RK-25-2010-27
Veřejná zakázka „II/152 Jaroměřice - Hrotovice , dodatečné stavební práce“
pro: jednání rady kraje č. 25/2010 dne 10. 8. 2010

zpracoval: J. Žákovský
předkládá: H. Strnadová


Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „II/152 Jaroměřice - Hrotovice“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 70 888 488 Kč bez DPH (84 357 301 Kč vč. DPH 19%), dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26271303. 

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 804 855,00 Kč bez DPH (965 826 Kč vč. DPH 20%). Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 15. 7. 2010 a předložené cenové nabídky. 

Dne 21. 7. 2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku. Dne 21. 7. 2010 byl uzavřen dodatek s pořadovým číslem 2 mezi Vysočinou a Skanska a. s., k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 402 827 Kč bez DPH (483 392 Kč vč. DPH 20%). Tímto dodatkem č. 2 se zároveň mění celková cena včetně DPH a to z důvodu změny výše DPH z 19% na 20%. Celková konečná cena díla tak činí 71 290 517 Kč bez DPH (85 477 094 vč. DPH 19% a 20%) dle materiálu RK‑25‑2010‑27, příloha č. 1. Dodatkem byla celková cena díla navýšena o 402 029 Kč bez DPH (1 119 793 Kč vč. DPH 20%). Akce je spolufinancována ze zdrojů EU.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „II/152 Jaroměřice - Hrotovice“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 8. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 1
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