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DODATEK č. 2
Smlouvy  o  dílo

uzavřené dle ust. §536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

„II/152  Jaroměřice - Hrotovice“
Číslo smlouvy objednatele: KUJI62269/2009

Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 14410 5 9200
I.

Smluvní strany
1. 
Vysočina

se sídlem:  
 
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen 


Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku
IČ:  


70890749           



DIČ:             

CZ70890749


(dále jen „objednatel“)

2.
Skanska a.s.
se sídlem:

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
zastoupený: 

Františkem Kincem, vedoucím střediska Jihlava a



Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ

IČ: 



26271303

DIČ:



CZ26271303
Údaje o zápisu dodavatele do obchodního rejstříku (pokud je zapsán): 






Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
 (dále jen „zhotovitel“)
Ke dni 1. ledna 2010 došlo ke změně obchodní firmy nástupnické společnosti, která vznikla v důsledku vnitrostátní fúze formou sloučení dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, k přemístění jejího sídla z Brna do Prahy. Od uvedeného data je tato nástupnická společnost zapsána v obchodním rejstříku pod novým názvem Skanska a.s. a nově sídlí na adrese Praha 4 Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 (viz. obchodní rejstřík).

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo, uzavřené dne 18. 8. 2009.
II.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění zhotovitele. Dodatečné stavební práce (dále též jen „vícepráce“) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky a nutnost jejich provedení vyvstala v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností až po zahájení stavebních prací a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních prací a zdárné dokončení celého díla. Ocenění a rozsah těchto prací je uveden v rozdílovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že rozsah plnění se redukuje o práce, které nebudou provedeny  (dále též jen „méněpráce“). Jedná se o část dopravně inženýrských opatření (v souvislosti se zjednodušeným způsobem uzavírek jednotlivých úseků komunikace). 

Veškeré tyto méněpráce jsou zohledněny v rozdílovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Z důvodu změny rozsahu plnění a na základě nabídky zhotovitele, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto: 

Cena díla celkem dle SoD bez DPH


70 888 488,00 Kč

Vícepráce bez DPH



      804 855,00 Kč

Méněpráce bez DPH



    - 402 827,00 Kč

Celkem cena za dílo bez DPH


71 290 517,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, budou provedeny do 31. 7. 2010.

4. V souladu s ustanovení odstavce 4.2 bod 3) smlouvy o dílo, a v návaznosti na změnu sazeb daně z přidané hodnoty uvedenou v zákoně č. 245/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b), §37 odst. 1 a 2 a § 38 odst. 4., se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla takto: 
Cena díla dle smlouvy byla sjednána takto:
Cena díla celkem bez DPH:
70 888 488,00 Kč

DPH (19%):


13 468 813,00 Kč

Cena díla celkem s DPH: 

84 357 301,00 Kč

K datu 31. 12. 2009 bylo dle smlouvy a vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů realizováno a zhotovitelem dílčími fakturami vyfakturováno objednateli:
Cena realizovaného díla bez DPH:
  7 152 726,00 Kč

DPH (19%):


  1 359 018,00 Kč

Cena díla celkem s DPH: 

  8 511 744,00 Kč

Od 1. 1. 2010 do termínu sjednaného pro ukončení a předání díla objednateli, zbývá dle původní smlouvy o dílo k realizaci a fakturaci:

Cena realizovaného díla bez DPH:
 63 735 762,00 Kč

DPH (20%):


 12 747 152,00 Kč

Cena díla celkem s DPH: 

 76 482 914,00 Kč 

6. V návaznosti na ustanovení článku 3. a 4. tohoto dodatku, se ruší znění odstavce 4.1 smlouvy o dílo a nahrazuje se takto:
„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku a činí:
Cena díla celkem bez DPH:
71 290 517,00 Kč

DPH (19%):


  1 359 018,00 Kč

DPH (20%):


12 827 559,00 Kč

Cena díla celkem s DPH: 

85 477 094,00 Kč
Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný rozdílový položkový rozpočet. Oceněný výkaz výměr, tvořící přílohu výše uvedené smlouvy o dílo, zůstává nadále platný, vyjma položek uvedených v rozdílovém rozpočtu. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr i rozdílovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.“
III. 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel dvě.   

2. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

3. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a následujících dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Přílohy:

1) oceněný rozdílový položkový rozpočet

Za zhotovitele:






Za objednatele:


V Jihlavě dne 21. 7. 2010


V Jihlavě dne 21. 7. 2010
……………………………………..


..……………..………………….

Ing. Jaroslav Richter


Ing. Libor Joukl

obchodní náměstek


náměstek hejtmana kraje

závodu Čechy východ 





pro oblast dopravy a majetku
…………………………………….

František Kinc
vedoucí střediska Jihlava
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