RK-25-2010-62
Fond Vysočiny – prodloužení termínu realizace projektu „Přístavba dílny pro dřevovýrobu“
pro: jednání rady kraje č. 25/2010 dne 10. 8. 2010

zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: I. Fryšová


Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu z Fondu Vysočiny „Přístavba dílny pro dřevovýrobu“ příjemce David Pešava, s místem podnikání: Nové Ransko 229, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ 62069934 (dále jen „příjemce“).

Dne 18. 7. 2010 požádal příjemce o prodloužení termínu realizace projektu „Přístavba dílny pro dřevovýrobu“ viz. materiál RK-25-2010-62, př.1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč. Žádost o prodloužení termínu příjemce zdůvodňuje omezenými finančními prostředky, které jej vedly ke změně metody realizace stavby ze subdodávky na realizaci svépomocí, což je pomalejší a dojde k posunu ukončení stavby a získání kolaudačního rozhodnutí, které je povinnou přílohou závěrečné zprávy, na základě níž je proplacena dotace. Příjemce předpokládá reálné ukončení projektu do
31. 12. 2010. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 023/234/09 dle materiálu RK-25-2010-62, př. 3. Žádost o prodloužení termínu byla podána řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. Lhůta pro realizaci projektu skončí dne 22. 9. 2010.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 023/234/09 dle materiálu RK-25-2010-62, př. 3.
odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 3
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