RK-29-2010-64

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 29/2010 dne 20. 9. 2010

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu městyse Dolní Cerekev vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Naše školka s přiznanou podporou ve výši 140 000 Kč. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 048/233/09 měl městys Dolní Cerekev dokončit projekt „MŠ Dolní Cerekev - rekonstrukce sociálních zařízení a výdejen stravy“ do 30. 8. 2010 s vyúčtováním do 30. 9. 2010. Dne 27. 8. 2010 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost městyse Dolní Cerekev o prodloužení doby realizace projektu do 30. 8. 2011 z důvodu technické nemožnosti souběžné realizace dvou dotovaných projektů v budově MŠ. Žádost městyse je obsahem materiálu RK-29-2010-64, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas, její věcné odůvodnění se jeví jako opodstatnělé. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 048/233/09 dle materiálu RK-29-2010-64, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 048/233/09 dle materiálu 
RK-29-2010-64, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 20. 10. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2
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