RK-29-2010-65

Fond Vysočiny – Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 29/2010 dne 20. 9. 2010

zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: I. Fryšová


Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektů z Fondu Vysočiny „Vybavení truhlářské dílny moderní technologií“ příjemce Josef Vala, s místem podnikání: Na Návsi 54, 675 73 Kralice nad Oslavou, IČ 60414359 (dále jen „příjemce J. Vala“), projektu „Pořízení nového dílenského vybavení stavební firmy“ příjemce DOMY D. N. E. S. s. r. o. se sídlem Komenského náměstí 141, 674 01 Třebíč, IČ 26978873 (dále jen příjemce DOMY D. N. E. S. s. r. o.) a změnu účelu podpory projektu „Zkvalitnění technického zázemí objektu truhlárny“ příjemce Manifik spol. s r. o.(dále jen „příjemce Manifik“) se sídlem Nečasova 618, 593 31 Nové Město na Moravě, IČ 43378056.

Dne 24. 8. 2010 požádal příjemce J. Vala o prodloužení termínu realizace projektu „Vybavení truhlářské dílny moderní technologií“ viz. materiál RK-29-2010-65, př.1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč. Žádost o prodloužení termínu příjemce zdůvodňuje omezenými finančními prostředky z důvodu množství neuhrazených pohledávek. Příjemce J. Vala předpokládá reálné ukončení projektu do 11. 12. 2010. 

Dne 3. 9. 2010 požádal příjemce Manifik o změnu  projektu „Zkvallitnění technického zázemí objektu truhlárny“ na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč spočívající v nákupu jiného stroje (formátovací pila) než deklaroval v původní žádosti. Žadatel o změnu zdůvodňuje negativní zkušeností s peletovacím lisem, který je předmětem původní Žádosti o podporu (viz. RK-29-2010-65, př. 6) a který bohužel nedokáže požadovaným způsobem zpracovat typ dřevního odpadu, který truhlárna produkuje a příjemce musí zpracování dřevního odpadu vyřešit jiným způsobem. Příjemce by chtěl tedy přiznanou podporu využít k nákupu kvalitní formátovací pily, která mu ve vybavení truhlárny dosud chybí. Pokud bude Příjemci umožněna změna účelu podpory realizace projektu, ve Smlouvě o poskytnutí podpory FV 24/234/09 uvedený celkový rozpočet projektu 387 304 Kč zůstane nezměněn, stejně tak jako výše podpory, která je přiznaná ve výši 150 000 Kč. Příjemce současně požádal o prodloužení termínu realizace projektu, jehož ukončení předpokládá nejpozději do 22. 10. 2010.

Dne 13. 9. 2010 požádal příjemce DOMY D. N. E. S. s. r. o. o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového dílenského vybavení stavební firmy“ viz. materiál RK-29-2010-65, př. 8, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 98 873 Kč. Žádost o prodloužení termínu příjemce zdůvodňuje momentálně omezenými finančními prostředky, z důvodu čehož nebyl schopen zrealizovat celý projekt v termínu. Příjemce DOMY D. N. E. S. s. r. o. předpokládá reálné ukončení projektu do 31. 12. 2010. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce J. Valy a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 038/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 3. Žádost o prodloužení termínu byla podána řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. Lhůta pro realizaci projektu skončí dne 22. 9. 2010.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce Manifik a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 7. Žádost o změnu účelu podpory realizace projektu a současně o prodloužení termínu realizace byla podána řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. Lhůta pro realizaci projektu skončí dne 22. 9. 2010.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce DOMY D. N. E. S. s. r. o. a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 064/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 10. Žádost o prodloužení termínu byla podána řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. Lhůta pro realizaci projektu skončí dne 8. 10. 2010.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

· uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 038/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 3;

· uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 7;

· uzavřít Dodatek č. 1 a ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 064/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 10.
odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 10
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