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Olga Wiesnerova
Krajsky urad kraje Vysoéina
Odbor regionalniho rozvoje
Oddéleni regionalniho rozvoje
Zizkova 16
587 33 Jihlava

Zadost o prodlouzeni realizace projektu FV 064/234/09

Vazena pani Wiesnerova,

v souvisiosti s realizaci projektového zaméru s nazvem: Pofizeni nového
dilenského vybaveni stavebni firmy*“ vedeného pod &islem FV 064/234/09 Vas
Zadame o prodiouZeni ¢asového harmonogramu a to do 31.12.2010.

Aktualni stav realizace projektu je takovy, Ze z celkové planované investice
byla pofizena zatim pouze mala <&ast planovaného dilenského vybaveni.
V souasnosti bohuZel neni vnasi firmé pfili§ pfizniva ekonomicka situace pro
dokonceni realizace projektu do smiuvné stanoveného terminu.

V minulych mésicich nase spolecnost zahajila realizaci nékolika vyznamnych
dodavek pro zakazniky, které jsou v souasnosti t&sné pfed dokonéenim a museli
jsme tedy vice investovat do nakupu vstupnich materiall a sluzeb.

Nase spoleCnost v8ak pfedpoklada pozitivni ekonomicky vyvoj v nasledujicich
mésicich, dokon&eni realizace zakazek a tudiz i finanéni prostfedky na realizaci

projektu v plném rozsahu.

Dékujeme Vam za kladné vyfizeni nasi Zadosti.

S pozdravem

Tomés Tesaf Milan Bfedna
jednate! spolecnosti jednatel spoletnosti
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