RK-33-2010-10

Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory Velké  Meziříčí - novostavba“ 


pro: jednání rady kraje č. 33/2010 dne 18. 10. 2010

zpracoval: O. Homola
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků č. 3 a 4 Smlouvy o dílo na realizaci akce „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z programu reprodukce majetku MPSV ISPROFIN 
č. 113 314 6601.

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené akce byla uzavřena dne 21. 09. 2009. Zhotovitelem stavebních prací je PKS INPOS a.s. Žďár nad Sázavou.

Důvody uzavření dodatků:

V souvislosti s realizací stavby „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Zejména se jednalo o změnu v zatřídění zeminy podle skutečnosti, provedení větší délky opěrné zdi podle skutečných poměrů na staveništi (řešeno v dodatku č. 3) a změny převážně vyplývající z požadavků provozovatele (viz materiál RK-33-2010-10, př. 2 – řešeno v dodatku č. 4). Odůvodněnost provést tyto vícepráce potvrdil technický i autorský dozor investora. Hodnota dodatečných stavebních prací uvedených v dodatku č. 3 činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 4 370 021 Kč, v dodatku č.4 částku 2 849 446 Kč bez DPH. Pro zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro přímé zadání veřejné zakázky ve smyslu čl. 2 odst. 6 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Cena díla bez DPH před uzavřením dodatků č. 3 a 4 činila částku 101,859.763,- Kč (112,843.600,- vč. DPH) 

1) Dne 19. 5. 2010 rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl o přímém zadání dodatečných stavebních prací zhotoviteli původních stavebních prací. Na základě tohoto rozhodnutí byl dne 23.08. 2010 uzavřen dodatek č. 3 Smlouvy o dílo. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, které stavba vykazovala, a to v rozsahu investičních nákladů 78.011 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 106 151 773, Kč bez DPH (117,770.702,60vč. DPH).

2)  Dne 13. 9. 2010 rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl o přímém zadání dodatečných stavebních prací zhotoviteli původních stavebních prací. Na základě tohoto rozhodnutí byl dne 3. 3. 2010 uzavřen dodatek č. 4 Smlouvy o dílo. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, které stavba vykazovala, a to v rozsahu investičních nákladů 1,227.506 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 107,773.713 Kč bez DPH (119,572.188,6 vč. DPH)

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje vzít na vědomí rozhodnutí o přímém zadání veřejných zakázek na dodatečné stavební práce na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“ dodavateli  PKS INPOS a.s. Žďár nad Sázavou a uzavření dodatků č. 3 a 4 Smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí“.

Stanoviska:

OZ souhlasil s uzavřením dodatků č. 3 a 4 Smlouvy o dílo.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

· informaci o rozhodnutí o přímém zadání veřejných zakázek na dodatečné stavební práce na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí“ dodavateli PKS INPOS a. s. Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ 46980059;
· informaci o uzavření dodatků č. 3 a 4 Smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18. 10. 2010
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