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Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“

pro: jednání rady kraje č. 33/2010 dne 18. 10. 2010

zpracoval(a): O. Homola
předkládá: P. Kolář


Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č. 5 smlouvy o dílo na akci „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“. V průběhu realizace stavebních prací bylo nezbytné provedení  víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzena technickým i autorským dozorem investora. Hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 12 330 574 Kč bez DPH. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.

Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl  náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 9 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. 

Zhotovitel akce „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“ (sdružení dodavatelé UNISTAV a.s., Příkop 6, Brno, PSČ 604 33, IČ 005 31 766, PKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39, IČ 469 80 059, SYNER Morava, a.s., 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ 634 93 675 a HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, IČ 466 78 468) byl vyzván k jednání o provedení dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení celé akce.  

Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 16. 09. 2009 byl uzavřen mezi Vysočinou a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 7. 2008. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 3 031 965 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 313 946 803  Kč bez DPH (375 126 239,19 Kč. vč. DPH).

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje vzít na vědomí rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“ dodavateli původních stavebních prací a uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“.

Stanoviska:

OZ souhlasil s uzavřením dodatku č. 5 Smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· informaci o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“ dodavateli původních stavebních prací;

· informaci o uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18. 10. 2010

počet stran: 2
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