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Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/5.1.00/04.0040

	Název projektu
	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina

	Číslo prioritní osy 
	5a – Technická pomoc/cíl Konvergence

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	16 933 200 Kč

	Příspěvek ES [Kč]
	14 393 220 Kč

	Křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	21.  2.  2008

	Datum ukončení realizace projektu
	31. 12. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	04/27/2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	5

	Monitorované období
	Začátek
	16. 4. 2010
	Konec
	15. 10. 2010

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	15. 10. 2010


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ/DIČ
	70890749

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	MUDr. Jiří Běhounek

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Vendula Hanzalová, DiS.

	Telefonní číslo/Fax
	564 602 552

	E-mail
	hanzalova.v@kr-vysocina.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, monitoring, evaluace)

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	1 560 008 Kč



	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Oddělení grantových programů (dále jen OGP) Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina  vykonává roli Zprostředkujícího subjektu pro globální granty OP VK. 

Oddělení má v současné době 13 pracovníků  (z toho 1 vedoucí oddělení grantových programů). Za celé monitorované období  (mzdové náklady uplatňujeme za měsíce duben – září 2010) byly placeny z technické pomoci mzdy těchto pracovníků: Bendová, Kopečková, Lisová, Němcová, Hanzalová, Vacková, Pechová. U 1 pracovnice nebyla hrazena mzda z TP 5.1 po celé monitorované období, mzda další pracovnice OGP hrazena z TP až od října 2010.  Z krajského rozpočtu jsou hrazeny mzdy zbývajících 4 pracovnic OGP. 

Od 26. 7. 2010 nastoupila na oddělení nová pracovnice, jejíž mzda je placena z projektu TP 5.1  – Jana Böhmová – v této MZ uplatňujeme její mzdu za zbytek července, za srpen, září 2010. 

Jana Böhmová před nástupem na plný pracovní úvazek pracovala na Dohodou o provedení práce (od 8. 3. 2010 do 30. 6. 2010, ukončení doby trvání této dohody změněno dodatkem na 31. 5. 2010). V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny za měsíce duben – květen 2010. I s měsícem březen 2010, uplatněným v 4. MZ, nebyla překročena maximální hodinová dotace určená pro DPP.

Od 1. 6. 2010 nastoupila Jana Böhmová na Dohodou o pracovní činnosti (od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010, ukončení doby trvání této dohody změněno dohodou o ukončení DPČ  na  25. 7. 2010) v rozsahu 80 h/měsíc. V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny za červen a červenec 2010 v rozsahu 137 hodin.

Z důvodu odchodu pracovnice OGP (její mzda nehrazena z prostředků TP) na dlouhodobou nemocenskou, následně mateřskou dovolenou, byla  s T. Jordánovou sepsána Dohoda o pracovní činnosti především na její zaučení a přebrání grantových projektů (s dobou trvání od 10. 5. 2010 do 31. 8. 2010, ukončení doby trvání této dohody bylo změněno dohodou o ukončení DPČ na 11. 8. 2010. V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny za měsíc květen, červen, červenec 2010) v počtu 240 hodin. Od 12. 8. 2010 nastoupila T. Jordánová na plný pracovní úvazek (její mzda je placena z krajského rozpočtu).

Z důvodu navyšující se administrace OP VK byla na Dohodu o pracovní činnosti přijata další pracovnice: Lucie Havlíčková (s dobou trvání od 17. 8. 2010 do 30. 9. 2010). V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny za měsíce srpen a září 2010 ve výši 124 hodin. Od 1. října 2010 nastoupila pracovnice na plný pracovní úvazek (její mzda bude hrazena z TP 5.1).

Vzhledem k častým výběrovým řízením příjemců finanční podpory na grantové projekty týkajících se pořízení ICT techniky byla uzavřena DPČ s pracovníkem Odboru informatiky KrU Vysočina, Dušanem Matysem. Pracovní činnost  p. Matyse je vymezena následovně: údržba a správa PC vybavení zakoupeného z OP VK; pomoc při přípravě výběrových řízení na ICT, vyhlašovaných krajem, pro potřeby OP VK; odborná pomoc při kontrole výběrových řízení na ICT techniku příjemců finanční podpory na grantové projekty. Doba trvání této dohody: od 8. 2. 2010 do 31. 12. 2010. V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny za měsíce duben – září 2010 v celkovém počtu 60 hodin.




	V 2. monitorovaném období bylo pořízeno 5 notebooků pro pracovníky OGP v rámci výběrového řízení na dodávku zařízení a vybavení pro globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzhledem k výrazné administrativní zátěži pracovníků OGP a přesčasovou práci i ve dnech pracovního klidu, byly pořízeny 4 datové karty Combi + 4  datové tarify Internet Premium (připojení na internet) a to již ve 4. MZ. V této MZ uplatňujeme výdaje za měsíční tarif pro připojení na internet ve výši 11 538 Kč pro 4 datové karty za měsíce duben – září 2010 (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce: 10 – 15) 

Rámcová smlouva, objednávka byly dodány ve 4. MZ. 

Od ledna 2010 přešel Krajský úřad kraje Vysočina na nový způsob vyplácení cestovních náhrad (do ledna 2010 byly cestovní náhrady vypláceny na pokladně KRU, od ledna jsou cestovní náhrady propláceny ve mzdách). Díky software používaném na KrU nelze částku náhrad za cestovné, stravné oddělit od mezd a musí tedy odcházet z projektového účtu. Od ledna 2010 proto uplatňujeme v projektu TP 5.1 cestovní náhrady pracovníků OGP, pracovní cesty souvisí pouze a výhradně s realizací OP VK v kraji Vysočina. V této MZ uplatňujeme cestovní náhrady pracovníků OGP, kteří jsou hrazeni z projektu TP 5.1 za měsíce duben – září 2010) ve výši 11 451 Kč.

Ve 4. MO byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dodávka zařízení a vybavení pro globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 4/2010“ /zakázka rozdělena na 2 zakázky: A) Nákup multifunkčního zařízení, B) Nákup 4 ks PC včetně LCD monitorů/

Výzvou k podání nabídek bylo osloveno 5 firem (AutoCont CZ a.s., IMPROMAT CZ, spol. s r.o, Martin Burian, M-SOFT s.r.o., Trialog spol. s.r.o). Nabídku podali 4 uchazeči (kromě společnosti M-SOFT s.r.o.). Výběrové řízení bylo ukončeno v této MZ.  Nabídky byly zhodnoceny dne 23. 4. 2010 a to následovně: na zakázku A byl vybrána dodavatel IMPROMAT CZ spol. s r.o.; na zakázku B nebyl uchazeč vybrán – více viz část 7 MZ.

Multifunkční zařízení bylo nakoupeno za částku 38 040 Kč. Pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 9. Multifunkční zařízení bylo pořízeno z důvodu velkého množství tisknutých a kopírovaných materiálů pracovníky OGP. Multifunkční zařízení slouží výhradně pro potřeby GG OP VK. 

V květnu 2010 bylo vyhlášeno další výběrové řízení s názvem „Dodávka zařízení a vybavení pro globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 5/2010) a to na dodávku 4 ks PC s příslušenstvím (dodavatel tohoto zboží nebyl vybrán v rámci zakázky č. 4/2010). Obeslány byly tyto firmy: Orange & Green, Hexen Computers – Martin Dohnal, Alza.cz, a.s., DCOMP s.r.o., Tomáš Doležal (obchodní název RP Computers). Nabídku podali pouze firma M-Soft, spol. s r.o. a Martin Burian.Vybrána byla nabídka společnosti M-SOFT, spol. s r.o. ve výši 71 539 Kč. Pořadové číslo účetního dokladu na soupisce  - č. 8). 4 ks nového PC byli nakoupeny pro nově nastoupivší pracovnice – Bendová, Kopečková, Havlíčková, Böhmová. Více informací viz část 7. MZ

V červenci 2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Dodávka kancelářských potřeb pro potřeby realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 6/2010“. Kancelářské potřeby slouží výhradně pro pracovníky OGP, tedy pro administraci globálních grantů OP VK a doprovodných aktivit (technická pomoc). 




	Kancelářské potřeby jsme byli nuceni nakoupit z důvodu, že jsme soustavně překračovali limit na spotřebu kancelářských potřeb jednotlivých pracovníků Krajského úřadu kraje Vysočina (limit je určen na 1500 Kč na 1 pracovníka za 1 kalendářní rok, určeno vnitřní směrnicí kraje). Výzvou k podání nabídek jsme obeslali 5 uchazečů /Velkoobchod Heva, spol. s r.o., Imexpen s.r.o, Emado, s.r.o., Papír Vysočina, s.r.o., Lubomír Beneš (obchodní název: Belm Velkoobchod Vysočina, prodej papíru)/. Nabídku podali firmy Emado, s.r.o., a Velkoobchod Heva, spol. s r.o.Vybrána byla nabídka Velkoobchod Heva, spol. s r.o. ve výši 69 687,35 Kč. Faktura nebyla uhrazena v tomto MO.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Do procesu zabezpečení všech potřebných činností souvisejících s globálními granty OP VK byli zapojeni všichni pracovníci oddělení (v současné době 13 osob) pověřeného výkonem role zprostředkujícího subjektu.

	Problémy při realizaci projektu

	Z projektového účtu TP 5.1 dne 12. 10. 2010 omylem odešla částka 13 Kč na Kooperativu jiného projektu (MAG 21), Tato částka byla dne 14. 10. 2010 vrácena na projektový účet 5.1. Projektový účet  5.1 byl v počátku realizace projektu předfinancován krajskými prostředky ve výši 420 000 Kč, které jsou doposud na projektovém účtu.



	Číslo klíčové aktivity
	02 

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	760 180,60 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Dne 30. 3. 2010 proběhl v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina seminář pro hodnotitele 3. výzvy osy 1 (výzva vyhlášena 26. května 2010, ukončena 28. června 2010). Školení se zúčastnilo 40 hodnotitelů a 5 pracovnic OGP. Rozsah školení: 10 h – 14:30 h.. Na seminář nárokujeme výdaje za občerstvení ve výši 4 885 Kč (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 19). Školení neuplatňujeme jako MI, vzhledem k jeho uplatnění ve 4. MZ.

Dne 23. 6. 2010 proběhl v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina seminář pro hodnotitele 2. výzvy oblasti podpory 3.2 (výzva vyhlášena 26. května 2010, ukončena 9. července 2010). Školení se zúčastnilo 19 osob. Rozsah školení: 10 h – 14:30 h). Školení individuálních hodnotitelů si uplatňujeme v této MZ  jako monitorovací indikátor. Na seminář nárokujeme výdaje za občerstvení ve výši 1 658 Kč (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 20)

Dne 27. 8.2010 proběhlo jednání výběrové komise k 3. výzvě osy 1 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina. Jednání se zúčastnilo 20 účastníků (zpravodajové projektů KRU + hlasující členové VK). Na seminář nárokujeme občerstvení ve výši 3 237,60 Kč (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 21). Program jednání VK naplánován na 8:30 – 17 h. Školení členů VK uplatňujeme jako MI.
V rámci monitorovaného období dokončeno věcné hodnocení grantových projektů ve 3. výzvě osy 1. Výdaje za hodnocení individuálními hodnotiteli za 84 grantových projektů činí 548 800 Kč (pořadové číslo na soupisce – č 22 a 23).

V rámci monitorovaného období proběhlo věcné hodnocení grantových projektů, předložených do 2. výzvy oblasti podpory 3.2. Výdaje za  hodnocení 22 grantových projektů činí  201 600 Kč. Smlouva č. 18/H/3/2010 (3. hodnocení grantového projektu CZ.1.07/3.2.09/02.0022) nebyla v této MZ proplacena – výdaj ve výši 2 800 Kč bude proplacen v další MZ. Pořadové číslo na soupisce – č. 22 a 23). 

Pozn.: více informací viz Přehled plateb hodnotitelům



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita proběhla dle plánu. Grantové projekty doporučené a nedoporučené k financování v rámci 3. výzvy osy 1 byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 21. 9. 2010. V měsíci říjnu 2010 probíhá kontrahování smluv. Projekty 2. výzvy oblasti podpory 3.2 budou předloženy k projednání Zastupitelstva kraje dne 9. 11. 2010. Po tomto datu budou uzavírány smlouvy s úspěšnými žadateli. 



	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	03 

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS)

	Období realizace klíčové aktivity
	-----------------------

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Pracovníci OGP se účastnili v minulých monitorovacích obdobích vzdělávání: ECDL a jazykové vzdělávání ANJ. Aktivita ukončena ve 4. MO.

Doba trvání KA – 21. 2. 2008 – 20. 2. 2010.



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Přepracován harmonogram KA 3. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	04 

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	S ohledem na principy efektivního kontrolního systému je dodržována zásada oddělení platebních a kontrolních funkcí, jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a stanoveny kontrolní postupy. 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	S touto aktivitou nevznikly žádné výdaje

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů OP VK

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	144 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V předchozích MO bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina. Předmětem této zakázky je zpracování série hloubkových evaluačních zpráv (vstupní, průběžných, závěrečné), které budou obsahovat zhodnocení výsledků a výstupů GP a aktivit realizovaných v rámci administrace jednotlivých GG OP VK v kraji Vysočina.  

Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy GaREP, spol. s.r.o. ve výši 360 000 Kč bez DPH (428 400 Kč s DPH).. 

12. 4. 2010 předána 2. průběžná evaluační zpráva zaměřená na 1. a 2. výzvu osy 1. Výdaj za zpracování průběžné zprávy ve výši 60 000 Kč – pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 16). 

29. 4. 2010 předána 3. průběžná evaluační zpráva zaměřená na oblast podpory 3.2 (1. výzvu). Výdaj za zpracování průběžné zprávy ve výši 24 000 Kč. – pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 17).

1. 9. 2010 doručena na adresu KRU 4. průběžná evaluační zpráva, zaměřená na oblast podpory 1 (1., 2. výzvu a 3. výzvu – zhodnocena pouze do fáze věcného hodnocení). Výdaj za zpracování průběžné zprávy ve výši 60 000 Kč – pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 18).

Klíčová aktivita probíhala po celou dobu realizace KA v monitorovaném období (konzultace s firmou Garep, připomínkování průběžných zpráv apod.)

3. a 4. průběžnou evaluační zprávu uplatňujeme jako monitorovací indikátor (2. průběžná zpráva uplatněna jako MI ve 4. MO)



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	NE

	Problémy při realizaci projektu

	NE


4. Další informace o realizaci projektu 

	


5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, evaluace

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	10 593 990 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Pracovníci OGP se budou i nadále podílet na realizaci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v rozsahu uvedeném výše.

Cílem aktivity je dostatečně zabezpečit všechny potřebné činnosti související s realizací globálních grantů. 

V dalším monitorovaném období (16. 10. 2010 – 15. 4. 2011) se předpokládá přijetí 1 finančního manažera na DPČ z důvodu narůstající administrace Oddělení grantových programů. Dále plánujeme zaměstnat 1 pracovníka z Odboru informatiky KRU na aktualizaci webových stránek www.vysocina-finance.cz (z důvodu velkého množství informací se stránky stávají nepřehlednými). 


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 9. 2008 – 31. 7. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	5 376 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V následujícím monitorovaném období (16. 10. 2010 – 15. 4. 2011) dojde ke kontrahování smluv o realizaci GP a to projektů předložených do  2. výzvy prioritní oblasti 3.2. 

Do konce října 2010 budou uzavřeny smlouvy o realizaci GP se žadateli do 3. výzvy osy 1.

V měsíci listopadu 2010 bude vyhlášena 4. výzva oblasti podpory 1.2 a 1.3 ve výši 21 mil Kč (zbývající alokace na GG alokovaná do roku 2010). S tím jsou spojené náklady na proškolení individuálních hodnotitelů a samotné hodnocení GP.

V 1. Q roku 2011 bude vyhlášena 1. výzva nových GG v prioritní ose 1. 

V 2. Q roku 2011 bude vyhlášena 3. výzva oblasti podpory 3.2


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 20. 2. 2010

	Celkové náklady na aktivitu
	153 210 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita nebude realizována. KA skončena k 20. 2. 2010, tedy v 4. MO. Školení budou nadále realizovány, avšak placeny z krajského rozpočtu. 


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	0  Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V rámci aktivity bude nadále dodržováno nastavení efektivního systému kontroly a monitorování realizovaných grantových programů. Cílem aktivity je vytvořit efektivní kontrolní systém, spolehlivý účetní a monitorovací systém a přesně stanovit kontrolní postupy. 


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 1. 2009 – 30. 9. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	810 000  Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V následujícím monitorovaném (tj. 16. 10. 2010 – 15. 4. 2011) období bude nadále probíhat evaluace GG OP VK. Vybraná externí firma zhotoví další průběžné evaluační zprávy v prioritní ose 1 a oblasti podpory 3.2 


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V rámci realizace projektů je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13, Manuál vizuální identity OP VK, Grafický manuál MŠMT i pravidla publicity, uvedená v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Aktivity projektu jsou propagovány na oficiálních stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, na stránkách Zprostředkujícího subjektu OP VK www.vysocina-finance.cz., v krajských denících apod. 




7. Výběrová řízení

	Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených VŘ 

	.

	Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených VŘ

	Ve 4. monitorovaném období byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dodávka zařízení a vybavení pro globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 4/2010“. Zakázka byla dělena na 2 zakázky (část A – Nákup 1 ks multifunkčního zařízení a část B – Nákup 4 ks PC včetně LCD monitorů)

Výzvou k podání nabídek na obě dílčí plnění zakázky bylo osloveno 5 firem (AutoCont CZ a.s., IMPROMAT CZ, spol. s r.o, Martin Burian, M-SOFT s.r.o., Trialog spol. s.r.o). 

Výzva byla vyvěšena na www.vysocina-finance.cz dne 10. 3. 2010, písemnou výzvou k podání nabídky byly uchazeči obesláni též 10. 3. 2010. Uzávěrka příjmu žádostí – 23. 3. 2010. Výsledek výzvy zveřejněn dne 20. 5. 2010. 
Maximální cena nabídky byla stanovena na 128 000 Kč s DPH (a to na zakázku A do max. výše 39 990 Kč s DPH, na zakázku B do max. výše 88 010 Kč). Veřejná zakázka byly vzhledem k pravidlům OP VK soutěžena v režimu 500 000 – 2 000 000 Kč.

Nabídku podali tito 4 uchazeči:

· na zakázku A: IMPROMAT CZ, spol. s r.o., Trialog spol. s.r.o.

· na zakázku B: IMPROMAT CZ, spol. s r.o., Martin Burian, AutoCont CZ a.s., Trialog spol. s.r.o.

Hodnocení nabídek proběhlo dne 23. 4. 2010 ve složení IT technik, PM TP OP VK, právník odboru.

Na plnění zakázky A byla vybrána firma IMPROMAT CZ, spol. s r.o. v celkové výši 38 040 Kč s DPH.  

Na plnění zakázky B nebyl žádný z uchazečů vybrán (viz Rozhodnutí o vyloučení uchazečů a Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky stvrzené radním kraje Vysočina)

Oznámení o výsledcích výběrového procesu odesláno na dodejky (kromě firem Trialog spol. s r.o a firmy IMPROMAT CZ, spol. s r.o. – vlastníci datových schránek: oznámení zasláno přes datovou schránku a listinně – doporučeně)

Kupní smlouva a Servisní smlouva se společností IMPROMAT CZ, spol. s r.o. byla podepsána dne 6. 5. 2010. Zboží bylo předáno dne 14. 5. 2010. 
Vzhledem k tomu, že nebyl vybrán uchazeč na dodávku 4 ks nových PC pro 4 nové pracovnice OGP, bylo vyhlášeno dne 1. 6. 2010 další výběrové řízení (datum vyvěšení na www a datum odeslání výzvy k podání nabídek shodný – tj. 1.6.2010) „Dodávka zařízení a vybavení pro globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 5/2010“




	Obeslány byly tyto firmy: Orange & Green, Hexen Computers – Martin Dohnal, Alza.cz, a.s., DCOMP s.r.o., Tomáš Doležal (obchodní název RP Computers). Nabídku podali pouze firma M-Soft, spol. s r.o. a Martin Burian – obchodní název: ComputerCentrum). Maximální cena plnění byla 88 010 Kč s DPH: Vzhledem k pravidlům OP VK bylo výběrové řízení soutěženo v režimu 500 000 – 2 000 000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek byla 17. června 2010. Výsledek výzvy zveřejněn dne 17. 8. 2010.

Uchazeči byli obesláni listinnou výzvou na dodejku. Od firmy DCOMP s.r.o. se vrátila výzva jako nedoručitelná (firma se odstěhovala – na www. stránkách byla uvedena stará adresa, nová adresa nebyla v tuto dobu zapsána ani ve výpisu z obchodního rejstříku). Z tohoto důvodu byl prodloužena lhůta k podání nabídek ze 17. června 2010 do 25. června 2010 a to Oznámením o prodloužení lhůty, které bylo zasláno dne 10. 6. 2010 všem výše uvedeným uchazečům (firmě DCOMP s.r.o. na správnou adresu). 

Hodnocení nabídek proběhlo dne 26. 7. 2010 ve složení IT technik, PM TP OP VK a právník Odboru regionálního rozvoje. Oznámení o výsledku bylo zasláno na dodejku (firmě M Soft spol. s r.o. doporučeně a přes datovou schránku)

Vybrána byla nabídka společnosti M-SOFT, spol. s r.o. ve výši 71 539 Kč s DPH. Jediným hodnotící kritériem byla cena. Kupní smlouva byla podepsána dne 18. 8. 2010. Zboží převzato dne 26. 8. 2010.

Dne 26. 7. 2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku kancelářských potřeb s názvem „Dodávka kancelářských potřeb pro potřeby realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina č. 6/2010“. Lhůta pro podání nabídek: 11. 8. 2010. Obesláni byli tito uchazeči: Velkoobchod Heva, spol. s r.o., Imexpen s.r.o, Emado, s.r.o., Papír Vysočina, s.r.o., Lubomír Beneš (obchodní název: Belm Velkoobchod Vysočina, prodej papíru). Nabídku podaly tyto firmy: EMADO, s.r.o., Velkoobchod Heva, spol. s r.o. Hodnocení nabídek proběhlo dne 25. 8. 2010 ve složení: PM TP OP VK,  vedoucí OGP, právník Odboru regionálního rozvoje. Vybrána byla firma Velkoobchod Heva, spol. s r.o., která jako jediná splnila podmínky zadávací dokumentace. Oznámení o výběru zasláno na dodejku, firmě EMADO, s.r.o. zasláno oznámení doporučeně a přes datovou schránku. Zboží bude pořízeno za částku 69 687,35 Kč s DPH. Dodávka je rozdělena na 2 splnění. Kupní smlouva podepsána dne 3. 9. 2010. 



	Poznámky

	


8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	

	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


9. Kontrola na místě

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	

	Číslo kontroly 
	

	Datum kontroly
	

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Poznámky

	


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovacím období

	Neproběhly podstatné změny projektu



	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	NE
	NE



	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	V rámci kapitoly 1 Osobní náklady došlo ke snížení položky 1.1.2.3 Administrativní pracovník (DPP) o 60 000 Kč a tyto prostředky byly rozděleny mezi položky 1.1.2.2.1 Administrativní pracovník (DPČ) (+44 776 Kč), 1.2.3 Sociální pojištění z DPČ (+11 194 Kč) a 1.3.3 zdravotní pojištění z DPČ (+4 030 Kč). Zdůvodnění: z důvodu navyšující se administrace plánujeme přijmout 1 finančního manažera na DPČ na administraci GP OP VK

O 14 000 Kč byla navýšena položka 2.1.1 Cestovné. Prostředky byly převedeny z položky 5.5.3 Výdaje na servis multifunkčního zařízení, která byla zrušena z důvodu bezplatné servisní služby od dodavatele multifunkčního zařízení, což nebylo v předchozí MZ zřejmé.

V rámci kapitoly 5 Nákup služeb došlo k přesunu prostředků ve výši 8 336 Kč z položky 5.5.1. Školení na položku 5.4 Podpora účastníků. Prostředky z položky 5.5.1 školení byly převedeny z důvodu ukončení klíčové aktivity KA 03 ke dni 20. 2. 2010. Školení pracovníků ZS bude financováno z krajského rozpočtu, pracovníci se budou dále účastnit vzdělávání, pořádaného v rámci TP MŠMT.

Na základě doporučení řídícího subjektu v připomínkách k minulé MZ byly přečíslovány položky rozpočtu Sociální pojištění (z čísla 1.1.2.4 na 1.2) a Zdravotní pojištění (z čísla 1.1.2.5 na 1.2) dle vzoru přílohy. 


11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	V této MZ uplatňujeme následující monitorovací indikátory:

Počet uskutečněných školení, seminářů, WS a konferencí v počtu 3 ks (doloženo prezenční listinou na CD):

· Dne 23. 6. 2010 proběhl v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina seminář na proškolení hodnotitelů 2. výzvy oblasti podpory 3.2. 

· Dne 27. 8. 2010 proběhlo jednání výběrové komise k 3. výzvě osy 1. Jako monitorovací indikátor uplatňujeme proškolení členů VK, které proběhlo před zahájením jednání (od 8:30 do 9:30 h). Školení bylo zaměřeno na podmínky 3. výzvy, finanční stránku projektu apod.  Samotné jednání členů VK neuplatňujeme jako monitorovací indikátor

· Dalším MI, který uplatňujeme, je jednání výběrové komise k 2. oblasti podpory 3.2, které proběhlo dne 6. 10. 2010 v sídle KRU. Jako monitorovací indikátor uplatňujeme proškolení členů VK, které proběhlo opřed zahájením jednání (program jednání 8:30 – 15:00 h, proškolení členů VK – 9:30 – 9:30 h)

Pozn.: seminář není uveden v realizované klíčové aktivitě č. 2, jelikož náklady na něj nebyly uhrazeny v tomto MO (výdaj za seminář uplatníme v další MZ)

Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) v počtu 2 ks (studie doloženy na CD):
· 3. průběžná evaluační zpráva

· 4. průběžná evaluační zpráva




B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	5

	a.      
	Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč]
	16 933 200,00

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	2 464 188,60

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	4 250 587,00

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	6 714 775,60

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	10 218 424,4

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)
	2 454 021,36

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)
	0

	Poznámky

	     


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	


14. Úroky z bankovního účtu 

	a.
	Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč]
	59 275,31

	b.
	Výše úroků za monitorovací období [Kč]
	10 167,24


15. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]

	10 167,24

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]

	59 275,31

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	10 167,24

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	69 442,55

	Specifikujte zdroj příjmů projektu


	Příjmy vznikají v podobě úroků na zvláštním bankovním účtu projektu.

	Poznámky

	Na bankovním účtu zůstává prvotní krajské předfinancování a dochází tak souběžně k úročení prostředků ze dvou zdrojů (krajské předfinancování x dotace od poskytovatele). Přepočet úroků za II. Q/2010 a III. Q/2010 je proveden na základě denních úrokových sazeb, které jsme získali výpočtem z denních úroků sdělených bankou a denních konečných zůstatků na účtu. Přepočet úroků dle zdrojů je vyčíslen v samostatném *.xls souboru.


16. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	5/2011

	Částka [Kč]
	2 500 000,-

	Poznámky

	Částka bude použita na, mzdy (pracovní smlouvy, DPČ,DPP) týkající se administrace GG OP VK, evaluační zprávy, školení, odměny hodnotitelům apod.



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	Hejtman kraje

	Místo a datum
	Jihlava, 

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (vždy při jakékoliv změně rozpočtu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (vždy při změně harmonogramu KA)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, POTVRZENÍ O VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14A
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – tuzemské)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14B
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Žádost o schválení podstatných změn TP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.


� Příjmem jsou myšleny také úroky vzniklé v MO.


� Kumulované příjmy pouze za předchozí monitorovaná období.


� Rozlišit, zda-li jde o úroky či jiné příjmy. V případě prokazování úroků v MO vždy vypsat v rámci jakého projektu, resp. účtu projektu úroky vznikly a za jaké období.
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