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RK-34-2010-04, př. 2

počet stran: 17
Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/5.2.00 /04.0041

	Název projektu
	Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina

	Číslo prioritní osy 
	5a – Technická pomoc/cíl Konvergence

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	940 740 Kč

	Příspěvek ES [Kč]
	799 629 Kč

	Křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	21. 2. 2008

	Datum ukončení realizace projektu
	31. 12. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	04/28/2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	5/2010

	Monitorované období
	Začátek
	16. 4. 2010
	Konec
	15. 10. 2010

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	15. 10. 2010


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Vysočina

	IČ/DIČ
	70890749

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	MUDr. Jiří Běhounek

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Vendula Hanzalová

	Telefonní číslo/Fax
	564 602 552

	E-mail
	hanzalova.v@kr-vysocina.cz





A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Iniciační mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	---------------

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V tomto MO nerealizována, doba trvání realizace KA (16. 10. 2008 – 28. 2. 2009)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	------------------

	Problémy při realizaci projektu

	-------------------


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Průběžná mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	17 568 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Cílem aktivity „Průběžná mediální kampaň“ je vytvoření a udržení povědomí o globálních grantech OP VK v kraji Vysočina. 

Dne 26. května 2010 byla vyhlášena 2. výzva oblasti podpory 3.2 OP VK (ukončena 28. června 2010).

Inzerce k této výzvě  byla uveřejněna v těchto tištěných novinách:

1) Mladá fronta Dnes – inzerce v rubrice Vysočina zveřejněna dne 26. května 2010 (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – 2). Nárokujeme výdaj ve výši 4 526 Kč. Výzva byla podruhé zveřejněna dne 4. června 2010 (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – 3). Nárokujeme výdaj ve výši 4 526 Kč.
2) Deník Vysočina – inzerce k výzvě zveřejněna dne 11. 6. 2010 (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – 4). Nárokujeme výdaje ve výši 8 424 Kč
3) Doplatek k inzerci 3. výzvy osy 1 – (dodavatel MAFRA). Pořadové číslo na soupisce  - 1. Více v části „Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity“

2. výzva oblasti podpory 3.2 byla uveřejněna v den vyhlášení – tj. 26. 5. 2010 na www.vysocina-finance.cz, dále dne 2. 6. 2010 na oficiálních stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz a dne 2. 6. 2010 na stránkách Koordinačního uskupeční neziskových organizaci v kraji www.kous.cz
V MO probíhalo průběžné informování příjemců o výsledcích vyhlášených výzev (konkrétně 3.výzvy osy 1):

· www.vysocina-finance.cz – 30. 6. 2010 zveřejněny průběžné výsledky 3. výzvy osy 1

· www.vysocina-finance.cz – 1. 9. 2010 zveřejněna TZ o výsledcích 3. výzvy osy 1 (výsledky po VK)

· www.vysocina-finance.cz – 30. 9. 2010 zveřejněna TZ o finálních výsledcích 3. výzvy osy 1 (po jednání Zastupitelstva kraje Vysočina)

V MO zveřejněna TZ ve Zpravodaji kraje Vysočina (9/2010), který je distribuován na všechny obce kraje Vysočina



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita probíhala dle plánu. V tomto monitorovaném období byl uhrazen doplatek ve výši 92 Kč za inzerci k 3. výzvě prioritní osy 1 společnosti Mafra, a.s (tento výdaj uplaněn v 4. MZ – pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – č. 5). Jedná se o nedoplatek – při platbě do 10 dnů ode dne vystavení poskytuje dodavatel služby 2% slevu. Faktura byla zaplacena až po uplynutí doby 10 dnů, při platbě bylo ale počítáno se slevou. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V rámci 2. monitorovaného období byla vyhlášena zakázka malého rozsahu na zhotovení a dodání propagačních předmětů včetně jejich potisku příslušnými logy pro propagaci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina a to:

- papírové desky na dokumenty – 1500 ks

- plastové pero  - 2000 ks

- blok A5 – 2000 ks

- šňůrka na krk s karabinou na klíče a držákem na mobil – 500 ks

- polyesterová taška na dokumenty – 500 ks

- igelitová taška – 500 ks

- hrnek s keramickou lžičkou – 500 ks

Výdaje za zhotovení propagačních předmětů s prvky povinné publicity byly nárokovány v 3. monitorovaném období.

Aktivita probíhá průběžně – propagační předměty jsou distribuovány na potenciální žadatele, příjemce a to formou předávky na seminářích, při osobních konzultacích apod.

Výběrové řízení na další propagační předměty (pořízeno bude následující zboží: flash disky, děštníky, kancelářské stojánky, baťohy, reflexní pásky..) bude vyhlášeno na přelomu října/listopadu 2010



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Propagační předměty budou sloužit cílové skupině (potenciálním žadatelům, žadatelům, příjemcům atd.) k propagaci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina. 



	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Správa webových stránek GG

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Webové stránky www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost aktualizuje pracovník pro publicitu GG OP VK.

Záměrem této aktivity je poskytnout cílovým skupinám jasné a konkrétní informace. Tato sekce je průběžně spravována a aktualizována komunikačním pracovníkem a obsahuje následující informace:

Aktuality – sekce obsahuje všechny nově zveřejněné informace týkající se OP VK

Výzvy – aktuálně vyhlášené výzvy s podpůrnou dokumentací

Archiv výzev – slouží k archivaci neaktuálních výzev

Příručky a návody – obsahuje aktuální Příručku pro příjemce; Příručku pro žadatele; příručku Jak vyplnit webovou žádost Benefit 7+; vzorovou Smlouvu o realizaci GP a Smlouvu o realizaci partnerství; Metodické dopisy OP VK; informace o publicitě projektů financovaných z OP VK (ke stažení Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13, Manuál logotypu programu OP VK, Grafický manuál MŠMT, Manuál jednotného vizuálního stylu – kraj Vysočina, Logolinky ke stažení); Monitorovací zprávu a její přílohy – ke stažení a Archiv neaktuálních příruček atd.

Dokumenty  - Prováděcí dokument OP VK, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, NRP ČR 2007 – 13, NSRR ČR, 2007 – 13 a další informace

Často kladené dotazy – dotazy potenciálních žadatelů, žadatelů, příjemců finanční podpory OP VK

Užitečné odkazy

Kontakty – kontakty pracovníků Oddělení grantových programů

Zadávací řízení – zadávací řízení realizátorů grantových projektů, zadávací řízení ZS v rámci TP OP VK, formuláře k zadávacím řízením ke stažení apod.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	V souvislosti s realizací této aktivity nevznikly žádné výdaje. Web je pravidelně aktualizován. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Kontaktní místo

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V kraji Vysočina bylo zřízeno kontaktní místo pro poskytování informací o globálních grantech OP VK kraje Vysočina. Kontaktním místem je pracoviště Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kaje Vysočina, které bylo pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Smyslem této aktivity zajištění a udržení již zřízeného kontaktního místa a šíření informací o něm všem cílovým skupinám. Informace o zřízeném kontaktním místě je uvedena na www ZS www.vysocina-finance.cz . Konzultace poskytuje 13 pracovníků Oddělení grantových programů

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Kontaktní místo bylo udrženo po celou dobu monitorovaného období. V souvislosti s touto aktivitou nevznikly žádné výdaje. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Workshopy, semináře, konference

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 5. 2010 – 31. 5. 2010; 1. 10. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Cílem této aktivity je včasné předání informací cílovým skupinám o globálních grantech OP VK formou informačních akcí (workshopy, semináře, konference). Tyto akce jsou informačního charakteru (ne vzdělávacího) a nepřekrývají se s akcemi konanými v projektu TP 5.3 kraje Vysočina:

V rámci monitorovaného období se konaly tyto akce (nejsou pořádány v rámci TP OP VK a nejsou uplatňovány jako monitorovací indikátory):

· konání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010: datum 8. 6. 2010 (prezentace výsledků 3. výzvy osy 1 OP VK vedoucí Oddělení grantových programů)

V rámci monitorovaného období proběhly v rámci TP 5.2 tyto akce (uplatněny jako MI):

· 20. 5. 2010 Prezentace GG OP VK v rámci projektu „Vysočina 21“, realizovaného Odborem regionálního rozvoje KRU (seminář určen pro pracovníky pracovníků obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje, a pracovníků obcí, kteří mají ve své pracovní náplni koordinaci místní Agendy 21.). Na tomto semináři byla prezentována realizace OP VK v kraji Vysočina komunikačním pracovníkem Oddělení grantových programů. Územně samosprávné celky jsou cílovou skupinou prioritní osy 1 a OP 3.2 OP VK.

· 13. 10. 2010. Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina (vedoucí Oddělení grantových programů Ing. Jana Hadravová  představila GG OP VK v kraji Vysočina)

· 15. 10. 2010 – Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina (vedoucí Oddělení grantových programů Ing. Jana Hadravová přestavila GG OP VK v kraji Vysočina)



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivity proběhly dle plánu. Semináře byly původně naplánovány na listopad 2009, leden – únor 2010, proběhly ale pouze v lednu a únoru 2010 – viz přepracovaný harmonogram

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	07


	Název klíčové aktivity
	Mailing

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V rámci této aktivity došlo k cílenému předávání informací organizacím a osobám (kontaktní adresář osob informujících se na kontaktním místě) ze stávajících databází kraje (ZŠ, SŠ, NNO, obce).

Zaměření mailingu:

· předávání informací o konaných seminářích

· vyhlášených výzvách

· změny příruček, návodů, vyvěšování nových dokumentů na www.vysocina-finance.cz, instrukce k monitorovacím zprávám, zvláštním účtu projektu, vyplnění Žádosti o platbu, publicitě OP VK, nesrovnalostem apod.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	V rámci monitorovaného období došlo k vytvoření 8 informačních e-mailů (pozvánky na semináře, e-maily upozorňující na častá pochybení příjemců, upřesnění pravidel OP VK). Kopie e-mailů přiloženy na CD. Do počtu nejsou započítávány hromadné maily typu potvrzení přihlášení na konference/semináře, zasílání prezentací ze seminářů apod.)

V souvislosti s touto aktivitou nevznikly žádné výdaje. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Aplikace jednotné vizuální identity

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2010 – 15. 10. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Smyslem aktivity je vytvořit předpoklady pro jednotné vnímání ESF, OP VK v kraji Vysočina. Tato aktivita je doplňkovou aktivitou všech realizovaných opatření pro zajištění informovanosti a publicity globálních grantů OP VK v kraji Vysočina. Aktivita byla v monitorovacím období realizována především prostřednictvím:

· označování všech oficiálních dokumentů příslušnými logy

· označování místností dle pravidel publicity, ve kterých se konaly semináře

· označení kontaktního místa (pracoviště ZS) dle pravidel publicity

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita je průřezová a její realizace proběhla dle plánu. Realizací této aktivity nevznikly žádné výdaje. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


4. Další informace o realizaci projektu 

	


5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Iniciační mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2.2008 – 28. 2. 2009

	Celkové náklady na aktivitu
	100 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita ukončena 28. 2. 2009


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Průběžná mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	300 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Cílem této aktivity je průběžné udržování povědomí o existenci a financování podporovaných aktivit z GG OP VK v kraji Vysočina. 

Výdaje v následujícím monitorovaném období jsou plánovány především na inzerci vyhlášení 4. výzvy prioritní osy Počáteční vzdělávání a 1. výzvy nových globálních grantů v prioritní ose 1 a dále na články v tisku. Informace budou uveřejňovány i na www.kr-vysocina.cz a webových stránkách ZS kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje z EU /OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dále budou zveřejňovány průběžné informace o GG OP VK.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	400 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Výběrové řízení na další propagační předměty (pořízeno bude následující zboží: flash disky, děštníky, kancelářské stojánky, baťohy, reflexní pásky..) bude vyhlášeno na přelomu října/listopadu 2010 (max. do výše 200 tis. Kč)

V dalším monitorovaném období bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele brožur „Příklady dobré praxe“ (termín vyhlášení – leden 2011). Maximální výše zakázky: do 200 tis. Kč. 


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Správa webových stránek GG

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Webové stránky www.vysocina-finance.cz budou nadále aktualizovány. Cílem této aktivity je poskytnout včas všechny potřebné informace cílovým skupinám. V 1. Q. roku 2011 plánuje Oddělení grantových programů upravit webové stránky www.vysocina-finance.cz (ve spolupráci s Odborem informatiky KRU), tak aby byly stránky pro potenciální žadatele, žadatele i příjemce finanční podpory OP VK přehlednější.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Kontaktní místo

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Kontaktní místo OP VK v kraji Vysočina bude zachováno v plném rozsahu. Cílem této aktivity je zajistit místo pro cílené předávání informací všem cílovým skupinám.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Workshopy, semináře, konference

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 5. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	100 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V tomto období jsou plánovány informační semináře určené cílovým skupinám pro zvýšení povědomí o GG OP VK v kraji Vysočina (např. konference příklady dobré praxe, porady s řediteli škol a ŠZ)


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Mailing

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Nadále budou rozesílány e-mailové informace z databáze ZS (kontakty ze stávající databáze kraje Vysočina + kontakty osob, informujících se na OGP KRU). 


	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Aplikace jednotné vizuální identity

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	40 740 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Tato aktivita je doplňkovou aktivitou všech realizovaných opatření pro zajištění informovanosti a publicity GG OP VK v kraji Vysočina. Aktivita bude v monitorovaném období realizována především prostřednictvím:

· označování všech oficiálních dokumentů příslušnými logy

· označování místnosti, ve kterých se konaly semináře, dle pravidel publicity OP VK a označení kontaktního místa  (pracoviště ZS)


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V rámci realizace projektu je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR,  Manuál vizuální identity OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Grafický manuál loga MŠMT. Aktivity projektu jsou propagovány na webových stránkách zprostředkujícího subjektu www.kr-vysocina.cz a www.vysocina-finance.cz, www.kous.cz, formou tiskových zpráv ve Zpravodaji kraje Vysočina, v měsíčníků Kraj Vysočina, v regionálních denících apod. 

Propagační předměty (aktivita 3) jsou distribuovány mezi cílovými skupinami ke zvýšení povědomí o GG OP VK v kraji Vysočina. Příjemci a žadatelé jsou informováni o OP VK mailingem – cíleným rozesíláním informací.


7. Výběrová řízení

	Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených VŘ 

	

	Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených VŘ

	

	Poznámky

	


8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	

	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


9. Kontrola na místě

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	

	Číslo kontroly 
	

	Datum kontroly
	

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Poznámky

	


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovacím období

	NE


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	NE
	Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 6: Workshopy, semináře, konference – původně semináře naplánovány na červenec, srpen 2010. Semináře byli uskutečněny v měsících květen, říjen 2010. Přiložena příloha „Přepracovaný harmonogram“.

Změny harmonogramu mimo MO:

v měsíci listopadu se bude konat setkání regionalistů ORP, POU, kde budou prezentovány GG OP VK, z tohoto důvodu byl harmonogram rozšířen na měsíc listopad 2010



	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	NE


11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	V monitorovaném období proběhl 1 seminář, pořádaný Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a 2 semináře, pořádané Odborem školství, mládeže a tělovýchovy (porady ředitelů Š a ŠZ):

· 20. 5. 2010 Prezentace GG OP VK v rámci projektu „Vysočina 21“ (doloženo prezenční listinou)
· 13. 10. 2010 – Prezentace GG OP VK na poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
· 15. 10. 2010 – Prezentace GG OP VK na poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina



B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	5/2010

	a.      
	Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč]
	940 740,00

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	17 568,00

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	288 433,80

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	306 001,80

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	634 738,20

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)
	16 725,07

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)
	0

	Poznámky

	


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	


14. Úroky z bankovního účtu 

	a.
	Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč]
	1 847,36

	b.
	Výše úroků za monitorovací období [Kč]
	842,93


15. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]

	842,93

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]

	1 847,36

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	842,93

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	2 690,29

	Specifikujte zdroj příjmů projektu


	Jedná se o kladné úroky z dotace vzniklé na bankovním účtu projektu od data připsání první zálohové platby.

	Poznámky

	Na bankovním účtu stále zůstává krajské předfinancování a dochází tak souběžně k úročení prostředků ze dvou zdrojů (krajské předfinancování x dotace od poskytovatele). Přepočet úroků za II. Q/2010 a III. Q/2010 byl proveden na základě denních úrokových sazeb, které jsme získali výpočtem z denních úroků sdělených bankou a denních konečných zůstatků na účtu. Přepočet úroků dle zdrojů je vyčíslen v samostatném *.xls souboru. 


16. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	Duben/květen 2010

	Částka [Kč]
	400 000 Kč

	Poznámky

	Částka bude využita na inzerci dalších výzev, na výdaje na propagační předměty, brožury „Příklady dobré praxe“. 




C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	Hejtman kraje

	Místo a datum
	Jihlava, 

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (vždy při jakékoliv změně rozpočtu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (vždy při změně harmonogramu KA)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, POTVRZENÍ O VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14A
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – tuzemské)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14B
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Žádost o schválení podstatných změn TP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.


� Příjmem jsou myšleny také úroky vzniklé v MO.


� Kumulované příjmy pouze za předchozí monitorovaná období.


� Rozlišit, zda-li jde o úroky či jiné příjmy. V případě prokazování úroků v MO vždy vypsat v rámci jakého projektu, resp. účtu projektu úroky vznikly a za jaké období.





PAGE  
Platné od 4. 3. 2009
1

[image: image1.jpg]