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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/08.01115


Název projektu: Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic



Žadatel: Vysočina




I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	Harmonogram
	

	Datum ukončení projektu
	30. 7. 2013
	30. 4. 2014

	14. Finanční plán
	

	Pořadí žádosti o platbu:
	datum:
	částka (Kč):
	datum:
	částka (Kč):

	01
	30.11.2010
	21 998 581,08
	31.08.2011
	19 313 035,00

	02
	31.10.2011
	48 043 395,03
	29.02.2012
	20 056 138,00

	03
	31.10.2012
	56 682 158,69
	31.07.2012
	19 942 664,00

	04
	30.07.2013
	37 623 979,14
	31.01.2013
	21 484 967,00

	05
	---------
	---------
	30.06.2013
	38 850 686,00

	06
	---------
	---------
	31.10.2013
	20 227 132,00

	07
	---------
	---------
	30.04.2014
	24 561 499,00

	Celkem (Kč)
	
	164 436 120,95 
	
	164 436 121,00


Důvod změny:

K nutnosti provedení výše uvedených změn přispělo několik podstatných skutečností, které jsou uvedeny níže:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „OKPPCR“) při jednáních na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „ÚRR“) k připravované projektové žádosti na výše uvedený projekt v prosinci 2009 obdržel informaci, že harmonogram hodnocení žádostí bude pravděpodobně odlišný od harmonogramu uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce. 

Konkrétně zaměstnanci ÚRR oznámili, že hodnocení bude s velkou pravděpodobností probíhat delší dobu než je v Příručce pro žadatele a příjemce uvedeno, a to z toho důvodu, že žadatelé mohou doložit projektovou dokumentaci v podrobnosti pro stavební povolení se všemi náležitostmi dle Příručky pro žadatele a příjemce až ke dni 6. 1. 2011, tj. o rok později, než je konečné datum pro předložení projektových žádostí. Pokud by tedy nebyly odevzdané projekty hodnoceny průběžně, mohla nastat situace, že výsledky hodnocení žádostí by byly známy teprve v polovině roku 2011. 

Na základě této informace zástupci kraje Vysočina rozhodli, že realizace projektu bude zahájena až tehdy, jakmile bude objasněn harmonogram hodnocení projektových žádostí odevzdaných do této výzvy a bude známý výsledek hodnocení. K vyjasnění této situace nakonec došlo v polovině roku 2010, když dne 28. 5. 2010 OKPPCR obdržel od zástupců ÚRR výzvu k doplnění formálních náležitostí projektu, dne 4. 6. 2010 a 7. 6. 2010 bylo vypořádání zjištění při kontrole formálních náležitostí projektu ÚRR doručeno, 16. 6. 2010 byl projekt předložen Výboru Regionální rady ROP JV a následně dne 7. 7. 2010 kraj Vysočina obdržel oficiální oznámení o schválení projektu k financování. 

Po obdržení oznámení o schválení projektu mohly začít práce na přípravě zadávací dokumentace na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, avšak vzhledem k tomu, že v dubnu 2010 byl uzavřen dodatek ke smlouvě na posunutí termínu pro vypracování kompletní realizační projektové dokumentace na provedení stavby ze dne 30. 4. 2010 na termín 18. 8. 2010, nebylo stále možné přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby v této fázi zahájit. Posunutí termínu bylo provedeno z důvodu požadavku na provedení dodatečných služeb (komentář k uzavření dodatku je uveden v dopise č.j. KUJI 59481/2010 OKPP ze dne 22. 7. 2010).   

Dále navíc k předchozímu OKPPCR dne 24. 8. 2010 po mimořádném zasedání Výboru Regionální rady ROP JV obdržel informaci o dočasném pozastavení sběru projektů a podepisování Smluv o poskytnutí dotace s žadateli, kterým již byla dotace schválena, z důvodu vládou schváleného zrušení spolufinancování Regionálních operačních programů ve výši 7,5 %. O této skutečnosti bylo nejprve nutno informovat zástupce kraje Vysočina a dokud jsme neobdrželi jejich oficiální stanovisko, že je možné v realizaci projektu pokračovat, byly veškeré přípravné aktivity pozastaveny. V současné době již příprava výběrového řízení probíhá, avšak s ohledem na složitost přípravy kvalitní zadávací dokumentace na otevřené podlimitní výběrové řízení na dodavatele stavby a veškeré dané lhůty včetně kontroly výběrového řízení ÚRR si výběr dodavatele vyžádá cca 6 až 7 měsíců. 

Vzhledem k předchozím skutečnostem tak již v současné době došlo ke značnému zkrácení lhůty na realizaci stavební části oproti původně stanovené lhůtě uvedené v projektové žádosti. Z toho důvodu si dovolujeme využít možnosti uvedené v Příručce pro žadatele a příjemce verze 1.13 platné pro výzvu, do níž byl tento projekt předložen a požádat o prodloužení doby realizace projektu s tím, že nové datum ukončení projektu bude dne 30. 4. 2014.

S ohledem na žádost o prodloužení termínu realizace stavby a rovněž vzhledem k zavedení systému modifikovaných plateb od 1. 7. 2010, který umožňuje příjemcům u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč předkládat v žádosti o platbu uhrazené i neuhrazené faktury dodavatele po zhotovení prací, je nutno dále provést i úpravu počtu etap projektu a s tím související výše jednotlivých žádostí o platbu. Jelikož v současnosti stále ještě není vyjasněna situace ohledně spolufinancování Regionálních operačních programů, jsou částky uvedeny v maximální míře podpory 92,5 % dle podmínek platných v době odevzdání projektové žádosti.

Dopad na monitorovací ukazatele:

Vlivem těchto změn dojde k posunutí předpokládaného data plnění následovně:

51.12.00 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: 30.4.2014  0:00:00

52.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem: 30.4.2014  0:00:00

63.22.00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů: 30.4.2014  0:00:00

63.23.00 Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury: 30.4.2014  0:00:00

Přílohy (pokud jsou relevantní):

	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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