RK-36-2010-18
Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09

pro: jednání rady kraje č. 36/2010 dne 16. 11. 2010

zpracovala: Z. Kasalová
předkládá: K. Lisá
Popis problému:
Jedná se o druhé prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba a modernizace zařízení pro aktivní trávení volného času“ podpořeného z grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“.

V rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“ byla přiznána podpora Miroslavu Kratochvílovi – fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku (dále jen ,,příjemce“) na projekt „Výstavba a modernizace zařízení pro aktivní trávení volného času“ (dále jen ,,projekt“). Dle příslušné Smlouvy o poskytnutí podpory - uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina dne
26. 7. 2009 měl být projekt dokončen do 26. 7. 2010. Smlouva o poskytnutí podpory je obsahem materiálu RK-36-2010-18, př. 1. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory byla doba realizace projektu prodloužena do 30. 11. 2010. Dodatek č. 1 je obsahem materiálu RK-36-2010-18, př. 2 (Dodatek č. 1 byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 27. 7. 2010 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 1163/24/2010/RK). Dne 1. 11. 2010 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2011. Žádost je obsahem materiálu
RK-36-2010-18, př. 3. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „OKPPCR“) Radě kraje Vysočina prodloužit termín dokončení realizace projektu do 30. 6. 2011 a uzavřít s příjemcem dodatek ke smlouvě ve znění dle materiálu RK-36-2010-18, př. 4. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace a jeho odůvodnění se jeví jako relevantní (z důvodu nepříznivého počasí a dále z důvodu dlouhodobé nemoci tesaře, který odborné práce prováděl a bude provádět nebylo možné veškeré venkovní práce dokončit v požadované kvalitě a v termínu stanoveném smlouvou – do 30. 11. 2010. Dalším důvodem je doporučení instalatéra vést rozvody vody do maštale budovou přes chodbu a část obytné místnosti určené k pobytu rekreantů, oproti původnímu plánu vedení mimo objekt. S ohledem na plán ubytovaných rekreantů v září a říjnu nebylo možné v těchto měsících začít s demolicí podlah a průrazem pod základy). 

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/226/09 dle materiálu 
RK-36-2010-18, př. 4.

odpovědnost: OKPPCR
termín: 15. 12. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 4
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