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L,,'. - Ve Zdaru nad Sazavou dne 26. 10. 2010

Véc: Zadost o prodiouZeni terminu realizace projektu . \VVystavba a modernizace zafizeni pro

aktivni traveni volného éasu“ podpofeného z GP Doprovodna infrastruktura cestovniho
ruchu 2009

Vazena pani, pane

Dne 26. 7. 2009 byla se mnou uzaviena Smlouva o poskytnuti podpory z Fondu Vysociny,
kdy realizace projektu méla byt dokoncena do 26. 7. 2010. Dodatkem €. 1 k této Smiouvé
byla doba realizace prodlouzena do 30. 11. 2010 (z divodu mych zdravotnich probléma).

Soudasti tohoto projektu je modernizace staje, vybudovani ohrad pro koné, vystavba
pristiesku pro koné ve vybéhu a vystavba krytého stani pro koné.

Z diivodu nepfiznivého pocasi neni mozné veskeré venkovni prace dokoncit v pozadované
kvalité a v terminu stanoveném smiouvou do 30. 11. 2011.

Jedna se zejména o pristiesek pro koné ve vybéhu, ktery nebylo mozné dokongéit z divodu
dlouhodobé nemoci tesare, ktery odborné prace provadél a bude provadét. Potrebny
material k sestaveni pristfesku je jiz pfipraven, jsou pfipraveny i vykopové prace a pfistiesek
bude sestaven v jarnich mésicich, ve chvili, kdy bude vhodné pocasi k nalepeni Sindele (ten
se muZe lepit pfi teploté nad 20 ° C). Dal§im diivodem je doporuceni instalatéra vést rozvody
vody do mastale budovou pies chodbu a ¢ast obytné mistnosti uréené k pobytu rekreantd,
oproti ptivodnimu planu vedeni mimo objekt. S ohledem na plan ubytovanych rekreantt
v zafi a fijnu nemohu v soucasné dobé zacit s demolici podlah a prirazem pod zaklady.

Z dlivodu téchto dvou nedodélavek si dovoluji pozadat o prodlouzeni terminu dokon&eni
realizace projektu do 30. 6. 2011.

Dékuiji za vstficnost a pochopeni

Miroslav Kratochvil
Spalova 1548/10
591 01 Zdar nad Sazavou J
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