RK-36-2010-24
Veřejná zakázka „II/405 Příseka - Brtnice , dodatečné stavební práce“
pro: jednání rady kraje č. 36/2010 dne 16. 11. 2010
zpracoval: H. Matulová
předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „II/405 Příseka - Brtnice“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 133 820 400,26 Kč bez DPH (159 246 276,31 Kč vč. DPH), dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem Sdružení II/405 Příseka – Brtnice zastoupeného vedoucím sdružení COLAS CZ, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 26177005. 
Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací činí 26 722 106,48 Kč bez DPH (32 066 527,78 Kč vč. DPH). Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 25. 10. 2010 a předložené cenové nabídky. 

Dne 27. 10. 2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku Ing. Libor Joukl. Dne 27. 10. 2010 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Vysočinou a Sdružením II/405 Příseka - Brtnice na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 19 036 942, 64 Kč bez DPH (21 566 834,07 Kč vč. DPH). Dodatek č. 2 je přílohou materiálu RK-36-2010-24, př. 1. Dodatkem byla celková cena díla navýšena o 7 685 163,88 Kč bez DPH (10 499 693,71 Kč vč. DPH). 
Na akci byla předložena žádost o poskytnutí podpory projektu dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/405 Příseka – Brtnice“.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/405 Příseka - Brtnice“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 11. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 1
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