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Harmonogram projednávání návrhu opatření 

k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem

Dle harmonogramu bude projednáván komplexní pracovní materiál (dále jen „Návrh opatření“), který je určen k diskusi. 

· 29. 11. – na jednání rady kraje projednán harmonogram

· 1. 12. předání studie tajemníkům měst a obcí + informace o dalším postupu,

· do 3. 12. rozeslat na základní školy jednoduchý dotazník – průzkum názorů na síť víceletých gymnázií, návrat do 9. 12.,

· do 3. 12. požádat ředitele středních škol o seznámení zaměstnanců s analytickou studií a její zveřejnění na webových stránkách školy, pokud tak již neučinili,

· 14. 12. projednání harmonogramu v ZK, posléze v radě kraje projednání pracovního Návrhu opatření k diskusi, 

· 27. 12. – odeslat pracovní Návrh opatření členům Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina,

· 6. 1. – projednání komplexního pracovního Návrhu opatření ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina,

· 11. 1. – seminář pro krajské zastupitele, představení komplexního pracovního Návrhu opatření (ppt prezentace), termín pro připomínky 28. 1. 2011,

· 12. 1. – monotematická porada ředitelů středních škol (+ zástupců), představení pracovního Návrhu opatření (ppt prezentace), požádat o zveřejnění kompletního dokumentu na webu, seznámení zaměstnanců škol s pracovním Návrhem opatření; termín pro připomínky 28. 1. 2011, 

· od 12. 1. – návštěvy měst a představení komplexního pracovního Návrhu opatření (ppt prezentace), 

· 27. 1. – představit komplexní pracovní Návrh opatření v Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina – rozšířené zasedání se všemi ÚP, HK a AK (ppt prezentace);   termín pro připomínky 4. 2. 2011,

· 1. 2. – informace na zastupitelstvu kraje o průběhu projednávání,

· zapracování připomínek (od VVVZ, zastupitelů, RRLZ, ředitelů) a sestavení předběžné finální verze Návrhu opatření (součástí budou i připomínky a stanoviska),

· 3. 3. – projednání předběžné finální verze ve VVVZ,

· 8. 3. – projednání finální verze dokumentu v zastupitelské radě kraje,

· 22. 3. – projednání finální verze v zastupitelstvu kraje,

· další jednání zastupitelstva kraje – projednání technických kroků ke schváleným opatřením,

· léto – zapracování finančního rámce do návrhu rozpočtu na rok 2012. 

