RK-40-2010-53
Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 040/240/10)

pro: jednání rady kraje č. 40/2010 dne 21. 12. 2010

zpracoval(a): V. Prokop
předkládá: M. Pech

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2010“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Tělovýchovnou jednotou Sokol Havlíčkova Borová, Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Oprava fotbalové tribuny“ s dobou realizace do 31. prosince 2010. Dne 30. 11. 2010 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Havlíčkova Borová o prodloužení doby realizace projektu do 30. června 2011 z důvodu zdržení na straně dodavatele. Žádost, ve které tělovýchovná jednota uvádí důvody, proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu včetně potvrzení od dodavatele, je přílohou č. 1 materiálu RK‑40‑2010-53. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 30. 6. 2011 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-40-2010-53, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-40-2010-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 6. 2011

počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OŠMS
úkol – termín: 30.6.2011

