  
[image: image3]                                      [image: image4.png]


                                      [image: image5.jpg]


            
[image: image6.png]OPERACNI

I INTEGROVANY
PROGRAM



        [image: image2.jpg]VIE

y
g
\




RK-01-2011-09, př. 1
Počet stran: 3


Oznámení příjemce o změnách v projektu
	Název příjemce:                                          Vysočina

Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Dvořákova 44/14, 602 00 Brno



	Plánované změny v projektu – výstižný popis:

1. Změna ve výši nákladů v řádku EDS 6019, kdy dochází z důvodu ukončení smlouvy s administrátorem VŘ ke snížení nákladů na administraci VŘ a  dále z důvodu vzniku nákladů za zpracování dodatků ke znaleckým posudkům na pozemky č. p. 2975/3 a č. p. 4528/1 ve Velké Bíteši. Změna je uvedena v příloze č. 2 a 3 (Dodatky ke znaleckému posudku č.  761 – 10 a č. 760-10 ), v příloze č. 4 (Dohoda o ukončení mandátní smlouvy ) a v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti (str. 1 - Změna v odstavci Projekt,  Změna v bodu 15. Potřeby, str. 2 -  Změna v bodu 16. Přehled financování, str. 3 - Změna v bodu  17. Zdroje, str. 4 - Změna v bodu 18. Etapy a str. 5 - Změna v bodu 19. Finanční plán).
2. Změna v délce Etapy vybavení objektů a dokončování projektu, která je blíže upřesněna v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti (str. 1 - Změna v odstavci Projekt, Změna v bodu 5. Harmonogram, str. 4 -  Změna v bodu 18. Etapy, str. 5 - Změna v bodu 19. Finanční plán).
3. Změna nastala v hodnotě parametru nákup pozemku č. 04 „Nákup pozemku č. 4528/1 lokalita Jihlavská A Velká Bíteš“ a č. 6 „Nákup pozemku č. 2975/3 lokalita Jihlavská B Velká Bíteš“. Změna je upřesněna a popsána v příloze č. 2 a 3 (Dodatky ke znaleckému posudku č.  761 – 10 a č. 760-10 ) a č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti (str. 1 - Změna v bodu 13) Parametry akce).

4. Změna v rozložení neinvestičních výdajů v rámci jednotlivých etap z důvodu prodloužení 1. etapy projektu.  Změna je popsána v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti (str. 4 a 5 - Změna v bodu 18. Etapy a změna v bodu 19. Finanční plán) 

5. Změna názvu transformovaného zařízení. 

6. Změna v řádku 6090 z důvodu ponížení nákladů o částku 9 063 536,- Kč rozložených do let 2011 a 2012. Tato změna je blíže popsána v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti (str. 1 - Změna v odstavci Projekt,  Změna v bodu 15. Potřeby, str. 2 - Změna v bodu 16. Přehled financování, str. 3 - Změna v bodu 17. Zdroje, str. 4 -  Změna v bodu 18. Etapy a str. 5 - Změna v bodu 19. Finanční plán, str. 5 – Změna v bodu 20. Prioritní téma).
        

	Zdůvodnění změn: 

1. Změna nastala z důvodu liknavého a pomalého přístupu administrátora tj. Regionální poradenské agentury k plnění úkolů vyplývajících ze smluvních vztahů. Regionální poradenská agentura vyhrála VŘ 016 na administrátora zadávacího řízení na zhotovitele stavby v ceně zakázky 120 000,- Kč včetně DPH. Administraci nadále převezme odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina. S Regionální poradenskou agenturou byl uzavřen dohoda o ukončení mandátní smlouvy a uhrazení nákladů RPA ve výši 12 000,- Kč včetně DPH za odvedenou práci za vypracované podklady pro zadání veřejné zakázky (Příloha č. 4). Náklady na administrátora zadávacího řízení na zhotovitele stavby jsou poníženy v rozpočtu projektu o zbylých 108 000,- Kč. Ve stejné kolonce však došlo k navýšení výdaje na vypracování dodatků ke znaleckým posudkům. Z důvodu digitalizace, která proběhla v rozmezí mezi podáním projektové žádosti a koupením pozemků, došlo ke zmenšení rozlohy pozemků oproti uváděné skutečnosti v projektové žádosti (Příloha č. 2 a 3). Řádek 6019 tedy ze snížených nákladů na administrátora VŘ bude navýšen o poplatek za vzniklé dodatky ke znaleckým posudkům ve výši 2 400,- Kč. Celkově tedy řádek 6090 bude ponížen o 105 600,- Kč. 
2. Z důvodu přehodnocení časové náročnosti administrace projektu v poslední Etapě vybavení objektů a dokončování projektu došlo ke změně k prodloužení této etapy o 15. dnů, tj. do 15. 9. 2012. Tato změna nemá vliv výši rozpočtu projektu, jeho rozložení na investiční a neinvestiční výdaje, ani na rozložení finančních prostředků v jednotlivých etapách. Změna se promítne pouze do délky trvání projektu, data ukončení projektu a Etapy vybavování objektu a dokončování projektu.

3. Ke změně v parametrech u pozemků parc. č. 2975/3  a 4528/1 v k. ú. Velká Bíteš, ke které došlo v průběhu realizace 1. etapy projektu. Dle historie v katastru nemovitostí byly dotčené pozemky evidovány s výměrami uvedenými v projektové žádosti. V průběhu jednání o koupi došlo ke změně výměr obnovou operátu (digitalizace) a do kupní smlouvy byly již pozemky zaneseny s novou výměrou. Pro upřesnění výměry pozemků a jejich cen dokládáme dodatek ke znaleckých posudkům na dané pozemky (Příloha č. 2 a 3).

4. Ke změně v rozložení neinvestičních výdajů dochází z důvodu prodloužení Etapy přípravy akcí, která byla součástí předchozího Oznámení příjemce o změně v projektu. Etapa se tak prodloužila o 3 měsíce, z nichž dva měsíce jsou již první dva měsíce roku 2011, ve kterých vznikají mzdové náklady na projektového a finančního manažera. Tyto mzdové náklady ve výši 88 275,9,- Kč budou přesunuty z druhé Etapy započetí realizace stavebních prací z kolonky Celkem způsobilé neinvestiční výdaje do stejné kolonky v první etapě projektu. 

5. Dne 14. 12. 2010 na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2010 byla usnesením schválena změna zřizovací listiny, tzv. Dodatek č. 6, Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace na jehož základě bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Ústav sociální péče Jinošov požádal v souvislosti s probíhající transformací zařízení a opuštěním areálu zámku o změnu zřizovací listiny v části název a sídlo organizace. Nový název  organizace je Domov bez zámku, příspěvková organizace. 
6. Změna v řádku 6090 nastala z důvodu zohlednění procentuálního snížení nákladů na stavební práce, které vyplývá ze zkušeností  s obdobnými veřejnými zakázkami kraje Vysočina. Po důkladném přehodnocení rozpočtu na stavební práce v projektu bylo z důvodu hospodárnosti poníženy náklady na stavební práce o částku 9 063 536,- Kč v rámci řádku 6090 v letech 2011 a 2012. K této změně dochází z důvodu předpokladu, postavenému na dlouhodobém jevu vyplývajícímu z veřejných zakázek kraje Vysočina, a to, že nabídkové ceny zhotovitelů staveb podávající cenové nabídky do výběrového řízení bývají cca o 20-30% nižší, oproti projektovým cenám. Proto dochází ke změně ve formě snížení nákladů na stavební práce v rámci projektu o zmíněnou částku 9 063 536,- Kč, která činní cca 16 % snížení ceny oproti projektové žádosti, ve vztahu ke kalkulované ceně z realizační projektové dokumentace se jedná o 23% snížení. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem lze předpokládat, že se nabídková cena v průběhu výběrového řízení 002 poníží.



	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. Dodatek ke znaleckému posudku č. 760-10 na pozemek parc. č. 2975/3  v k. ú. Velká Bíteš
3. Dodatek ke znaleckému posudku č. 761-10 na pozemek parc. č. 4528/1  v k. ú. Velká Bíteš
4. Dohoda o ukončení mandátní smlouvy ze dne 20. 10. 2010 
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