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Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti  
Změna v odstavci Projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu:



59 129 950,- Kč

Předpokládané datum ukončení realizace projektu:

15. 9. 2012

Doba trvání projektu:





26,9
 Změna v bodu 5. Harmonogram
Ve všech v žádosti uvedených aktivitách dochází k prodloužení  harmonogramu do 15. 9. 2012  (tj. v roce 2012 do IX.) v důvodu prodloužení poslední etapy projektu.
Změna v bodu 13. Parametry akce
Č. par.  Název parametru






Hodnota /Měr.

04       
Nákup pozemku č.4528/1 lokalita Jihlavská A – Velká Bíteš         857 m2
06      
Nákup pozemku č.2975/3 lokalita Jihlavská B – Velká Bíteš         862 m2
 Změna v bodu 15. Potřeby:

	Kód řádku
	Název
	I/N
	 Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Suma

	5030
	Mzdové náklady a platy
	N
	0
	361 196
	295 524
	656 720

	5032
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
	N
	0
	122 804
	100 476
	223 280

	5039
	Jiné mzdové náklady a povinné pojistné
	N
	0
	1 655
	1 104
	2 759

	5050
	Náklady na nákup materiálu
	N
	0
	0
	24 000
	24 000

	5076
	Náklady na školení a vzdělávání 
	N
	0
	0
	22 400
	22 400

	5090
	Náklady pořízení stavebních objektů 
	N
	0
	200 000
	160 972
	360 972

	5112
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
	N
	0
	0
	458 000
	458 000

	5114
	Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
	N
	0
	19 800
	1 079 000
	1 098 800

	5139
	Jiné náklady na nehmotný majetek
	N
	0
	0
	108 000
	108 000

	 
	Součty za
	NVS
	0
	705 455
	2 249 476
	2 954 931

	 
	neinvestiční výdaje
	 
	 
	 
	 
	 

	6010
	Náklady dokumentace k registraci projektu
	I 
	0
	225 024
	0
	225 024

	6011
	Náklady dokumentace projektu 
	I
	0
	1 577 000
	123 000
	1 700 000

	6012
	Náklady  řízení přípravy a realizace projektu
	I
	0
	646 155
	53 846
	700 001

	6013
	Náklady na výkup nemovitého majetku
	I
	0
	4 927 670
	0
	4 927 670

	6014
	Náklady inženýrské činnosti projektu
	I
	0
	22 080
	0
	22 080

	6019
	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
	I
	0
	873 369
	169 231
	1 042 600

	6090
	Náklady pořízení stavebních objektů
	I
	0
	33 020 344
	13 494 281
	46 514 625

	6110
	Náklady pořízení dopravních prostředků
	I
	0
	1 700 000
	0
	1 700 000

	6114
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 
	I
	0
	580 000
	1 392 000
	1 972 000

	 
	Součty za investiční výdaje
	IVS
	0
	43 571 642
	15 232 358
	58 804 000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Změna v bodu 16. Přehled financování 
Státní rozpočet:



  8 869 492,5,- Kč


Národní veřejné celkem:


  8 869 492,5,- Kč 

EU celkem:




50 260 457,5,- Kč
Veřejné celkem: 



 59 129 950,- Kč 

Celkové způsobilé výdaje:


 59 129 950,- Kč 

Způsobilé výdaje bez příjmu:


 59 129 950,- Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje: 

   2 628 980,- Kč 

Rozpočet projektu celkem:


 61 758 930,- Kč
Procenta SR:





 15 %



Procenta NR celkem:




 15 %

Procenta EU z celkových způsobilých:

 85 %              

Procenta EU z celkových veřejných:


 85 %              
Změna v bodu 17. Zdroje 

	Kód řádku
	Název
	I/N
	Účelový znak
	Druhové třídění
	Typ výdaje SR
	Závaznost
	 Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Suma

	5570
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
	N
	13003
	5323
	UZ
	max
	0
	105 818,25
	337 421,40
	443 239,65

	5573
	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU
	N
	13003
	5323
	UZ
	max
	0
	599 636,75
	1 912 054,60
	2 511 691,35

	
	Součty za neinvestiční zdroje
	NZS
	
	
	
	
	0
	705 455,00
	2 249 476,00
	2 954 931,00

	6570
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
	I
	13899
	6342
	UZ
	max
	0
	6 178 899,30
	2 247 353,63
	8 426 252,93

	6573
	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU
	I
	13899
	6342
	UZ
	max
	0
	35 013 762,70
	12 735 003,88
	47 748 766,58

	6679
	Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu
	I
	  
	6342
	NZ
	max
	0
	2 378 980,00
	250 000,00
	2 628 980,00

	
	Součty za investiční zdroje
	IZS
	
	
	
	
	0
	 43 571 642,00
	15 232 357,50
	58 803 999,50


Změna v bodu 18. Etapy

Pořadí etapy:


004
Název etapy:


Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy:
1. 3. 2012
Datum ukončení etapy:
15. 9. 2012
Délka etapy:


6,5

	Etapy 

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 582 532,05
	17 306 820,50
	26 896 696,50
	10 343 900,95

	Nezpůsobilé výdaje:
	2 378 980,00
	0,00
	250 000,00
	0,00

	Příjmy projektu: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Příjmy způsobilé: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Příjmy nezpůsobilé:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	4 582 532,05
	17 306 820,50
	26 896 696,50
	10 343 900,95

	Celkové výdaje etapy:
	6 961 512,05
	17 306 820,50
	27 146 696,50
	10 343 900,95

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	4 494 256,15
	17 086 130,75
	26 248 920,50
	8 301 574,00

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	88 275,90
	220 689,75
	647 776,00
	2 042 326,95

	Státní rozpočet: 
	687 379,81
	2 596 023,08
	4 034 504,48
	1 551 585,14

	Krajský rozpočet:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Obecní rozpočet: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Státní fond: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Jiné národní veřejné: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	EU celkem: 
	3 895 152,24
	14 710 797,43
	22 862 192,03
	8 792 315,81

	Soukromé prostředky: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Změna v bodu 19. Finanční plán:

	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 582 532,05
	17 306 820,50
	26 896 696,50
	10 343 900,95

	Datum předložení žádosti o platbu:
	13.3.2010
	27.8.2011
	29.3.2012
	12.10.2012 


Změna v bodu 20. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč:




50 260 457,5,- Kč
Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.
Zpracovala: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.

V Jihlavě dne   ...........................

...............................................................












             Podpis statutárního zástupce



   




      MUDr. Jiří Běhounek

     Hejtman kraje Vysočina
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