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RK-08-2011-12, př. 2
Počet stran: 10
Příloha: Dílčí změny v projektové žádosti  
Změna v odstavci Projekt

Předpokládané datum ukončení realizace projektu:

15. 2. 2013
Doba trvání projektu:





31,9
 Změna v bodu 5. Harmonogram
Ve všech v žádosti uvedených aktivitách dochází k prodloužení harmonogramu do 15. 2. 2013  z důvodu prodloužení doby trvání projektu, které se promítá do všech etap projektu.

	Rok
	Název aktivity
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2010
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	X
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Změn v bodu 12. Indikátory projektu

Datum plánovaného dosažení: 15. 5. 2013
 Změna v bodu 15. Potřeby:
	Kód řádku
	Název
	I/N
	 Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Rok 2013
	Suma

	5030
	Mzdové náklady a platy
	N
	0
	268 658
	358 211
	29 851
	656 720

	5032
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
	N
	0
	91 342
	121 789
	10 149
	223 280

	5039
	Jiné mzdové náklady a povinné pojistné
	N
	0
	1 129
	1 505
	125
	2 759

	5050
	Náklady na nákup materiálu
	N
	0
	0
	24 000
	0
	24 000

	5076
	Náklady na školení a vzdělávání 
	N
	0
	0
	22 400
	0
	22 400

	5090
	Náklady pořízení stavebních objektů 
	N
	0
	0
	360 972
	0
	360 972

	5112
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
	N
	0
	0
	458 000
	0
	458 000

	5114
	Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
	N
	0
	0
	1 098 800
	0
	1 098 800

	5139
	Jiné náklady na nehmotný majetek
	N
	0
	0
	108 000
	0
	108 000

	 
	Součty za
	NVS
	0
	361 129
	2 553 677
	40 125
	2 954 931

	 
	neinvestiční výdaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6010
	Náklady dokumentace k registraci projektu
	I 
	0
	225 024
	0
	0
	225 024

	6011
	Náklady dokumentace projektu 
	I
	0
	1 577 000
	123 000
	0
	1 700 000

	6012
	Náklady  řízení přípravy a realizace projektu
	I
	0
	300 000
	400 001
	0
	700 001

	6013
	Náklady na výkup nemovitého majetku
	I
	0
	4 927 670
	0
	0
	4 927 670

	6014
	Náklady inženýrské činnosti projektu
	I
	0
	22 080
	0
	0
	22 080

	6019
	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
	I
	0
	448 885
	593 716
	0
	1 042 600

	6090
	Náklady pořízení stavebních objektů
	I
	0
	20 502 846
	35 075 314
	0
	55 578 160

	6110
	Náklady pořízení dopravních prostředků
	I
	0
	0
	1 700 000
	0
	1 700 000

	6114
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 
	I
	0
	0
	1 972 000
	0
	1 972 000

	 
	Součty za investiční výdaje
	IVS
	0
	28 003 504
	39 864 031
	0
	67 867 535

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Změna v bodu 16. Přehled financování 
	Státní rozpočet:
	8 869 312,50,- Kč

	Národní veřejné celkem
	8 869 312,50,- Kč

	EU celkem:
	50 259 437,50,- Kč

	Veřejné celkem: 
	59 128 750,00,- Kč

	Celkové způsobilé výdaje:
	59 128 750,00,- Kč

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	59 128 750,00,- Kč

	Celkové nezpůsobilé výdaje: 
	11 693 716,00,- Kč

	Rozpočet projektu celkem:
	70 822 466,0,- Kč

	Procenta SR:
	15 % 

	Procenta NR celkem:
	15 %

	Procenta EU z celkových způsobilých:
	85 %

	Procenta EU z celkových veřejných:
	85 %


Změna v bodu 17. Zdroje 
	Kód řádku
	Název
	I/N
	Účelový znak
	Druhové třídění
	Typ výdaje SR
	 Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Rok 2013
	Suma

	5570
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
	N
	13003
	5323
	UZ
	0
	54 169,30
	383 051,54
	6 018,81
	443 239,65

	5573
	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU
	N
	13003
	5323
	UZ
	0
	306 959,38
	2 170 625,37
	34 106,60
	2 511 691,35

	 
	Součty za neinvestiční zdroje
	NZS
	 
	 
	 
	0
	361 129
	2 553 677
	40 125
	2 954 931

	6570
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
	I
	13899
	6342
	UZ
	0
	3 843 498,65
	4 582 574,20
	0,00
	8 426 072,85

	6573
	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU
	I
	13899
	6342
	UZ
	0
	21 779 825,70
	25 967 920,45
	0,00
	47 747 746,15

	6679
	Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu
	I
	 
	6342
	NZ
	0
	2 380 180,00
	9 313 536,00
	0,00
	11 693 716,00

	 
	Součty za investiční zdroje
	IZS
	 
	 
	 
	0
	28 003 504
	39 864 031
	0
	67 867 535


Změna v bodu 18. Etapy

Pořadí etapy:


001
Název etapy:


Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy:
18. 6. 2010
Datum ukončení etapy:
30. 4. 2011
Délka etapy:


10,4

Popis etapy: 

„V rámci přípravné fáze, která bude zahájena 18.6., doposud došlo k několika aktivitám, které předcházeli podání projektu. Byl proveden výběr pozemků, provedeny znalecké posudky na odkup pozemků, došlo ke geodetickému zaměření pozemku. Dále k jednáním odboru sociálních věcí a odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina se stávajícími majiteli pozemků, příprava právních dokumentů majetkového odboru pro odkup pozemků a nemovitosti. Před samotným podáním projektu byl vytvořen stavební záměr, investiční záměr, bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné vypracování prováděcí projektové dokumentace a došlo k sepsání a podání samotné projektové žádosti. Po sepsání kupních smluv dojde k vlastnímu nákupu pozemků a stavby určené k demolici ve vybraných lokalitách v Náměšti nad Oslavou a ve Velké Bíteši. V rámci etapy dojde k následné diskuzi a případným pozměňovacím návrhům oproti investičnímu záměru na akci. V rámci této etapy dojde k odeslání realizační projektové dokumentace na MPSV a následně k jejímu hodnocení.“
Pořadí etapy:


002
Název etapy:


Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy:
1. 5. 2011
Datum ukončení etapy:
31. 12. 2011
Délka etapy:


8
Popis etapy:

„Na základě proběhlého hodnocení v předchozí etapě, na základě vytvořené projektové dokumentace Krajský úřad kraje Vysočina vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a výběrové řízení na TDI a s vybranými uchazeči uzavře smlouvy na plnění veřejné zakázky. Na základě ukončených výběrových řízení dojde k započetí stavebních prací na samotné úpravě pozemků, zahájení stavby včetně demolice stávajícího objektu, zahájení výstavby hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V této etapě bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.“
Pořadí etapy:


003
Název etapy:


Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací
Datum zahájení etapy:
1. 1. 2012
Datum ukončení etapy:
31. 7. 2012
Délka etapy:


7

Pořadí etapy:


004
Název etapy:


Etapa vybavení objektů a dokončování projektu
Datum zahájení etapy:
1. 8. 2012
Datum ukončení etapy:
15. 2. 2013
Délka etapy:


6,5
	Etapy 

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 315 119,41
	21 669 334,13
	22 868 608,22
	10 275 687,76

	Nezpůsobilé výdaje:
	2 380 180,00
	0,00
	9 313 536,00
	0,00

	Příjmy projektu: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Příjmy způsobilé: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Příjmy nezpůsobilé:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	4 315 119,41
	21 669 334,13
	22 868 608,22
	10 275 687,76

	Celkové výdaje etapy:
	6 695 299,41
	21 669 334,13
	32 182 144,22
	10 275 687,76

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	4 274 994,00
	21 348 330,85
	22 248 920,00
	8 301 574,00

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	40 125,41
	321 003,28
	619 688,22
	1 974 113,76

	Státní rozpočet: 
	647 267,91
	3 250 400,12
	3 430 291,23
	1 541 353,16

	Krajský rozpočet:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Obecní rozpočet: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Státní fond: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Jiné národní veřejné: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	EU celkem: 
	3 667 851,50
	18 418 934,01
	19 438 316,99
	8 734 334,60

	Soukromé prostředky: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Změna v bodu 19. Finanční plán:

	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 315 119,41
	21 669 334,13
	22 868 608,22
	10 275 687,76

	Datum předložení žádosti o platbu:
	27. 5. 2011
	27. 1. 2012
	28. 8. 2012
	15. 3. 2013


Změna v bodu 21. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ: 




002
Název VŘ: 





Výběrové řízení na dodavatele stavby
Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 5. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 8. 2011

Pořadové číslo VŘ: 




004
Název VŘ: 

Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 6. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 8. 2012
Pořadové číslo VŘ:




005
Název VŘ: 
Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 6. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 8. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




006
Název VŘ: 
Výběrové řízení na informační technologie

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 6. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 8. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




007
Název VŘ: 





Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 5. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 8. 2011

Pořadové číslo VŘ: 




010
Název VŘ: 

Výběrové řízení na projektového a finančního manažera
Předpokládané datum zahájení VŘ: 

16. 2. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ:

31. 3. 2011
Pořadové číslo VŘ: 




011
Název VŘ: 

Výběrové řízení na automobily na přepravu imobilních klientů
Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 6. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 8. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




012
Název VŘ: 

Výběrové řízení na vybavení keramické dílny

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 6. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 8. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




011
Název VŘ: 

Výběrové řízení na zvedací a transportní zařízení a el. polohovací lůžka pro imobilní klienty

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 6. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 8. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




015
Název VŘ:





Výběrové řízení na TDI
Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 5. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 8. 2011

Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.
Zpracovala: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.
V Jihlavě dne   ...........................





............................................................
       Podpis statutárního zástupce



   




      MUDr. Jiří Běhounek

     Hejtman kraje Vysočina
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