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Název investora: 
Vysočina

adresa včetně PSČ:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:


70 89 07 49

DIČ:


CZ70890749

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

na akci II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba
schválený usnesením Rady kraje Vysočina dne
MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje

Identifikační údaje projektu

Správce programu:


Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Číslo a název programu:

CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
Číslo projektu ÚRR:


CZ.1.11/1.1.00/15.01185
Číslo akce SFDI:


ISPROFOND 561172008
Název projektu/akce:


II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba
Místo realizace (kraj):


Vysočina
	Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku:                
	2010

	položka
	tis. Kč (bez DPH)
	tis. Kč (vč. DPH)

	Veřejné rozpočty – ROP JV (Evropský fond pro regionální rozvoj)
	133 554
	159 558

	Ostatní veřejné zdroje

(rozpočet kraje Vysočina)
	33 411
	40 093

	Soukromé zdroje
	0
	0

	Celkem
	166 965
	199 651


	Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:                
	2010

	položka
	tis. Kč (bez DPH)
	tis. Kč (vč. DPH)

	Veřejné rozpočty – ROP JV (Evropský fond pro regionální rozvoj)
	0
	0

	Ostatní veřejné zdroje

(rozpočet kraje Vysočina)
	0
	5

	Soukromé zdroje
	0
	0

	Celkem
	0
	5


Návaznost na schválené koncepce a programy, dokumentace  programu (podprogramu)

Předkládaný projekt je v souladu s prioritní osou 1 – Dostupnost dopravy ROP NUTS 2 Jihovýchod. Hlavním cílem dané prioritní osy je posílení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti regionu v souladu s udržitelným rozvojem. Jedním ze specifických cílů dané prioritní osy je zkvalitnění napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšování dopravní dostupnosti prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací komunikací při respektování životního prostředí.
Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je rekonstrukce tří úseků na části silnice II/602 mezi městy Jihlavou a Pelhřimovem – 3. etapy stavby (úsek od křižovatky se silnicemi III/1336 a III/13114 u Dušejova po hranici katastrálního území Dušejov a Opatov u místní části U Mikšů), 4. etapy stavby (od křižovatky se silnicí II/133 po křižovatku se silnicí III/13310 – obchvat Vyskytné) a 6. etapy stavby (úsek začíná cca 500 m za místní částí Sedliště a končí cca 300 m za křižovatkou se silnicí III/01938 za místní části Strměchy ve směru na Pelhřimov) včetně kompletní přestavby mostu ev. č. 602-047, prostřednictvím kterého překonává silnice II/602 Kladinský potok.
Silnice II/602 je i v projektem dotčeném úseku součástí schválené strategie Páteřní silniční síť kraje Vysočina, která vytváří síť hlavních silničních tahů propojujících významná sídla, průmyslová centra, turistické cíle a další významné lokality kraje. Cílem kraje Vysočina je postupná přestavba a modernizace komunikací zahrnutých do této strategie dle technických požadavků (šířkové, směrové i výškové řešení) příslušné silniční kategorie a v místech, kde to umožňují místní podmínky, i vymístění hlavních směrů dopravy mimo sídla (obchvaty). Nadregionální význam dotčeného úseku silnice II/602 tkví zejména ve funkci objízdné trasy dálnice D1, na kterou je v případě uzavření samotné dálnice v mimořádných případech převedena veškerá doprava. V regionálním měřítku má dotčená část komunikace II/602 značný význam pro spádovost směrem k Jihlavě a Pelhřimovu, nejenom v případě sídel ležících na samotné trase, ale i okolních měst a obcí. Z nejvýznamnějších sídel na trase nebo v okolí trasy lze jmenovat Jihlavu (51 tis. obyvatel), Dušejov (415 obyvatel), Opatov (205 obyvatel), Vyskytná (709 obyvatel), Olešná (553 obyvatel) a Pelhřimov (17 tis. obyvatel).
Silnice II/602 je tedy ve sledovaném úseku významnou silnicí regionálního významu, která zajišťuje dálkovou dopravu mezi Jihlavou a Pelhřimovem a na obou koncích tohoto úseku spádovou dopravu směrem k oběma jmenovaným sídlům.
Dle výsledků Celostátního sčítání dopravy z roku 2005 dosahuje na silnici II/602 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/406 u Dvorců a křižovatkou se silnicí II/131 u Opatova (měřící úsek 6-1110, zahrnuje 3. etapu) intenzita dopravy 3 315 osobních automobilů, 918 těžkých vozidel a 29 motocyklů. V úseku mezi křižovatkou se silnicí II/133 u Vyskytné a křižovatkou se silnicí III/13310 u Vyskytné (měřící úsek 2-0968, zahrnuje 4. etapu) dosahuje intenzita dopravy 2 277 osobních automobilů, 934 těžkých vozidel a 17 motocyklů. V úseku mezi křižovatkou se silnicí II/133 u Vyskytné a křižovatkou se silnicí II/347 u Kladiny (měřící úsek 2-0950, zahrnuje část 6. etapy) dosahuje intenzita dopravy 2 277 osobních automobilů, 934 těžkých vozidel a 17 motocyklů. V úseku mezi křižovatkou se silnicí II/347 u Kladiny a začátkem zástavby města Pelhřimova (měřící úsek 2-0940, zahrnuje část 6. etapy) dosahuje intenzita dopravy 2 511 osobních automobilů, 735 těžkých vozidel a 27 motocyklů.
Problém, který je projektem řešen

Předložený projekt nebude realizován v nemovitosti se statutem nemovité kulturní památky, ani v rámci městské památkové rezervace.
Silnice II/602 je v zájmovém úseku významnou komunikací zajišťující dopravu mezi Jihlavou a Pelhřimovem a přístup spádové dopravy k oběma sídlům.
V části komunikace mezi Jihlavou a Pelhřimovem došlo v minulých letech k několika investičním akcím s cílem zlepšení stavu komunikace a dostupnosti obou sídel. V úseku mezi křižovatkou se silnicí I/38 (Hradební) a křižovatkou se silnicí III/01946 (Rantířovská) byla v roce 2006 realizována rekonstrukce v délce 1,3 km financovaná z úvěru Evropské investiční banky. V následujícím úseku až po křižovatku se silnicí II/405 u Dvorců je stav komunikace vyhovující, rekonstrukce komunikace byla v délce 4,28 km realizována v roce 2004 s využitím zdrojů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V roce 2009 byla z vlastních prostředků realizována oprava úseku mezi Olešnou a Pelhřimovem v délce 1,25 km. V úsecích mezi křižovatkou se silnicí II/405 u Dvorců a křižovatkou se silnicí III/1336 u Dušejova (délka 6,901 km), mezi místní částí U Mikšů a křižovatkou se silnicí II/133 (délka 2,046 km) a mezi místní částí Strměchy a Olešnou (délka 1,706 km) je projektována realizace akce II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba, u níž se předpokládá realizace v roce 2012. V případě místní části Sedliště je v současné době zpracována technická studie obchvatu, který přímo naváže na úseky zrealizované v projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba. Rovněž tak v případě obce Olešná je zpracována technická studie obchvatu, který by se napojil na komunikaci I/34 severovýchodně od Pelhřimova.
Celá komunikace II/602 v úseku od křižovatky se silnicí II/405 u Dvorců po Pelhřimov vykazuje ve většině úseků v současné době nedostatečné parametry výškového a směrového řešení a šířkového uspořádání. Na komunikaci jsou rovněž zaznamenány závady spočívající ve vyjetých kolejích, výtlucích a trhlinách, místy dochází k rozpadu vozovky a destrukci krajnice. Některé úseky komunikace (u Dvorců, Hubenova, Dušejova, Olešné a obchvaty Vyskytné a Strměch) sice byly v 50. až 70. letech 20. století přestavěny s lepšími parametry směrového i výškového řešení, nicméně tyto úseky neodpovídají požadavkům na bezpečnou dopravu a plynulý provoz zejména z důvodu nevyhovujícího až havarijního stavu komunikace.
Stávající stav komunikace II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem zcela neodpovídá významu, který komunikace nabývá a rovněž není dostatečný pro zajištění objízdné trasy dálnice D1.
Způsob odstranění problému

Řešením problému je postupná rekonstrukce komunikace II/602 v úseku mezi Jihlavou a Pelhřimovem spočívající zejména v docílení dostatečných parametrů směrového a výškového řešení komunikace a šířkového uspořádání dle příslušné normové kategorie, zpevnění ploch komunikací v místech, kde jsou stávající směrové, výškové a šířkové poměry dostatečné a vymístění trasy komunikace II/602 mimo sídla. Předložený projekt je první částí řešení problému v dotčeném úseku, jeho cílem je řešení problému ve třech úsecích o celkové délce 7,914 km, na předkládaný projekt bude bezprostředně navazovat projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba, který bude realizován na třech úsecích v celkové délce cca 10,6 km. Ve výhledu je řešení obchvatů Sedliště a Olešné.
Požadavky na technické řešení

Předmětem projektu je rekonstrukce tří úseků na trase komunikace II/602 na tahu mezi městy Jihlava a Pelhřimov. Projekt zahrnuje 3. etapu stavby (úsek od křižovatky se silnicemi III/1336 a III/13114 u Dušejova po hranici katastrálního území Dušejov a Opatov u místní části U Mikšů), 4. etapu stavby (od křižovatky se silnicí II/133 po křižovatku se silnicí III/13310 – obchvat Vyskytné) a 6. etapu stavby (úsek začíná cca 500 m za místní částí Sedliště a končí cca 300 m za křižovatkou se silnicí III/01938 za místní části Strměchy ve směru na Pelhřimov) včetně kompletní přestavby mostu ev. č. 602-047, prostřednictvím kterého překonává silnice II/602 Kladinský potok.
V rámci 3. etapy (staničení dle pasportu komunikací km 93,940 – km 96,626, délka úpravy 2,686 km) dojde k rekonstrukci a rozšíření komunikace II/602 dle parametrů návrhové kategorie S 9,5/60. Návrh výškového řešení komunikace vychází ze stávajícího stavu, který vyhovuje normovým požadavkům návrhové kategorie, projekt předpokládá pouze minimální změny výškového řešení komunikace v úseku. Směrové řešení zlepšuje zejména parametry levostranného oblouku v části bezprostředně za křižovatkou se silnicemi III/1336 a III/13114 u Dušejova, u oblouku dochází k navýšení poloměru ze stávajících R = 200 m na nových R = 250 m. V části č. 1 ve staničení úpravy km 0,000 až km 1,152 dojde k rozšíření šířkového uspořádání tělesa komunikace dle normových požadavků návrhové kategorie, v části č. 2 ve staničení úpravy km 1,152 až km 2,686 je navrhována vzhledem k vyhovujícímu výškovému i směrovému řešení realizovanému v 70. letech 20. století pouze rekonstrukce povrchu komunikace s úpravou zpevněné krajnice.
Ve 4. etapě (staničení dle pasportu komunikací km 98,672 – km 101,140, délka úpravy 2,468 km) bude modernizován úsek komunikace II/602 v úseku obchvatu obce Vyskytná realizovaného v 50. letech 20. století. Při modernizaci nebude měněno výškové ani směrové vedení komunikace, projekt navrhuje opravu dle parametrů návrhové kategorie S 9,5/60, čemuž stávající komunikace vyhovuje. Při modernizaci dojde zejména k rekonstrukci zpevněných ploch komunikace včetně zpevnění rozpadajících se konstrukcí krajnice. Stávající mosty ev. č. 602-045 a ev. č. 602-046 nebudou projektem dotčeny. K datu zpracování Finančně ekonomického hodnocení projektu je 4. etapa již zrealizována v souladu s Metodickým pokynem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 12/2010 externí. 
6. etapa (staničení dle pasportu komunikací km 102,910 – km 105,670, délka úpravy 2,760 km) zahrnuje rekonstrukci a rozšíření komunikace II/602 opět dle parametrů návrhové kategorie S 9,5/60. Výškové řešení návrhu vychází ze stávajícího stavu, projektová dokumentace předpokládá v trase úseku pouze minimální úpravy, v místě stávajícího klenbového mostu ev. č. 602-047 přes Kladinský potok je navrhována samostatnou projektovou dokumentací výraznější úprava nivelety zvětšení průměru údolnicového oblouku na R = 2 000 m a zvýšení nivelety komunikace až o 1,2 m. Směrové řešení zcela kopíruje stávající stav. V části č. 1 ve staničení úpravy km 0,000 až km 1,400 bude rozšířeno těleso komunikace dle normových požadavků šířkového uspořádání v návrhové kategorii, v části č. 2 ve staničení úpravy km 1,400 až km 2,760 je směrové a výškové řešení i šířkové uspořádání vyhovující a dle projektu tak budou pouze zrekonstruovány zpevněné plochy komunikace.
Přestavba mostu ev. č. 602-047 je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Technický stav stávajícího jednopólového mostu s kamennou klenbou a masivními kamennými opěrami s délkou přemostění 9,47 m, světlostí 9,45 m a volnou šířkou 7,52 m je klasifikován jako IV. – uspokojivý. Stávající most nevyhovuje záměru rekonstrukce převáděné komunikace II/602 z hlediska šířkových parametrů, technického stavu a rovněž z hlediska výškového uspořádání. Celková stavba stávajícího mostu bude kompletně odstraněna včetně veškerého příslušenství až na základ. Opěry nového mostu budou založeny na stávajících kamenných základech (minimalizace zásahu do přírodní rezervace Kladinský potok), spodní stavba mostu bude založena na mikropilotách, křídla budou založena nově. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická železobetonová deska opatřená izolací a římsami. Řešení vozovky vychází ze směrového a výškového vedení převáděné komunikace II/602. Nový most bude mít délku 27,60 m při délce přemostění 9,60 m a volnou šířku 9,5 m při zatížitelnosti ve třídě A.
Stavební práce ve všech etapách budou probíhat za úplné uzavírky komunikace II/602, po uzavřeném úseku bude vedena pouze dopravní obsluha, linková autobusová doprava a vozidla stavby, ponechaná doprava bude dle postupu stavebních prací omezována do jednoho jízdního pruhu. Pokládka obrusné vrstvy komunikace bude probíhat za úplné uzavírky úseků jednotlivých etap. Objízdná trasa bude značena z křižovatky silnic II/602 a III/1336 u obce Dušejov po silnici III/1336 do Nového Rychnova a po silnici III/1333 přes Putimov do Pelhřimova. Ve druhém směru bude objízdná trasa značena z Pelhřimova po silnici I/34 do Humpolce a následně po silnici II/523 přes Větrný Jeníkov do Jihlavy. Tato objízdná trasa bude značena i ve směru z Jihlavy přes Humpolec do Pelhřimova.
Celková délka úprav komunikace II/602 ve všech dotčených částech dosahuje 7,914 km. Podrobná specifikace technického řešení je uvedena v textových a výkresových částech projektových dokumentací.
Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů

3. etapa
- 
01.3 Smluvní požadavky

- 
02.3 Požadavky objednatele

- 
131 Silnice II/602 km 93,940 – 96,626

- 
132 Dopravní značení

4. etapa
- 
01.4 Smluvní požadavky

- 
02.4 Požadavky objednatele

- 
141 Silnice II/602 km 98,672 – 101,140

- 
142 Dopravní značení

6. etapa
- 
01.6 Smluvní požadavky

- 
02.6 Požadavky objednatele

- 
161 Silnice II/602 km 102,910 – 105,670

- 
162 Dopravní značení

- 
163 Dopravně inženýrské opatření

Most 602-047

· 001 Demolice – stávající most

· 201 Rekonstrukce mostu

· Mostní provizorium s nájezdem

· Dopravně inženýrská opatření 
Územně technické podmínky
Kraj, kterým silnice prochází je krajem zemědělským. Projekt maximálně využívá stávající vozovku a zemní těleso silnice. Při rozšíření silnice bude odstraněna část silniční zeleně (ovocné a ostatní stromy na koruně rozšiřované silnice).
Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vztahy umožňují realizaci stavby.
Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

Parametry navrhované trasy splňují požadavky příslušných ČSN, TP a obecných technických požadavků na výstavbu. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi.

Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku

Po ukončení stavebních prací budou dotčené úseky silnice provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Údržbu předmětného úseku silnice II/602 bude zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů na provoz ze svého rozpočtu.
Přínosy k řešení problému zaměstnanosti

Realizace projektu nepřímým způsobem přispěje k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení podmínek dopravní dostupnosti.

Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu/shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je zpracováno v rozsahu, který vyžadují podmínky Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Projekt je v plném souladu s cíli ROP JV a přispěje k jejich naplnění, je realizovaný v souladu

s koncepcemi a strategiemi kraje Vysočina (zejména strategie Páteřní silniční síť kraje Vysočina a Program rozvoje kraje).


