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Název projektu: Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých

Program: Evropská územní spolupráce (EUS)

                  Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

Priorita: 1. Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

Oblast podpory: OP3: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Délka trvání: 36 měsíců, IX/2009 – VIII/2012

Lead Partner/ Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády

                                                          Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4

                                                          Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko

Partneři: Středisko Služeb školám Jižní Čechy, České Budějovice

                 Středisko Služeb školám Jižní Morava, Brno

                 Vysočina Education, Jihlava

Projektový koordinátor: Marcela Řezníčková

                                               Úřad Dolnorakouské zemské vlády St. Pölten

Stav projektu:

Projekt je ve fázi realizace od září roku 2009, tj. k dnešnímu dni 18 měsíců z celkové délky 36 měsíců. 

Celkový rozpočet projektu je 124.057,- € (3.225.482,- Kč). Podle usnesení ZK-02-2009-64, př. 1 byla organizaci přislíbena a následně vyplacena bezúročná půjčka ve výši 1.158.000,- Kč. Podle stejného usnesení ZK byla organizaci přislíbena účelová neinvestiční dotace z Fondu strategických rezerv na pokrytí spolufinancování projektu v maximální výši 500.000,- Kč. Podíl spolufinancování tvoří 10% z celkové částky rozpočtu, tj. 322.548,- Kč. 

Vysočina Education – partner projektu (dále jen partner) chce předejít možným problémům s průběžným financováním projektu. Podle pravidel pro realizaci projektu musí všichni partneři předkládat průběžné zprávy o pokroku spojené s žádostí o proplacení prokazatelných výdajů v půlročních intervalech a je vždy proplacena v maximální výši 90%. První žádost o platbu byla podána v březnu 2010 na částku 13.367,-€ (tj. ca. 330.000,- Kč) na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Po kontrole a schválení byla zpráva postoupena vedoucímu partnerovi do Rakouska a ten požádal o proplacení uznatelných nákladů za dané období Úřad dolnorakouské vlády. Po zúřadování byly peníze rozeslány jednotlivým partnerům projektu. Celá tato procedura se opakuje při každé žádosti o platbu a je velmi zdlouhavá. První žádost o platbu byla připsána na účet partnera až po 10 měsících po podání první žádosti o platbu, tedy po 16 měsících od zahájení projektu ve výši 297.000,-Kč. Rozdíl byl způsoben rozdílným kurzem v době podávání žádosti a v době proplácení první žádosti o platbu. 

Druhá žádost o platbu byla podána v září 2010 na částku 20.533,-€ (tj. ca. 550.000,- Kč). Požadovaná částka nebyla dosud připsána na účet partnera. Na základě předchozí zkušenosti očekáváme proplacení 2. žádosti cca v červnu roku 2011. 

 Z důvodu pozdních proplácení žádostí o platbu a vyčerpání prostředků půjčky bylo zpomaleno čerpání dalších prostředků a tím ke snížení plánované částky v další žádosti o platbu v době největšího počtu aktivit projektu. Partner musel přikročit k použití vlastních zdrojů, které jsou omezeny.

Partner Vysočina Education se rozhodl požádat zřizovatele kraj Vysočina o dřívější poskytnutí přislíbené dotace na spolufinancování projektu (viz. usnesení ZK) ve výši 300.000,- Kč k zajištění plynulého čerpání rozpočtu projektu a zdárné realizace projektu. Tato částka bude použita na krytí nákladů projektu v období od obdržení dotace a pomůže překlenout problematické období financování projektu. Dotace bude kraji Vysočina zúčtována nejpozději do 31. 8. 2012.  Zbývající část dotace na spolufinancování projektu bude požadována v reálné výši až po závěrečném vyúčtování celého projektu. 

Cash flow organizace je komplikované realizací mnoha projektů z fondů EU a nestabilita jednoho z nich by mohla negativně ovlivnit realizaci ostatních projektů. 

Cash flow projektu je v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Zpracovala: Ing. Milena Dolejská

Schválil: Mgr. Roman Křivánek
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	Cash-flow projektu IBKE (bez dotace na spolufinancování)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Období
	Popis
	Příjmy
	Výdaje
	Zůstatek na účtu

	9/2009
	půjčka krajského úřadu
	1 158 000,00 
	 
	1 158 000,00 

	9/09 - 2/10
	výdaje z monitorovací zprávy č.1
	 
	-330 000,00 
	828 000,00 

	3/10 - 8/10
	výdaje z monitorovací zprávy č.2
	 
	-550 000,00 
	278 000,00 

	12/2010
	příjmy z monitorovací zprávy č. 1
	297 000,00 
	 
	575 000,00 

	9/10 - 2/11
	výdaje z monitorovací zprávy č. 3
	 
	-500 000,00 
	75 000,00 

	3/11 - 6/11
	výdaje z monitorovací zprávy č. 4
	 
	-350 000,00 
	-275 000,00 

	6/2011
	příjmy z monitorovací zprávy č.2
	495 000,00 
	 
	220 000,00 

	7/11 - 8/11
	výdaje z monitorovací zprávy č. 4
	 
	-250 000,00 
	-30 000,00 

	9/11 - 12/11
	výdaje z monitorovací zprávy č. 5
	 
	-450 000,00 
	-480 000,00 

	12/2011
	příjmy z monitorovací zprávy č.3
	450 000,00 
	 
	-30 000,00 

	1/12 - 2/12
	výdaje z monitorovací zprávy č.5
	 
	-200 000,00 
	-230 000,00 

	3/12 - 6/12
	výdaje z monitorovací zprávy č. 6
	 
	-300 000,00 
	-530 000,00 

	6/2012
	příjmy z monitorovací zprávy č.4
	540 000,00 
	 
	10 000,00 

	7/12 - 8/12
	výdaje z monitorovací zprávy č. 6
	 
	-195 000,00 
	-185 000,00 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zpracoval: Ing. Jan Štrouf, 2.3.2011
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schválil: Mgr. Roman Křivánek
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