RK-11-2011-66

Provedení podstatné změny projektu „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“


pro: jednání rady kraje č. 11/2011 dne 29. 3. 2011

zpracoval: R. Šedivý

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o provedení podstatné změny projektu „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“. Projekt je financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP JV“), oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. 

Usnesením č. 1350/29/2009/RK ze dne 22. 9. 2009 (Rada kraje schvaluje znění projektových žádostí dle materiálů RK-29-2009-23, př. 1, RK-29-2009-23, př. 2, RK-29-2009-23, př. 3; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektovou žádost projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina dle materiálu RK-29-2009-23, př. 1 a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektové žádosti projektů Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-29-2009-23, př. 2 a RK-29-2009-23, př. 3.) schválila Rada kraje Vysočina projektovou žádost projektu „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“. 

Usnesením č. 0307/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 26 500 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektů: projekt „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“ ve výši max. 10 000 tis. Kč, projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ ve výši max. 6 900 tis. Kč, projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ ve výši max. 9 600 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2009 – 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu) schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“ (dále jen „projekt“). 

Jedná se o změnu objemu plánované 1. žádosti o platbu o více než 15 % původní částky, která je uvedena v projektové žádosti – kapitola 14 Finanční plán. Důvodem je skutečnost, že zhotovitel mediální kampaně byl vysoutěžen za nižší částku, než je uvedena ve schváleném rozpočtu projektu. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou je obsahem materiálu RK-11-2011-66, př. 1. Provedení podstatné změny je v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce podpory z ROP JV.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o podání žádosti o provedení změny projektu dle materiálu RK-11-2011-66, př. 1. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

podat žádost o provedení změny projektu dle materiálu RK-11-2011-66, př. 1.

odpovědnost: ORR 

termín: 31. 3. 2011

počet stran: 1


počet příloh: 1
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