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Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách v projektu
	Název příjemce:                                          Vysočina

Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno



	Plánované změny v projektu – výstižný popis:

Změna v  čerpání neinvestičních nákladů v plánovaném rozpočtu v  letech 2011,  2012 a v jednotlivých etapách. V rámci této změny dochází. Jednotlivé dopady z důvodu změny jsou popsány v příloze Dílčí změny v projektové žádosti  (změna v bodu 15. Potřeby, 17. Zdroje, 18. Etapy, 19. Finanční plán).


	Zdůvodnění změn: 

Změna nastala z důvodu posunutí čerpání neinvestičních výdajů na mzdy finančního a projektového manažera z důvodu vícekolového výběrového řízení na tuto pozici a s ním související pozdější nástup, než byl uveden v původní projektové žádosti a předchozích oznámeních příjemce o změnách v projektu. 


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. Formulář EDS pro IOP



	Datum: 26. 4. 2011
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek



	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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