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Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/5.1.00/04.0040

	Název projektu
	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina

	Číslo prioritní osy 
	5a – Technická pomoc/cíl Konvergence

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	16 933 200 Kč

	Částka ESF [Kč]
	14 393 220 Kč

	Křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	21.  2.  2008

	Datum ukončení realizace projektu
	31. 12. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	04/27/2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	6/2011

	Monitorované období
	Začátek
	16. 10. 2010
	Konec
	15. 4. 2011 

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	20. 4. 2011


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Vysočina

	IČ/DIČ
	70890749

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	MUDr. Jiří Běhounek

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Vendula Hanzalová, DiS.

	Telefonní číslo/Fax
	564 602 552

	E-mail
	hanzalova.v@kr-vysocina.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, monitoring, evaluace)

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Oddělení grantových programů (dále jen OGP) Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina vykonává roli Zprostředkujícího subjektu pro globální granty OP VK.

Oddělení má v současné době 13 pracovníků (z toho 1 vedoucí oddělení grantových programů). Za celé monitorované období (říjen 2010 – březen 2011) byly placeny z technické pomoci mzdy těchto pracovníků: Bendová, Kopečková, Lisová, Němcová, Hanzalová, Vacková, Pechová, Böhmová. 1 finanční manažerka – Vacková –ode dne 3. 2. 2011 je na dlouhodobé pracovní neschopnosti. Z krajského rozpočtu jsou hrazeny mzdy 4 dalších pracovnic OGP. 

Od 10. 2. 2011  nastoupila na Dohodu o pracovní činnosti A. Kožená. (doba trvání dohody od 10. 2. 2011 do 31. 12. 2011) za pracovnici Z. Vackovou. V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny této pracovnice v rámci DPČ za měsíce únor 2011 ve výši 53 hod a březen 2011 ve výši 97 hod.(viz soupiska). 

Od 14. 2. 2011 nastoupila na Dohodu o provedení práce R. Skryjová (doba trvání dohody od 14. 2. 2011 do 30. 6. 2011, rozsah práce – max. 150 h). V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny této pracovnice za měsíce únor 2011 ve výši 20 hod a březen 2011 ve výši 33,5 hod (viz soupiska). 

Vzhledem k častým výběrovým řízením příjemců finanční podpory na grantové projekty týkajících se pořízení ICT techniky byla uzavřena v jednom z předešlých monitorovacích obdobích dohoda o pracovní činnosti s pracovníkem Odboru informatiky KRU, p. Matysem. V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny pracovníka za měsíce říjen 2010, listopad 2010, leden 2011, únor 2011, březen 2011 (viz soupiska)

V této MZ uplatňujeme výdaj ve výši 51 373 Kč (viz soupiska) – proplacení nákupu kancelářských potřeb (výběrové řízení „Dodávka kancelářských potřeb pro potřeby realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina č. 6“ uzavřeno v 6. monitorovaném období – smlouva podepsána dne 3. 9. 2010, zboží předáno 21. 9. 2010). V únoru 2011 mělo být firmou „Velkoobchod HEVA, spol. s r.o., předáno zbývající zboží (500 ks pákových šanonů a 100 ks archivačních šanonů). Vzhledem k omezeným skladovacím prostorům  a prozatímním dostatečným zásobám kancelářských potřeb Odboru regionálního rozvoje byl termín dodání zboží přesunut na srpen 2011 (viz dodatek č. 1 kupní smlouvy)



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Do procesu zabezpečení všech potřebných činností souvisejících s globálními granty OP VK byli zapojeni všichni pracovníci oddělení pověřeného výkonem role zprostředkujícího subjektu. 

Od ledna 2010 přešel Krajský úřad kraje Vysočina na nový způsob vyplácení cestovních náhrad (do ledna 2010 byly cestovní náhrady vypláceny na pokladně KRU, od ledna 2010 jsou cestovní náhrady propláceny ve mzdách). Díky software používaném na KrU nelze částku náhrad za cestovné stravné, oddělit od mezd a musí tedy odcházet z projektového účtu. V této MZ nárokujeme cestovní náhrady pracovnic hrazených z technické pomoci ve výši 7 102 Kč. (viz soupiska). . 

V 2. MO bylo pořízeno 5 notebooků pro pracovníky OGP v rámci výběrového řízení. Vzhledem k výrazné administrativní zátěži pracovníků OGP a práci i v nepracovních dnech byli pořízeny 4 datové karty Combi + 4 datové tarify Internet Premium (připojení na internet). V této MZ uplatňujeme výdaje za měsíční tarify těchto 4 datových karet za měsíce září 2010 – únor 2011 ve výši 11 538 Kč (viz soupiska). 



	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Dne 6. 10. 2010 proběhlo jednání výběrové komise k 2. výzvě oblasti podpory 3.2. Členové komise byli před zahájením jednání proškoleni. Proškolení členů VK jsme uplatnili jako MI v 5. monitorovaném období. V této MZ uplatňujeme výdaj za občerstvení členů komise a zpravodajů oddělení grantových programů ve výši 1686 Kč (zúčastnilo se jej 18 osob, program jednání – od 8:30 do 15:00 hod).

Dne 11. 1. 2011 proběhlo na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina proškolení hodnotitelů 4. výzvy osy 1. Školení se zúčastnilo 6 hodnotitelů + 2 pracovnice OGP. Program školení: 10.00 – 14:00 hod. Na toto školení nárokujeme výdaj za občerstvení ve výši 120 Kč (viz soupiska). Seminář uplatňujeme jako monitorovací indikátor.

Do 4. výzvy osy 1 bylo předloženo celkem 35 projektů. Ve fázi přijatelnosti byly vyřazeny 4 projekty. Do věcného hodnocení postoupilo 31 projektů. 13 projektů bylo hodnoceno 3. hodnotitelem. V této MZ nárokujeme celkem 210 000 Kč, z toho 36 400 Kč činí finanční prostředky za hodnocení projektů 3. hodnotiteli (viz soupiska). 19 projektů bylo ve fázi věcného hodnocení vyřazeno na základě nízkého bodového ohodnocení. V tomto MZ nárokujeme také jednu platbu ve výši 2 800 Kč pro hodnotitele výzvy 3.2, která nebyla proplacena v minulém MO.

V měsících říjnu, listopadu 2010 po jednání Zastupitelstva kraje dne 21. 9. 2010 probíhalo kontrahování smluv s příjemci 3. výzvy osy 1. V měsíci listopadu a prosinci 2010 probíhalo kontrahování smluv s úspěšnými uchazeči v rámci 2. výzvy oblasti podpory 3.2 (jednání Zastupitelstva kraje dne 9. 11. 2010).  V lednu 2011  probíhalo hodnocení přijatelnosti 4. výzvy osy 1 (výzva vyhlášena 1. prosince 2010, příjem žádostí od 3. 1. do 13. 1. 2011). Následné věcné hodnocení probíhalo od přelomu ledna/února 2011 do přelomu března/dubna 2011. Aktivita probíhala po celou dobu monitorovaného období



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita proběhla dle plánu. Pozn. Změněn harmonogram KA (viz část 10 MZ)

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS)

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 4. 2011 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Během měsíce dubna probíhala příprava výběrového řízení na zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky implementujcí OP VK v kraji Vysočina (výuka by měla probíhat od poloviny května 2011.  Výběrové řízení bylo vyhlášeno těsně po ukončení 6. monitorovaného období. Více viz část 10 Podstatné změny projektu)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita znovu realizována od dubna 2011

	Problémy při realizaci projektu

	Tato klíčová aktivita projektu byla již jedenkrát ukončena a to dne 20. 2. 2010 (realizována od 21. 2. 2008) . Původně byla realizace klíčové aktivity plánována po celou dobu realizace projektu. Poté, co bylo ŘO přislíbeno, že pokud ukončíme klíčovou aktivitu a převedeme finanční prostředky vyčleněné na tuto KA do jiných KA, je možné podat samostatný projekt na vzdělávání zaměstnanců ZS. Následně bylo toto tvrzení dementováno. Během realizace aktivity  od 21. 2. 2008 do 20. 2. 2010 bylo uskutečněno vzdělávání ECDL a ANJ pro pracovníky implementující NSRR (OP VK). Následně byla prostřednictvím Příručky pro provádění TP OP VK, verzí č. 6 zrušena povinnost auditu u projektů na 3 mil Kč (týká se pouze projektu TP 5.1). Z tohoto důvodu jsme zažádali o podstatnou změnu projektu a 100 000 Kč určených na audit projektu technické pomoci v oblasti podpory 5. 1 bylo převedeno do kapitoly Služby, kde budou prostředky využity na výuku ANJ pro pracovníky implementující OP VK v kraji Vysočina. 


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	S ohledem na principy efektivního kontrolního systému je dodržována zásada oddělení platebních a kontrolních funkcí, jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a stanoveny kontrolní postupy. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	S touto aktivitou nevznikly žádné výdaje

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů OP VK

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V jednom z předchozích monitorovacích obdobích bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina“ . Předmětem této zakázky je zpracování série hloubkových evaluačních zpráv (vstupní, průběžných, závěrečné), které budou obsahovat zhodnocení výsledků a výstupů GP a aktivit realizovaných v rámci administrace jednotlivých GG OP VK v kraji Vysočina.  

Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy GaREP, spol. s.r.o. ve výši 360 000 Kč bez DPH (428 400 Kč s DPH).. 

V předchozím monitorovacích zprávách byly uplatněny do monitorovacího indikátoru „Počet nově vytvořených produktů/Realizace studií a zpráv“ tyto evaluační zprávy : 1 vstupní zpráva a 4 průběžné evaluační zprávy.

5. průběžná evaluační zpráva je zaměřena na analýzu předložených projektů do 2. výzvy oblasti podpory 3.2 GG OP VK. Zpráva byla předána dne 7. 3. 2011. Jedná se o výdaj v hodnotě 30 000 Kč (viz soupiska). Tuto 5. průběžnou evaluační zprávu si nárokujeme do monitorovacího indikátoru „Počet nově vytvořených produktů/Realizace studií a zpráv“

Aktivita probíhá po celou dobu 6. monitorovaného období (s firmou GaREP, spol. s r.o.  je tvorba evaluačních zpráv průběžně konzultována pracovníky ZS)

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Dle smlouvy  a zadávací dokumentace měly být zpracovány tyto smlouvy:

1) 1x vstupní zpráva

2) 8x průběžných evaluačních zpráv (max. 2 ročně za prioritní osu 1 a 1x ročně za  oblast podpory 3. 2)

3) 1x závěrečná zpráva

V zadávací dokumentaci a následně i ve smlouvě o dílo byl mylně uveden počet průběžných evaluačních zpráv v počtu 8 (vzhledem k příloze č. 1 kupní smlouvy i k části 3.2 Harmonogram zakázky a požadované plnění v zadávací dokumentaci bylo počítáno s max. 2 průběžnými zprávami za osu 1 ročně a 1 průběžnou zprávou za oblast  podpory 3.2  - tj. 1 zpráva v ose 1 za rok 2009, 2 zprávy v ose 1 za rok 2010, 1 zpráva v 3.2 OP VK za rok 2010, 2 zprávy v ose 1 za rok 2011 a 1x zpráva v 3.2 OP VK).  V zadávací dokumentaci i v následně uzavřené smlouvě o dílo tak byl uveden mylný počet průběžných evaluačních zpráv, ikdyž z popisu bylo zřejmé, že se jedná o 7 evaluačních zpráv.

Z tohoto důvodu byl vyhotoven dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kde byl narovnán počet průběžných evaluačních zpráv z 8 na 7 a prodloužen termín plnění díla z 30. 9. 2011 na 16. 12. 2011. Z tohoto důvodu prodlužujeme i  harmonogram klíčové aktivity. 



	Problémy při realizaci projektu

	NE


4. Další informace o realizaci projektu 

	


5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, evaluace

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Pracovníci OGP se budou i nadále podílet na realizaci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v rozsahu uvedeném výše.

Cílem aktivity je dostatečně zabezpečit všechny potřebné činnosti související s realizací globálních grantů. 




	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 9. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Cílem aktivity je zajistit výběrový proces grantových projektů OP VK. 

V následujícím monitorovaném období budou probíhat tyto fáze hodnocení (jedná se o  1. výzvu 2. GG v ose 1,  3. výzvu 3.2 GG OP VK a 4. výzvu GG 1.2 a 1.3):   

4. výzva osa 1: 

- Duben, květen 2011: příprava a jednání výběrové komise, 

- Červen, červenec 2011:kontrahování smluv

1. výzva 2. GG osy 1:

- Červen 2011: hodnocení přijatelnosti

- Červenec – září 2011: věcné hodnocení

- následuje jednání výběrové komise, jednání zastupitelstva a kontrahování smluv: min. do konce prosince 2011

3. výzva oblasti podpory 3.2 GG OP VK:

- září 2011: hodnocení přijatelnosti

- říjen – listopad 2011: věcné hodnocení

- prosinec: jednání VK

Pozn.: jedná se o odhad termínů jednotlivých fází hodnocení projektů, vzhledem ke skutečnosti, že nelze odhadnout množství předložených grantových projektů. 

K 1. výzvě 2. GG a 3. výzvě 3.2 GG budou vybráni a proškoleni individuální hodnotitelé.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 20. 2. 2010, 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Cílem aktivity je realizace vzdělávání v měkkých dovednostech, jazykových dovednostech a ICT.

V 7. MO bude vyhlášeno výběrové řízení na zajištění výuku ANJ pro pracovníky podílejících  se na implementaci OP VK. Následně bude probíhat výuka ve 4 skupinách dle jazykové úrovně účastníků vzdělávání. 


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 9. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V rámci aktivity bude nadále dodržováno nastavení efektivního systému kontroly a monitorování realizovaných grantových programů. Cílem aktivity je vytvořit efektivní kontrolní systém, spolehlivý účetní a monitorovací systém a přesně stanovit kontrolní postupy.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Cílem této klíčové aktivity je evaluace grantových projektů předložených do výzev, vyhlášených v rámci GG OP VK.

V dalším monitorovaném období bude vyhotovena další průběžná evaluační zpráva, která bude zaměřena především na efektivitu vynaložených finančních prostředků grantových projektů. 7 průběžná zpráva bude zaměřena na analýzu grantových projektů z 1. výzvy 2. GG OP VK v ose 1 a následně bude vyhotovena Závěrečná zpráva. 


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V rámci realizace projektů je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13, Manuál vizuální identity OP VK, Grafický manuál MŠMT i pravidla publicity, uvedená v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Aktivity projektu jsou propagovány na oficiálních stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, na stránkách Zprostředkujícího subjektu OP VK www.vysocina-finance.cz., v krajských denících apod. 




7. Zadávací řízení

	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	

	Poznámky

	


8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	

	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


9. Kontrola na místě

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	

	Číslo kontroly 
	

	Datum kontroly
	

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
Datum

	Poznámky

	


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovaném období

	Dle 8. 2. 2011 schválila Rada kraje Žádost o schválení podstatných změn projektu TP v oblasti podpory 5.1 (usnesení Rady kraje č. 0228/06/2011/RK). Žádost byla dne 14. 2. 2011 zaslána na MŠMT (odbor technické pomoci). Žádost se týkala snížení monitorovacího indikátoru „Míra spokojenosti příjemců podpory“ (v %) z hodnoty 70 na hodnotu 0 (indikátor bude naplňován řídícím orgánem) a  převodu finančních prostředků z kapitoly 8 (položky 8.1 Audit) ve výši 100 000 Kč do kapitoly č. 5 (položky 5.5.1 Školení) ve výši 100 000 Kč (povinnost auditu u projektu technické pomoci 5.1, tj. u projektu nad 3 mil Kč zrušena Příručkou pro provádění technické pomoci OP VK, verzí č. 6). Dne 22. 3. 2011 byl na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina doručen Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2008. Dodatkem byla zrušena povinnost auditu, snížena hodnota MI „Míra spokojenosti příjemců“ z hodnoty 70 % na hodnotu 0% a schválen převod finančních prostředků z kapitoly č. 8 do kapitoly č. 5. Převedené finanční prostředky budou využity na vzdělávání pracovníků v ANJ.


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	NE
	Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 2 „Výběr, hodnocení a kontrahování projektů“ v 5. monitorovaném období“

Původní harmonogram v 6. MO: říjen, listopad, prosinec 2010 a duben 2011

Změněný harmonogram v 6. MO: říjen – prosinec 2010, leden – duben 2011

Zdůvodnění: klíčová aktivita probíhala celé 6. monitorované období. Viz popis realizované klíčové aktivity v MZ

Změna harmonogram klíčové aktivity č. 2 „Výběr, hodnocení a kontrahování projektů“ v 7. a následném monitorovaném období: 

Původní harmonogram:  duben – červenec 2011

Přepracovaný harmonogram: duben – prosinec 2011

Zdůvodnění: hodnotící proces výběru grantových projektů bude probíhat po celý rok 2011 a to následovně (jedná se o odhad):

4. výzva GG OP VK osa 1: 

- Duben, květen 2011: příprava a jednání výběrové komise, 

- Červen, červenec 2011:kontrahování smluv

1. výzva 2. GG osy 1:

- Červen 2011: hodnocení přijatelnosti

- Červenec – září 2011: věcné hodnocení

- následuje jednání výběrové komise, jednání zastupitelstva a kontrahování smluv: nejdříve do konce prosince 2011

3. výzva v oblasti podpory 3.2 GG OP VK:

- září 2011: hodnocení přijatelnosti

- říjen – listopad 2011: věcné hodnocení

- prosinec: jednání VK

Změna harmonogramu klíčoví aktivity č. 3 Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře ZS) v 6. a 7. monitorovaném období:

Původně harmonogram: aktivita nerealizována od 20. 2. 2010

Přepracovaný harmonogram: duben 2011 – prosinec 2011

Zdůvodnění: viz popis klíčové aktivity č. 3 a část 10 MZ Podstatné změny projektu 

Změna harmonogramu klíčoví akvitivity č. 5 Evaluace globálních grantů v 7. a následném monitorovaném období:

Původní harmonogram: duben – září 2011

Přepracovaný harmonogram: duben – prosinec 2011

Zdůvodnění: termín provádění díla firmou GaREP, spol. s r.o. prodloužen dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo z 30. 9. 2011 do 16. 12. 2011.



	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	Nepodstatná změna

Vzhledem k uznatelnosti nemocenské, která byla dříve placena z krajského rozpočtu, jsme začali čerpat nemocenskou z položky 1.5 Jiné povinné údaje. Tato položka byla navýšena o 25 000 Kč na úkor položky 1.1.2.1.2 Platy FM a PM za období 1.1.2009-31.12.2011.

Podstatná změna (Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008)

Z kapitoly 8 (položky 8.1 Audit) byly převedeny prostředky ve výši 100 000 Kč do kapitoly č. 5 (položky 5.5.1 Školení) Povinnost auditu byla u projektu technické pomoci 5.1, tj. u projektu nad 3 mil Kč zrušena Příručkou pro provádění technické pomoci OP VK, verzí č. 6., v položce 5.5.1 bude tato částka čerpána na jazykové vzdělávání ANJ.


11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	V této MZ uplatňujeme následující monitorovací indikátory:

Počet uskutečněných školení, seminářů, WS a konferencí v počtu 1:

· 11. 1. 2011 Seminář pro hodnotitele 4. výzvy osy 1 (doloženo prezenční listinou na CD)
Počet nově vytvořených produktů/Realizace studií a zpráv v počtu 1: 

· 5. průběžná evaluační zpráva - analýza grantových projektů  2. výzvy oblasti podpory 3.2 GG OP VK (doloženou prezenční listinou na CD)




B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	6

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	16 933 200, 00

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	1 876 919,00

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	6 714 755,60

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	8 591 674,60

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	8 341 525,40

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)
	1 872 768,41

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	     


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	     


14. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	4 150,59

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	69 442,55

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	4 150,59

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	73 593,14

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Příjmy vznikají v podobě úroků na zvláštním bankovním účtu projektu.

	Poznámky

	

	Na bankovním účtu zůstává prvotní krajské předfinancování a dochází tak souběžně k úročení prostředků ze dvou zdrojů (krajské předfinancování x dotace od poskytovatele). Přepočet úroků za IV. Q/2010 a I. Q/2011 je proveden na základě denních úrokových sazeb, které jsme získali výpočtem z denních úroků sdělených bankou a denních konečných zůstatků na účtu. Přepočet úroků dle zdrojů je vyčíslen v samostatném *.xls souboru.

Dne 12. 10. 2010 byla z projektového účtu odeslána mylná platba ve výši 13 Kč (Kooperativa z mezd jiného projektu – vysvětleno v 5. MZ) Tato částka byla dne 14. 10. 2010 vrácena na projektový účet. Při výpočtu úroků byla tato částka odečtena a posléze přičtena ke krajskému podílu (předfinancování), který máme na projektovém účtu (viz úročení 5.1_Vysočina.xls)

Dne 30. 3. 2011 byla na projektový účet přijata mylná platba 300,-, která měla být připsána na krajský účet. Mylná platba byla dne 6. 4. 2011 odeslána platebním příkazem na správný účet (bankovní výpis č. 14/2011 – 4/445001). Při výpočtu úroků byl tento pohyb na projektovém účtu počítán opět z krajského podílu.


15. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	Říjen/listopad 2011

	Částka [Kč]
	2 500 000

	Poznámky

	Platby za zajištění výuky ANJ, mzdy pracovníků, platby hodnotitelům, platby za evaluační zprávy, platba za kancelářské potřeby, datový tarif, 


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	hejtman kraje

	Místo a datum
	Jihlava, 

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	     


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

.

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně; formulář je používán též před schválením podstatné změny jako návrh změn)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, pro TP dále Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR, Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR vč. Prohlášení a potvrzení 
o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Souhrnný pracovní list měsíční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby (bez vzoru)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou, nedodává TP)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/1
	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/2
	Seznam školení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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