RK-16-2011-19
Žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
pro: jednání rady kraje č. 16/2011 dne 3. 5. 2011
zpracoval(a): I. Fryšová, S. Lemperová
předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen „PUIP“).
V rámci složité situace v oblasti zdravotnictví v České republice na přelomu 2010 – 2011 byl z důvodu možného nezajištění udržitelnosti projektu PUIP a tím pádem hrozby vracení finančních prostředků ze strukturálních fondů v řádech stamilionů korun posunut začátek fyzické realizace PUIP. Z tohoto důvodu je nutné adekvátně posunout termín ukončení realizace projektu. Z důvodu maximalizace výše přidělené dotace je rovněž nutné požádat o změnu finančního plánu projektu.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“ ) navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout podat Protokol o provedení změny a souhlas se změnou uvedený v materiálu RK-16-2011-19, př. 1., kde je popsána žádost o změnu harmonogramu projektu, předpokládané plnění indikátorů projektu a finanční plán projektu.
Stanoviska:

Odbor ekonomický:
Na realizaci projektu PUIP byl usnesením zastupitelstva kraje schválen převod finančních prostředků z FSR nebo cizích zdrojů v celkové výši 413 mil. Kč. V podkladech pro zpracování rozpočtového výhledu na následující roky jsme počítali s financováním projektu po jednotlivých etapách, proto zde jsou zahrnuty výdaje i příjmy v jednotlivých letech realizace projektu. V případě, že se přistoupí k systému jedné žádosti o platbu po ukončení realizace projektu, bude třeba tyto údaje změnit. 

V současné době jsou potřebné finanční prostředky zajištěny převodem z FSR, úvěrem EIB (projekt je zařazen do projektu Regionální infrastruktura kraje Vysočina B), případně kontokorentním úvěrem. Vyšší míra spolufinancování z prostředků RR při jednorázovém vyúčtování je pro kraj ekonomicky výhodnější než v současné době očekávaných 27,16% v případě vyúčtovávání po jednotlivých etapách. 

Odbor majetkový souhlasí s posunem dokončení projektu s ohledem na pozdější předání staveniště dodavateli oproti původnímu předpokladu.

Návrh usnesení:

Rada kraje
rozhoduje 
podat Protokol o provedení změny a souhlas se změnou projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-16-2011-19, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Protokol o provedení změny a souhlas se změnou projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-16-2011-19, př. 1 Úřadu regionální rady ROP JV.
odpovědnost: ORR
termín: 6. 5. 2011
počet stran: 1
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