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Oznámení příjemce o změnách v projektu
	Název příjemce:                                          Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu – výstižný popis:

1. Změna v řádku 6090 z důvodu ponížení nákladů o částku 7 571 214,33,- Kč zahrnutých v 3. etapě v roce 2012. Tato změna je blíže popsána v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti (Změna v odstavci Projekt,  Změna v bodu 15. Potřeby, Změna v bodu 16. Přehled financování, Změna v bodu 17. Zdroje, Změna v bodu 18. Etapy a Změna v bodu 20. Prioritní téma).
2. Změna čísla účtu určeného pro účely projektu z č. 4050005000/6800, uvedeného v Benefitu na č. účtu 4200241974/6800 vedeného u Volksbank CZ, a. s., který byl zřízen jako zvláštní projektový účet pro přehlednější vedení plateb.
3. Změna ve výši neuznatelných nákladů vzniklých při odkupu pozemků. Tato změna je blíže popsána v příloze č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti (Změna v odstavci Projekt, Změna v bodu 16. Přehled financování, Změna v bodu 17. Zdroje, Změna v bodu 18. Etapy a Změna v bodu 20. Prioritní téma).


	Zdůvodnění změn: 
Na základě připomínek MPSV jsme, jako příjemce dotace, nechali zpracovat od společnosti URS Praha, a. s. posouzení rozpočtu projektové dokumentace. Připomínky z tohoto posouzení jsme zapracovali do jednotlivých projektových dokumentací, tím došlo k doplnění detailů v PD a částečnému přepracování a přecenění rozpočtů. Z tohoto důvodu nastala změna v projektové žádosti. Po důkladném přehodnocení rozpočtů na stavební práce v projektu byly z důvodu připomínek poníženy neuznatelné náklady na stavební práce o částku 7 571 214,33,- Kč v rámci řádku 6090 v roce 2012. Vzhledem ke složitosti problematiky přikládáme posouzení rozpočtu a vyjádření projektanta k daným připomínkám z posudku (náklady spojené s posouzením rozpočtu a přepracováním PD budou do projektu zapracovány po ukončení všech jednání o jejich výši).

1. Vzhledem k automatickému generování oficiálního účtu kraje Vysočina v Benefitu (tj. tato možnost se automaticky nabízí při vyplňování žádosti o platbu), oznamujeme touto formou číslo zvláštního účtu, který se používá pouze pro účely projektu Transformace ÚSP Jinošov.
2. Změna ve výši neuznatelných nákladů vznikla na základě rozdílu ceny pozemků uvedených ve znaleckých posudcích a skutečnými cenami uvedenými v kupních smlouvách. Pozemky zakoupené v Náměšti nad Oslavou byly zakoupeny za cenu nižší, než bylo uvedeno ve znaleckých posudcích, z tohoto důvodu se snižují neuznatelné náklady u částku 146 500,- Kč.  


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Formulář EDS pro IOP
3. Kompletní projektová dokumentace (5 ks CD)

4. Optimalizace – vyjádření projektanta ke změnám




	Datum: 11. 5. 2011
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):




	Řízená kopie elektronická
	Vydání: 1
	Revize: 1
	Strana 1 z 2



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png][image: image5.jpg][image: image6.png]OPERACNI

I INTEGROVANY
PROGRAM



