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1. Popis realizace projektu za sledované období 

Ve sledovaném období (13. 10. 2010 - 29. 4. 2011) probíhala realizace projektu v souladu se schváleným harmonogramem: 

K 31. 10. 2010 byl dokončen a dodán minutový letní reklamní klip, který bude propagovat možnosti rodinné turistiky na Vysočině v rámci hlavních reklamních bloků zařazených před filmovým představením v síti kin v období červenec - srpen 2011. V listopadu 2010 následovalo umístění inzerce na hlavní straně internetového vyhledávače Seznam doplněné dalšími internetovými aktivitami, jmenovitě reklamními bannery, komerčním sdělením v rubrice o cestování na serveru Novinky a systémem Sklik se zimními klíčovými slovy na internetovém vyhledávači Seznam. Tato navigace byla propojena přímo se stránkami www.region-vysocina.cz s ucelenou nabídkou služeb a produktů cestovního ruchu jako inspiraci pro strávení volného času cílové skupiny projektu právě na Vysočině. 

V lednu 2011 byl  na rádiu Petrov odvysílán 30-ti sekundový reklamní rozhlasový spot propagující zimní Vysočinu, byl proveden výběr tiskovin pro umístění letní inzerce (pro období květen - červen 2011), bylo zopakováno komerční sdělení v rubrice o cestování na serveru Novinky. V období leden až březen 2011 probíhalo natáčení minutového zimního reklamního spotu určeného k odvysílání v síti kin před zimní sezónou 2011/2012. 

V dubnu 2011 byl spuštěn ,,systém Sklik" s letními klíčovými slovy na internetovém vyhledávači Seznam. Tímto krokem byla zahájena letní kampaň 2011.

2. Další plán realizace projektu 

Pokračování letní kampaně 2011: v období květen - červen 2011 bude umístění inzerce na hlavní straně internetového vyhledávače Seznam a  komerčním sdělením v rubrice o cestování na serveru Novinky. V tomto období  bude odvysílán 30-ti sekundový reklamní rozhlasový spot propagující letní Vysočinu a proběhne tištěná inzerce v časopisech Květy, Vlasta, Týden a 21. století.

V období červenec - srpen proběhne prezentace minutového letního reklamního klipu v síti kin vzešlé z otevřeného výběrového řízení, které bude probíhat v květnu. V tomto období bude rovněž pokračovat inzerce na hlavní straně internetového vyhledávače Seznam. 

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Vzhledem k tomu, že větší část projektu dosud nebyla realizována (proběhla jen letní kampaň 2010 a zimní kampaň 2010/2011), lze splnění stanovených specifických cílů projektu konstatovat pouze částečně:

Nárůst/stabilizace popř. zmírnění propadu návštěvnosti v kraji Vysočina - naplnění tohoto cíle bude analyzováno až po realizace projektu.

Zkvalitnění propagace a prezentace kraje Vysočina jako významné turistické lokality a celkové posílení pozitivní image kraje - spuštěním projektu se tento cíl začal automaticky naplňovat, protože v předešlém období žádná obdobná mediální kampaň vedena nebyla.

Vytvoření dlouhodobější systematické marketingové kampaně zaměřené na domácí klientelu - realizací projektu je marketingová kampaň postupně naplňována a tvořena, takže tento cíl bude splněn až po ukončení realizace projektu. 

Zviditelnění kraje prostřednictvím mediální kampaně - již v této fázi projektu lze říci, že kraj byl oproti stavu v minulosti zviditelněn. K maximalizaci zviditelnění kraje dojde uvedením propagačních turistických spotů v kinech s předpokládanou celkovou návštěvností min. 750 tis. diváků.

Positioning kraje Vysočina na cílovém trhu - dopad realizace projektu na umístění kraje Vysočina na cílovém trhu bude analyzováno po jeho ukončení. 

	4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření 

	

	Popis změny v projektu: Změna hodnoty indikátoru ,,Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch" 

 

	Datum oznámení pracovišti ÚRR:
	 22.3.2010
	 
	 
	 
	 

	Přijatá opatření:
	Byla upravena hodnota indikátoru z 1 na 5 dle protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou  

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Popis změny v projektu: Změna hlavní kontaktní osoby projektu a personálního zajištění projektu na pozici projektový manažer  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum oznámení pracovišti ÚRR:
	 16.8.2010
	 
	 
	 
	 

	Přijatá opatření:
	 Byly provedeny požadované změny dle protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou  

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Popis změny v projektu: Změna objemu plánované 1. žádosti o platbu o více než 15 % původní částky z důvodu vysoutěžení zhotovitele mediální kampaně za částku nižší, než je uvedena ve schváleném rozpočtu projektu. 

	Datum oznámení pracovišti ÚRR:
	 5.4.2011
	 
	 
	 
	 

	Přijatá opatření:
	 Byly provedeny požadované změny dle protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	5. Jiné peněžní příjmy v průběhu realizace projektu
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Typ příjmu:
	
	 
	 
	Výše příjmu (Kč)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etapa celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plán jiných peněžních příjmů na další sledované období:

 

	Typ příjmu
	 
	 
	 
	 
	Výše příjmu (Kč)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekt celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána

	Název kontroly
	
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení
	 
	 
	Datum ukončení 
	
	 

	Výsledek kontroly
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název kontroly
	 
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení 
	 
	 
	Datum ukončení 
	 
	 

	Výsledek kontroly
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název kontroly
	 
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení 
	 
	 
	Datum ukončení
	 
	 

	Výsledek kontroly
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni
7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu) 

7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)
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