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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 4
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00939


Název projektu: Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny



Žadatel: Vysočina




I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	12. Rozpočet projektu
	

	Název výdaje
	Výdaj celkem
	z toho neinvestiční
	Výdaj celkem
	z toho neinvestiční

	04 Projektová dokumentace
	57 000,00
	57 000,00
	56 525,00
	56 525,00

	04.02 Projektová dokumentace součást neinvestičních výdajů
	57 000,00
	57 000,00
	56 525,00
	56 525,00

	04.02.01 Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)
	57 000,00
	57 000,00
	56 525,00
	56 525,00

	05 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek
	508 000,00
	96 000,00
	423 600,00
	105 600,00

	05.02 Dlouhodobý nehmotný majetek
	412 000,00
	0,00
	318 000,00
	0,00

	05.03 Drobný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek
	96 000,00
	96 000,00
	105 600,00
	105 600,00

	07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu)
	6 335 000,00
	6 335 000,00
	1 758 388,00
	1 758 388,00

	08 Nákup materiálu
	0,00
	0,00
	2 125 780,00
	2 125 780,00

	13 Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů
	6 900 000,00
	6 392 000,00
	4 364 293,00
	4 046 293,00

	14. Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů
	6 900 000,00
	6 392 000,00
	4 364 293,00
	4 046 293,00

	14. Finanční plán
	

	Pořadí žádosti o platbu:
	Datum předložení žádosti o platbu:
	částka (Kč):
	Datum předložení žádosti o platbu:
	částka (Kč):

	01
	29.07.2011
	6 382 500,00
	30.09.2011
	4 036 971,025

	
	z toho neinvestiční
	6 001 400,00
	z toho neinvestiční
	3 742 821,025

	
	z toho investiční
	 381 100,00
	z toho investiční
	 294 150,00


Důvod změny:

Při přípravě projektové žádosti byly plánované výdaje na realizaci aktivity na grafické a obsahové zpracování propagačních materiálů a jejich vytištění po konzultaci s vybraným zpracovatelem zařazeny v rozpočtu projektu v systému Benefit na položku č. 07 Nákup služeb, avšak při úhradě faktury za skutečné plnění odborem ekonomickým KrÚ vznikla potřeba přesunu těchto výdajů na položku č. 08 Nákup materiálu. S ohledem na to, že je již známa přesná částka fakturovaná za plnění této výše uvedené aktivity, jsou finance mezi položkami přesouvány ve výši skutečných nákladů. Jelikož jsou v současnosti již známy skutečné výdaje i na všechny další realizované aktivity, byla kromě tohoto přesunu v rozpočtu zároveň upravena i výše zbývajících položek podle skutečně vysoutěžených částek.

Změna data předložení žádosti o platbu vyplývá ze skutečnosti související s uskutečněním jedné z posledních aktivit projektu realizované před jeho plánovaným ukončením dne 29. 7. 2011. Touto aktivitou je pořízení plošných a skládacích stojanů určených na prezentaci vzniklých propagačních materiálů. V souvislosti s předaným plněním vyvstala vzhledem ke špatné kvalitě skládacích stojanů potřeba jejich reklamace, přičemž plnění nebude uhrazeno dříve, než bude tato reklamace vyřízena. Vzhledem k časové náročnosti na vypořádání reklamace a následné vyúčtování není reálné vyhotovit závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu tak, aby bylo možno dodržet původně plánované datum ukončení projektu. 

Dopad na monitorovací ukazatele: 

Vlivem těchto změn dojde k posunutí předpokládaného data plnění monitor. indikátorů následovně:

51.12.00 
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: 30.9.2011  0:00:00

63.31.01 
Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch:




30.9.2011 0:00:00

Přílohy (pokud jsou relevantní): -----

	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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