RK-24-2011-20
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
pro: jednání rady kraje č. 24/2011 dne 19. 7. 2011
zpracovala: A. Prokešová
předkládá: K. Lisá


Popis problému:

Usnesením č. 0576/12/2010/RK rozhodla Rada kraje Vysočina (dále jen „rada kraje“) uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a usnesením č. 1058/23/2011/RK rada kraje souhlasila s prodloužením termínu ukončení tohoto projektu a rozhodla předložit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 4 obsahující žádost o prodloužení termínu ukončení projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny do 30. 9. 2011. 
Radě kraje je nyní předkládán dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny, důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dříve uvedené prodloužení termínu ukončení tohoto projektu.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen „OKPPCR“) doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny ve znění dle návrhu zaslaného Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, který je obsahem materiálu RK-24-2011-20, př. 1.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny dle materiálu 
RK-24-2011-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 12. 8. 2011
počet stran: 1


počet příloh: 1
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