RK-24-2011-88
Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 24/2011 dne 19. 7. 2011
zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: I. Fryšová


Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z Fondu Vysočiny, grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2010“ s názvem „Rozšíření výroby sklárny CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE“ příjemce CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a. s. se sídlem: Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 25276581 (dále jen „příjemce“).
Dne 8. 7. 2011 požádal příjemce o prodloužení termínu realizace projektu „Rozšíření výroby sklárny CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE“ viz materiál RK-24-2011-88, př. 1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč, viz materiál RK-24-2011-88, př. 2. Žádost o prodloužení termínu příjemce zdůvodňuje komplikacemi při náročném zavádění nových pokrokových technologií, které vedly ke zpoždění zhotovení zakázek, což se negativně projevilo i v tržbách. Z toho důvodu je příjemce nucen odložit i nákup dalšího vybavení hutě, které je předmětem Smlouvy o poskytnutí podpory. Příjemce předpokládá reálné ukončení projektu nejpozději do 31. 10. 2011.

Návrh řešení, zdůvodnění:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce a uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 165/238/10 dle materiálu RK-24-2011-88, př. 3. Žádost o prodloužení termínu byla podána řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. Lhůta pro realizaci projektu skončí dne 27. 7. 2011.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 165/238/10 dle materiálu RK-24-2011-88, př. 3.
odpovědnost: ORR

termín: 31. 10. 2011
počet stran: 1


počet příloh: 3
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