RK-26-2011-19
Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Pavilon urgentní a intenzivní péče“

pro: jednání rady kraje č. 26/2011 dne 23. 8. 2011
zpracoval(a): O. Homola, J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“. V průběhu realizace stavebních prací bylo nezbytné provedení víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce je potvrzena technickým i autorským dozorem investora. Hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 8 517 960 Kč bez DPH. Jedná se zejména o přetřídění zeminy při zemních pracích, změny v zakládání. Akce je zahrnuta do projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v Kraji Vysočina.

Pro způsob zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 9 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. 
Dodatek č. 1 řeší i změnu termínu dokončení stavby a to do 21. 8. 2012. prodloužení termínu dokončení je vyvoláno pozdějším uzavřením smlouvy o dílo a předáním staveniště než byl předpoklad ve veřejné zakázce.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Zhotovitel akce (sdružení dodavatelé PSJ, a.s. a Skanska a.s.) byl vyzván k jednání o provedení dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení celé akce. 
Na základě jednání o nabídce na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 25. 7. 2011 byl uzavřen mezi Vysočinou a zhotovitelem původních stavebních prací dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2011. V rámci dodatku č. 1 smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 2 522 635 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 323 780 650 Kč bez DPH (387 391 695 Kč vč. DPH).

Stanoviska:

Dodatek č.1 byl projednán s ORR a ÚRR.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ dodavateli původních stavebních prací - sdružených dodavatelů PSJ, a.s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČ 25337220 a Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ 26271303;
· uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Pavilon urgentní a intenzivní péče“.
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