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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
15TsPPM00201Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

00.07.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

3,00

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

3,00Dosažená hodnota:

09.08.2011Datum dosažené hodnoty:

3. Indikátory hlášení

564602192

zizka.r@kr-vysocina.cz

Telefon:

E-mail:

11.1Prioritní osa:

III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008Název projektu:

Jihlava, Žižkova,  1882, 58601

Žižka Radek

CZ.1.11/1.1.00/02.01140

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1

Podoblast podpory:

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

30.08.2011

2

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

03.03.2011 - 30.08.2011Sledované období:

Závěrečná monitorovací zprávaTyp zprávy:

pospichalova
Textový rámeček
RK-26-2011-42, př. 2
počet stran: 38
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00.11.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených
dopravních staveb

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.08.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí
a bariér

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.09.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet zklidněných průtahů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.10.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních
křižovatek

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:



Finální verze (ROP-IP)

Strana 3 z 29Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.08.2011 14:35 Unikátní klíč: 15TsPPMØØ2Ø1

61.01.09Kód nár. číselníku:

0,00

km

0,00

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů
měst a obcí

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

61.01.00Kód nár. číselníku:

0,00

km

0,51

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,51Dosažená hodnota:

09.08.2011Datum dosažené hodnoty:

00.12.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:
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4. Výběrová řízení

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

22.02.2008Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
14.04.2008Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. 42767377 485 820,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

485 820,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
485 820,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

001Pořadové číslo VŘ:

Vypracování PD ve stupni DÚRNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

23.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
24.08.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. 42767377 1 481 920,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

1 481 920,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
1 481 920,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

002Pořadové číslo VŘ:

Vypracování PD ve stupni DSP + ZDSNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

01.02.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
14.04.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

44 369 606,20Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
23.03.2011Datum podpisu:

Dodatek č. 3 řeší dodatečné stavební práce související s realizací prací na objektech 101.1, 101.2 - silnice a na
mostních objektech. Dodatek zahrnuje vícepráce i méněpráce a snižuje celkovou cenu díla.

003Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

45 770 695,80Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
26.10.2010Datum podpisu:

Dodatek č. 2 řeší změnu termínu zprovoznění úseku a dokončení stavebních prací vlivem nepříznivých
povětrnostních podmínek. Dodatek č, 2 je přílohou monitorovací zprávy.

002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

45 770 695,80Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
07.09.2010Datum podpisu:

Dodatek č. 1 řeší dodatečné stavební práce na objektu SO 202.1 související s nahrazením monolitických
betonových konstrukcí montovanými konstrukcemi a zajištěním veřejného osvětlení provizorního chodníku a
lávky pro pěší.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Skanska a.s. 26271303 46 268 855,79

Dodavatel(é) výběrového řízení:

46 268 855,79Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
46 268 855,79Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

003Pořadové číslo VŘ:

VŘ na zhotovitele stavebních pracíNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

03.02.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.03.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Centrum evropského projektování a.s. 27529576 28 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

28 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
28 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

004Pořadové číslo VŘ:

VŘ na zpracovatele Ekonomického a finančního hodnocení
projektu

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

07.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
16.04.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

198 190,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
29.11.2010Datum podpisu:

Dodatek č.1 řeší změnu výše smluvní odměny mandatáře v souvislosti s prodloužením času plnění.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

IS engineering s.r.o. 25975609 172 500,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

172 500,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
172 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

005Pořadové číslo VŘ:

Zajištění technického dozoru investora stavbyNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

02.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
16.04.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. 42767377 184 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

184 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
184 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

006Pořadové číslo VŘ:

Zajištění autorského dozoruNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

02.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
16.04.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Jitka Krupičková 75972140 79 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

79 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
79 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

007Pořadové číslo VŘ:

Výkon koordinátora BOZPNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

22.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.07.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

008Pořadové číslo VŘ:

Zajištění kontrolních měření prováděných objednatelem
stavby

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

13.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
13.04.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

YASHICA s.r.o. 46980121 11 550,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

11 550,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
11 550,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

009Pořadové číslo VŘ:

Zajištění povinné publicity projektu - billboardyNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

11.01.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.01.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

IS engineering s.r.o. 25975609 58 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

58 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
58 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

010Pořadové číslo VŘ:

Zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavbyNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

16.05.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
16.05.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

YASHICA s.r.o. 46980121 13 275,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

13 275,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
13 275,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

011Pořadové číslo VŘ:

Zajištění povinné publicity projektu - pamětní deskaNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

06.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
16.04.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 00090735 11 200,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

11 200,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
11 200,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

012Pořadové číslo VŘ:

Zajištění záchranného archeologického průzkumu stavbyNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

30.11.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.11.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

TPA ČR, s.r.o. 25122835 9 186,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

9 186,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
9 186,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

013Pořadové číslo VŘ:

Diagnostika vozovkyNázev VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

30.07.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
07.09.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Skanska a.s. 26271303 676 734,66

Dodavatel(é) výběrového řízení:

676 734,66Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

014Pořadové číslo VŘ:

VŘ na dodatečné stavební práce - dodatek č.1Název VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

28.10.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
28.10.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Česká pošta, s.p. 47114983 400,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

400,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
400,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

015Pořadové číslo VŘ:

Uveřejnění informací v ISVZ - oznámení o zadání -
dodatečné stavební práce č.1

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

07.02.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
23.02.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Skanska a.s. 26271303 1 134 672,43

Dodavatel(é) výběrového řízení:

1 134 672,43Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

016Pořadové číslo VŘ:

VŘ na dodatečné stavební práce - dodatek č.3Název VŘ:
Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Jednací řízení bez uveřejnění (§34)Druh výběrového/zadávacího řízení:

60059067Číslo ISVZ:
AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

20.04.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.04.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Česká pošta, s.p. 47114983 400,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

400,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

017Pořadové číslo VŘ:

Uveřejnění informací v ISVZ - oznámení o zadání -
dodatečné stavební práce č.2 (dodatek č. 3)

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

AnoVybráno:
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5. Publicita

Stavba bude po dobu realizace označena velkoplošným billboardem
dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Stavba byla v době realizace označena 2 kusy velkoplošných
billboardů dle Pravidel publicity ROP JV. Po ukončení realizace
stavebních prací byly billboardy nahrazeny stálou vysvětlující
tabulkou.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou
vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Místo realizace projektu bylo označeno stálou vysvětlující tabulkou
dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace zajištění publicity
je přílohou monitorovací zprávy.

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro publicitu
projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské
unie: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?
id_org=450008&id_ktg=300446&p1=9051

Stav aktuální: Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro publicitu
projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské
unie:
http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku
-evropske-unie/ds-300446/p1=9051.

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránkyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

6. Rovné příležitosti
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Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

66Číslo:
Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože
po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa
nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko
výskytu dopravních nehod.

Stav k projektové žádosti:

Po realizaci projektu se na předmětném úseku komunikace III/03810 již
nevyskytují místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a
znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav:

39Číslo:
Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Modernizace komunikace a mostních objektů umožní plynulejší průjezd
vozidel. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu
vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Stav k projektové žádosti:

Stav po rekonstrukci úseku komunikace III/03810 a mostních objektů ev. č.
03810-006, 007, 008 umožňuje plynulejší a bezpečnější průjezd vozidel osobní
i nákladní dopravy.

Aktuální stav:
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8. Rozpočet projektu

02.03.02.02 DSP 1 832 059,70 832 059,70 0,00 1,56

02.03.02.01 DÚR vč. oznámení EIA 1 381 383,20 381 383,20 0,00 0,72

02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde
neuvedené

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03 Projektová dokumentace 1 570 206,74 0,00 2,95

02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

1 536 606,74 0,00 2,89

02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na
zpracování žádosti a povinných příloh
projektu)

1 33 600,00 33 600,00 0,00 0,06

01.03 Další doplňkové výdaje 318 820,00 0,00 0,60

01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.01 Výběrová řízení 1 60 000,00 60 000,00 0,00 0,11

01.03.02.01 Kontrolní měření 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

0,00 0,00 0,00

01 Doplňkové způsobilé výdaje 318 820,00 0,00 0,60

02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých
výdajů souvisejících s pořízením pozemku

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01 Lidské zdroje 0,00 0,00 0,00

01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru

258 820,00 0,00 0,49

02.01 Výdaje na povinnou publicitu 29 790,00 0,00 0,06

02 Hlavní způsobilé výdaje 52 911 527,92 0,00 99,40

02.01.01 Výdaje na povinnou publicitu (2 ks
billboardů)

1 13 860,00 13 860,00 0,00 0,03

02.02 Nákup nemovitostí 0,00 0,00 0,00

02.01.02 Výdaje na povinnou publicitu (pamětní
deska)

1 15 930,00 15 930,00 0,00 0,03

01.03.03.02 Pravomocné SP 1 179 820,00 179 820,00 0,00 0,34

01.03.03.01 Koordinátor BOZP 1 79 000,00 79 000,00 0,00 0,15

01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou
správních a místních poplatků)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, 
náhrady za majetkové újmy

1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při
pořizování majetku(s vyjímkou software)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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03.05 Výběrové řízení (nezpůsobilá část) 1 9 600,00 9 600,00 0,00 0,02

03.04 Ostatní nezpůsobilé výdaje související s
pořízením staveb (oprava objízdných tras)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

03.07 Korekce za pravomocné SP 1 59 940,00 59 940,00 0,00 0,11

03.06 Pořízení staveb 1 175 664,21 175 664,21 0,00 0,33

03.01 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby (Majetkoprávní příprava)

1 47 040,00 47 040,00 0,00 0,09

03 Nezpůsobilé výdaje celkem 874 090,52 3 672,71 1,64

03.03 Náhrady za omezení vlastnických práv,
náhrady za majetkové újmy (nájmy za
dočasné zábory pozemků)

1 3 672,71 3 672,71 3 672,71 0,01

03.02 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru (pravomocné ÚR)

1 69 615,00 69 615,00 0,00 0,13

05 Celkové výdaje projektu bez odečtění příjmů 54 104 438,44 3 672,71 101,64

03.09 Korekce v DSP 1 277 353,30 277 353,30 0,00 0,52

03.08 Korekce v DÚR vč. oznámení EIA 1 127 127,80 127 127,80 0,00 0,24

04 Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů 53 230 347,92 0,00 100,00

03.10 Korekce v ZDS 1 104 077,50 104 077,50 0,00 0,20

02.07.02 Finanční leasing-zbytková kupní cena 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05 Stavební a technologické činnosti 50 977 475,18 0,00 95,77

02.04.02 Autorský dozor 1 96 228,00 96 228,00 0,00 0,18

02.05.01.01 Vynětí ze ZPF, PUFL 1 27 084,00 27 084,00 0,00 0,05

02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

50 977 475,18 0,00 95,77

02.03.02.04 Diagnostika vozovky 1 10 931,34 10 931,34 0,00 0,02

02.03.02.03 ZDS 1 312 232,50 312 232,50 0,00 0,59

02.04.01 Technický dozor investora 1 237 828,00 237 828,00 0,00 0,45

02.04 Stavební dozor, autorský dozor 334 056,00 0,00 0,63

02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu 
( patenty, know-how, licence, sw) - DNM

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07.01 Finanční leasing -splátky 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07 Finanční leasing 0,00 0,00 0,00

02.05.01.03 Zajištění záchranného archeologického
průzkumu stavby

1 4 200,00 4 200,00 0,00 0,01

02.05.01.02 Pořízení staveb 1 50 946 
191,18

50 946 191,18 0,00 95,71

02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a
zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek
DHM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek

0,00 0,00 0,00
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10. Finanční plán

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

3 359 437,37Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.08.2011

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

46 404 495,64Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

02.03.2011

45 878 634,44Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

9. Přehled financování

45 245 795,72z toho EU:

49 238 071,81Dotace z rozpočtu RR:

874 090,52

Soukromé prostředky:
3 992 276,11Veřejné prostředky:

0,00

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
nezpůsobilých výdajů:

0,00

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
způsobilých výdajů bez příjmů:

0,00Příjmy projektu dle článku 55:
53 230 347,92

Jiné peněžní příjmy projektu:

53 230 347,92

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 0,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

54 104 438,44Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

53 230 347,92Celkové způsobilé výdaje:
874 090,52Celkové nezpůsobilé výdaje:

08 Způsobilé výdaje po odečtění příjmů 53 230 347,92 0,00 100,00

07 Příjmy vyplývající z realizace projektu 0 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Příjmy 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Prioritní téma
Regionální / místní komunikaceNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

48 848 600,95Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
45 245 795,72Aktuální stav:

23

Odhad výdajů (Kč):

12. Přílohy

Název přílohy:

37Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou:
- výkaz výdajů vynaložených příjemcem,
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu).

Popis:

soupiska-faktur(02) - Hesov - mosty.xls

účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení
společně se soupiskou faktur

Název přílohy:
38Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví pomocí analytických účtů.
Popis:

oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu
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Název přílohy:
43Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Za sledované období doloženy:
Záznam z jednání KD č. 25 - 27
Stavební deník od 11.4.2011 - 31.5.2011

Popis:

u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku

Název přílohy:
39Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Dokumenty k zadávacím řízením č.:
VŘ 011 - Zajištění povinné publicity projektu - pamětní deska - objednávka
VŘ 017 - Uveřejnění informací v ISVZ - oznámení o zadání - dodatečné stavební práce č.2 (dodatek č. 3) -
objednávka

Popis:

dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem

Název přílohy:

40Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Doložen Zápis o předání a převzetí stavby (zvlášť za jednotlivé objekty).
Kolaudační souhlas bude vydán do konce roku 2011 a bude předložen s nejbližší monitorovací zprávou o
udržitelnosti projektu.

Popis:

doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž



Finální verze (ROP-IP)

Strana 28 z 29Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.08.2011 14:35 Unikátní klíč: 15TsPPMØØ2Ø1

Název přílohy:

44Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Doložena fotodokumentace stálé vysvětlující tabulky.
Popis:

dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných
materiálu)

Fotodokumentace - realizaceNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Na CD je přiložena Fotodokumentace - realizace stavebních prací za sledované období (2011).
Popis:

Popis realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

ZMZ-Popis realizace projektu - Hesov.doc
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Dokumentace skutečného provedení stavbyNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Dokumentace skutečného provedení stavby.
Popis:
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13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



   
 
 

1 
 

1. Popis realizace projektu za sledované období (1. 2. 2011 - 9. 8. 2011)  
 
 
V rámci závěrečné monitorovací zprávy je popisováno sledované období od 1. 2. 2011 do 9. 8. 2011, což je zároveň datum ukončení fyzické 
realizace projektu. 
 
Ve sledovaném období byly prováděny následující stavební práce: 
- provedeno dodláždění pod mostním objektem 03810-007 (přes Sázavu) 03810-008 (přes Doberský potok) 
- dokončeno ohumusování, provedeno založení trávníku, dosypání krajnic, osazení svodidel u propustu, úklidové práce 
- dokončeno zaměření a vypracování geometrického plánu a DSPS. 
 
Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2011 (řešení výskytu zvodnělého podloží pod mostním objektem ev. č. 03810-006 u osady 
Hesov, úprava délek vrtaných pilot na základě skutečnosti (dle geologických podmínek podloží), nutnost zvětšení objemu gabionové stěny u 
Doberského potoka, změna rozpětí sloupků u svodidel na stavbě a požadavek na jejich doplnění v rámci Rozhodnutí o předčasném užívání). 
Dne 31. 5. 2011 byla stavba předána zhotoviteli – viz příloha Zápis o předání a převzetí stavby. Do 30. 6. 2011 byly odstraněny nedodělky 
(doplněn chybějící souhlas katastrálního úřadu v předaném geometrickém plánu).  
 
 
 

2. Další plán realizace projektu  
 
V následujícím období bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu s předpokládaným vydáním do konce roku 2011. Následně bude 
hodnota investice realizovaná v rámci projektu III/03810 Hesov – mosty ev. č. 03810 – 006, 007, 008 zařazena do majetku Kraje Vysočina ve 
správě KSÚSV, příspěvkové organizace. Kolaudační souhlas i Protokol o povýšení hodnoty DHM budou doloženy v rámci nejbližší 
monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. 
Po vyúčtování projektu budou vypracovávány pravidelné monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu podle pravidel ROP JV.  
Předmětný úsek komunikace III/03810 bude provozován podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Provoz bude zajišťovat kraj 
Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů ze svého rozpočtu. 
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3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o 
poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ) 
 
Realizací projektu bylo dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů: 
 
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem: 0,51 km 
Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů: 3 

 
 
 

4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá 
nápravná opatření  
Popis změny v projektu:  
Změna finančního plánu projektu. 
  
Datum oznámení pracovišti ÚRR: 23.2.2011             
Přijatá opatření: 
Protokol o provedení změny a souhlas se změnou 

Popis změny v projektu: 
Úprava finančního rámce projektu 
  

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 6.4.2011             
Přijatá opatření: 
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace 
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5. Příjmy projektu v průběhu realizace projektu     
                  
Příjmy připadající na způsobilé výdaje        Kč 

1                 
2                 
3                 

Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje        Kč 
1                 
2                 
3                 

Etapa celkem               
                  
Plán příjmů na další 3 měsíce             
Příjmy připadající na způsobilé výdaje           

Typ příjmu         
 Výše příjmu 
(Kč)   

1                 
2                 
3                 

Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje           
Typ příjmu  Výše příjmu (Kč)   

1                 
2                 
3                 

Projekt celkem               
 



   
 
 

4 
 

 
 
 
 

6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána 
Název kontroly  Číslo kontroly  

Datum zahájení    Datum ukončení     

Výsledek kontroly  

Nápravná 
opatření splněna  

Název kontroly     Číslo kontroly     
Datum zahájení      Datum ukončení      
Výsledek kontroly             
                

ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Nápravná 
opatření splněna             
 
 
 
 
 
 
7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/cs/pro-
prijemce/dokumenty-ke-stazeni 
 
7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)  
 
7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu) 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni
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Zjednodušená žádost o platbu

NeModifikovaná platba:

02/01140

III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008Název projektu:

Ano

15.08.2011

Ex-post

1

Kraj Vysočina

CZ.1.11/1.1.00/02.01140

Závěrečná žádost:

Datum finalizace žádosti o 
platbu:

Typ žádosti:

Číslo žádosti o platbu:
Číslo smlouvy:
Název příjemce:
Číslo projektu:

1. Identifikační údaje

2. Bankovní spojení
Volksbank CZNázev banky:

CZK

000000-4200221375/6800

Měna účtu:

Účet příjemce - číslo účtu a
kód banky:

Konstantní symbol:

0201140

Specifický symbol:

Variabilní symbol:

Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:
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3 632 276,90Celkové výdaje:

3 359 437,37

0,00

452,71

3 631 824,19

Požadovaná částka dotace celkem:

Jiné peněžní příjmy projektu:
Celkové nezpůsobilé výdaje:
Celkové způsobilé výdaje:

Zdůvodnění platby:

Výdaje na nákup pozemků:
0,00Požadovaná částka dotace neinvestiční:

3 359 437,37Požadovaná částka dotace investiční:

0,00Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:

0,00Příjmy projektu dle článku 55:

0,00

3 631 824,19

3 631 824,19

Celkové způsobilé výdaje platby bez příjmů (finanční mezera) - neinvestiční:
Celkové způsobilé výdaje platby bez příjmů (finanční mezera) - investiční:
Celkové způsobilé výdaje platby bez příjmů (finanční mezera):

3. Finanční údaje - předpokládané
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4. Přílohy žádosti o platbu

Monitorovací zprávaNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je finální verze Monitorovací zprávy s unikátním klíčem 15TsPPM00201.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné
závazky vůči státním fondům a státním institucím.
Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje
způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši
slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení
částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení
nepožádá.

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok
nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.
Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v
příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jim
obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných
prostředků EU.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko

V………………………………	dne: ………………………………


podpis

5. Čestné prohlášení
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