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RK-26-2011-63, př. 2
Počet stran: 8
Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti  
Změna v odstavci Projekt

Předpokládané datum ukončení realizace projektu:



15. 5.  2013
Doba trvání projektu:                                                                                             34,9

Změna v bodu 5. Harmonogram:
Ve všech v žádosti uvedených aktivitách dochází k prodloužení harmonogramu 
do 15. 5. 2013  z důvodu prodloužení doby trvání projektu, které se promítá do všech etap projektu.

	Rok
	Název aktivity
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2010
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného            bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2011
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2012
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2013
	Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Změna v bodu 12.Indikátory projektu:
Datum plánovaného dosažení:                                                                                 15. 8. 2013
 Změna v bodu 15. Potřeby:
	Kód řádku
	Název
	I/N
	 Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Rok 2013
	Suma

	5030
	Mzdové náklady a platy
	N
	0
	204 297
	339 317
	113 106
	656 720

	5032
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
	N
	0
	69 459
	115 365
	38 455
	223 280

	5039
	Jiné mzdové náklady a povinné pojistné
	N
	0
	840
	1 439
	480
	2 759

	5050
	Náklady na nákup materiálu
	N
	0
	0
	24 000
	0
	24 000

	5076
	Náklady na školení a vzdělávání 
	N
	0
	0
	22 400
	0
	22 400

	5090
	Náklady pořízení stavebních objektů 
	N
	0
	0
	360 972
	0
	360 972

	5112
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT
	N
	0
	0
	458 000
	0
	458 000

	5114
	Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT
	N
	0
	0
	1 098 800
	0
	1 098 800

	5139
	Jiné náklady na nehmotný majetek
	N
	0
	0
	108 000
	0
	108 000

	 
	Součty za
	NVS
	0
	274 596
	2 528 294
	152 041
	2 954 931

	 
	neinvestiční výdaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6010
	Náklady dokumentace k registraci projektu
	I 
	0
	225 024
	0
	0
	225 024

	6011
	Náklady dokumentace projektu 
	I
	0
	1 577 000
	123 000
	0
	1 700 000

	6012
	Náklady  řízení přípravy a realizace projektu
	I
	0
	200 000
	500 001
	0
	700 001

	6013
	Náklady na výkup nemovitého majetku
	I
	0
	4 927 670
	0
	0
	4 927 670

	6014
	Náklady inženýrské činnosti projektu
	I
	0
	22 080
	0
	0
	22 080

	6019
	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
	I
	0
	448 885
	593 716
	0
	1 042 600

	6090
	Náklady pořízení stavebních objektů
	I
	0
	12 301 708
	35 705 238
	0
	48 006 946

	6110
	Náklady pořízení dopravních prostředků
	I
	0
	0
	1 700 000
	0
	1 700 000

	6114
	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 
	I
	0
	0
	1 972 000
	0
	1 972 000

	 
	Součty za investiční výdaje
	IVS
	0
	19 702 366
	40 593 955
	0
	60 296 321

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Změna v bodu 17. Zdroje 
	 
	Název
	I/N
	Účelový znak
	Druhové třídění
	Typ výdaje SR
	Závaznost
	 Rok 2010
	Rok 2011
	Rok 2012
	Rok 2013
	Suma

	5570
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
	N
	13003
	5323
	UZ
	max
	0
	41 189,43
	379 244,11
	22 806,10
	443 239,65

	5573
	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU
	N
	13003
	5323
	UZ
	max
	0
	233 406,78
	2 149 049,97
	129 234,59
	2 511 691,35

	 
	Součty za neinvestiční zdroje
	NZS
	 
	 
	 
	 
	0
	274 596
	2 528 294
	152 041
	2 954 931

	6570
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu
	I
	13899
	6342
	UZ
	max
	0
	2 620 302,92
	5 827 744,98
	0,00
	8 448 047,90

	6573
	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU
	I
	13899
	6342
	UZ
	max
	0
	14 848 383,19
	33 023 888,25
	0,00
	47 872 271,43

	6679
	Jiné než výše uvedené vlastní zdorje účastníka programu
	I
	 
	6342
	NZ
	max
	0
	2 233 680,00
	1 742 321,67
	0,00
	3 976 001,67

	 
	Součty za investiční zdroje
	IZS
	 
	 
	 
	 
	0
	19 702 366
	40 593 955
	0
	60 296 321


Změna v bodu 18. Etapy
	Etapy 

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 421 494,00
	21 736 957,60
	22 853 801,57
	10 262 996,35

	Nezpůsobilé výdaje:
	2 233 680,00
	0,00
	1 742 321,67
	0,00

	Příjmy projektu: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Příjmy způsobilé: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Příjmy nezpůsobilé:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Způsobilé výdaje bez příjmu:
	4 421 494,00
	21 736 957,60
	22 853 801,57
	10 262 996,35

	Celkové výdaje etapy:
	6 655 174,00
	21 736 957,60
	24 596 123,24
	10 262 996,35

	Celkem způsobilé investiční výdaje:
	4 421 494,00
	21 348 330,85
	22 248 920,00
	8 301 574,00

	Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
	0,00
	388 626,75
	604 881,57
	1 961 422,35

	Státní rozpočet: 
	663 224,10
	3 260 543,64
	3 428 070,24
	1 539 449,45

	Krajský rozpočet:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Obecní rozpočet: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Státní fond: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Jiné národní veřejné: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	EU celkem: 
	3 758 269,90
	18 476 413,96
	19 425 731,34
	8 723 546,90

	Soukromé prostředky: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Pořadí etapy:


002
Název etapy:


Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy:
1. 5. 2011
Datum ukončení etapy:
20. 3. 2012
Délka etapy:


10,65
Pořadí etapy:


003
Název etapy:


Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací
Datum zahájení etapy:
21. 3. 2012
Datum ukončení etapy:
30. 10. 2012
Délka etapy:


7,32

Pořadí etapy:


004
Název etapy:


Etapa vybavení objektů a dokončování projektu
Datum zahájení etapy:
31. 10. 2012
Datum ukončení etapy:
15. 5. 2013
Délka etapy:


6,53
Změna v bodu 19. Finanční plán


	Finanční plán

	Pořadí etapy:
	001
	002
	003
	004

	Název etapy:
	přípravy akcí
	započetí realizace stav. prací
	pokračování průběhu a dokon. stav. prací
	vybavení objektů a dok. projektu

	Způsobilé výdaje: 
	4 421 494,00
	21 736 957,60
	22 853 801,57
	10 262 996,35

	Datum předložení žádosti o platbu:
	27.5.2011
	17.4.2012
	27.11.2012
	12.6.2013


Změna v bodu 21. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ: 




002
Název VŘ: 





Výběrové řízení na dodavatele stavby

Skutečné datum zahájení VŘ: 

            1. 7. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 9. 2011

Pořadové číslo VŘ: 




003
Název VŘ: 

Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 7. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 10. 2012
Pořadové číslo VŘ:




005
Název VŘ: 
Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 7. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 10. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




006
Název VŘ: 
Výběrové řízení na informační technologie

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 7. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 10. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




007
Název VŘ: 





Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Skutečné datum zahájení VŘ: 

            20. 7. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 9. 2011

Pořadové číslo VŘ: 




011
Název VŘ: 

Výběrové řízení na automobily na přepravu imobilních klientů

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 7. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 10. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




012
Název VŘ: 

Výběrové řízení na vybavení keramické dílny

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 7. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 10. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




013
Název VŘ: 

Výběrové řízení na zvedací a transportní zařízení a el. polohovací lůžka pro imobilní klienty

Předpokládané datum zahájení VŘ: 

1. 9. 2012
Předpokládané datum ukončení VŘ: 

31. 12. 2012
Pořadové číslo VŘ: 




015
Název VŘ:





Výběrové řízení na TDI
Skutečné datum zahájení VŘ: 

            20. 7. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 

30. 9. 2011

Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.
Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS., Ing. Luděk Weber
V Jihlavě dne   ...........................





............................................................
       Podpis statutárního zástupce



   




      MUDr. Jiří Běhounek

     Hejtman Kraje Vysočina
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