RK-28-2011-33
Podstatná změna projektu Kvalita 09
pro: jednání rady kraje č. 28/2011 dne 6. 9. 2011
zpracoval: I. Fryšová, B. Šprynarová
předkládá: M. Černý, I. Fryšová 
Popis problému:

Jedná se o schválení podstatné změny projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 (dále jen “Kvalita 09“) a schválení prohlášení k 2. monitorovací zprávě tohoto projektu, který je realizován Krajem Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Usnesením č. 0716/16/2011/RK dne 3. 5. 2011 Rada kraje Vysočina prohlásila skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2 a RK-16-2011-20, př. 5 (Rada kraje bere na vědomí informace uvedené v 2. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - KVALITA09 dle materiálů RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2, RK-16-2011-20, př. 3, RK-16-2011-20, př. 4, RK-16-2011-20, př. 5 a RK-16-2011-20, př. 6; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálech RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2 a RK-16-2011-20, př. 5; rozhoduje podat žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-16-2011-20, př. 6; ukládá odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK‑16‑2011-20, př. 6 na Ministerstvo vnitra ČR) k 2. monitorovací zprávě projektu Kvalita 09. Řídící orgán, kterým je Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „řídící orgán“) při kontrole 2. monitorovací zprávy požaduje doplnění formálních úprav části monitorovací zprávy a doplnění popisu nepodstatné změny projektu, viz. materiál RK-28-2011-33, př.1. 
Při realizaci aktivity č. 1 (Revize metodiky projektového řízení) projektu v rámci 3. monitorovacího období realizační tým dospěl k závěru, že pro projektové řízení v rámci krajského úřadu je nutné vyvinout SW dle specifických potřeb kraje a správy duševního vlastnictví ve vlastnictví kraje. Z tohoto důvodu je nutné požádat řídící orgán o podstatnou změnu projektu, tj. nedojde k aktualizaci a přepracování komerčního produktu, ale bude vyvinut SW ve vlastnictví kraje, viz materiál RK‑28‑2011-33, př. 2. Výstupy projektu zůstávají zachovány.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2011-33, př. 1., schválit podstatnou změnu projetu dle materiálu RK-28-2011-33, př. 2. a uložit ORR předložit žádost o podstatnou změnu projektu a upravenou 2. monitorovací zprávu projektu na řídící orgán. 
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska:

Odbor informatiky souhlasí s navrženou změnou projektu.
Návrh usnesení:

Rada kraje

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2011-33, př. 1;
schvaluje
podstatnou změnu projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle přílohy RK-28-2011-33, př. 2;
ukládá
odbor regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu a upravenou 2. monitorovací zprávu projektu na Ministerstvo vnitra CR. 
odpovědnost: ORR
termín: 7. 9. 2011 
počet stran: 2


počet příloh: 2











PAGE  
2
úkol – odpovědnost: ORR

úkol – termín: 7. 09. 2011

