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VZOR FORMULÁŘE druhé části MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)
Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

	Registrační číslo projektu
	CZ.1.04/4.1.00/42.00004

	Název projektu
	Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina

	Číslo monitorovací zprávy
	2/2011

	Datum vypracování zprávy
	28/04/2011

	HASH kód MZ v Benefit7
	0P97NPM00202


2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Název příjemce
	Kraj Vysočina

	IČO
	70890749

	Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce
	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Bc. Zuzana Krpálková

	E-mail
	krpalkova.z@kr-vysocina.cz


B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Revize metodiky projektového řízení

	Období realizace klíčové aktivity
	09/2010 – 02/2011

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Ve 2. monitorovacím období proběhly tři odborné schůzky k revizi metodiky projektového řízení. První proběhla dne 3. 9. 2010 za účasti zástupců Krajského úřadu kraje Vysočina a zpracovatele zakázky Revize metodiky projektového řízení Ing. Karla Buchty, PhD. Na této schůzce proběhlo představení díla zpracovatelem,  projednání díla společně s akceptačním řízením. Dodavatel byl vyzván k doplnění díla. Dílo bylo finálně akceptováno a odevzdáno dne 7. 9. 2010. Finální verze díla „Revize metodiky projektového řízení“ je přiloženo na CD v rámci přílohy č. 12 této monitorovací zprávy.  

Druhá schůzka proběhla dne 6. 1. 2011 za účasti zástupců projektových a finančních manažerů Krajského úřadu kraje Vysočina k představení výstupů a hlavních závěrů zpracovaného díla a projednání nejvhodnějšího dalšího postupu při aktualizaci metodiky projektového řízení v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina za využití výstupů díla. Zejména se jednalo o možnost transformace metodiky projektového řízení do směrnice, definování strategické a výkonné složky v rámci krajského úřadu.

Třetí schůzka proběhla dne 10. 2. 2011 za účasti zástupců projektových a finančních manažerů Krajského úřadu kraje Vysočina. Cílem odborného jednání bylo aktualizovat vydefinování základního pojmu projekt, charakteristiky jednotlivých typů projektů a jejich způsobu začlenění do směrnice a to i s dopady na projekty (principy sjednocení), které realizují příspěvkové organizace kraje Vysočina.

Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 této monitorovací zprávy.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu. Bylo zpracováno a předáno dílo „Revize metodiky projektového řízení“, které je hlavním podkladem pro aktualizaci projektového řízení v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina.


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Řízení příspěvkových organizací

	Období realizace klíčové aktivity
	09/2010 – 02/2011

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Ve sledovaném monitorovacím období proběhla jednání s dodavatelem díla firmou DYNATECH s.r.o. v termínech 7. 9. 2010, 2. 11. 2010, 16. 11. 2010, 26. 11. 2010 a 16. 2. 2011. Předmětem těchto jednání a workshopů bylo zejména:

· Nastavení způsobu komunikace a způsob vedení projektu (uplatnění metodiky PRINCE2 a fungování projektového portálu)

· Organizační struktura týmu a nastavení principů komunikace, komunikační matice

· Způsob akceptace výstupů (akceptační protokoly – návrh, připomínkování, finální verze)

· Způsob připomínkování dokumentů (prostřednictvím projektového portálu)

· Nastavení termínů jednání projektového týmu a nastavení termínů pro jednání s dalšími zaměstnanci úřadu

· Způsob předání podkladů pro provedení vstupní analýzy

· Projednání možnosti uzavřít dodatek ke smlouvě a organizace setkání zástupců firem CORTIS Consulting s.r.o., EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. a DYNATECH s.r.o. za účelem možného průniku realizovaných řešení

· Diskuse ohledně budoucích výstupů – katalog agend, dotazník pro PO

· Příprava workshopu na téma „Procesní řízení“

· Diskuse nad výstupy díly, které budou zpracovány v rámci etapy B

· Prezentace budoucích konceptů a postupu prací (Metodika správy katalogu veřejných služeb, Návrh struktury veřejných služeb, Metodika stanovení hospodářské činnosti, Metodika plánování a kontroly, Dotazník pro zjištění potřeb společného nákupu a úrovně metodické pomoci a komunikace mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi) 

Dále byla v uvedeném období řádně zrealizována, odsouhlasena a předána část A. Díla: zpracování vstupní analýzy stávajícího systému fungování procesu řízení příspěvkových organizací v částech:

· Vstupní analýza procesů strategického řízení příspěvkových organizací (KRV-SŘPO-AP01-01)

· Vstupní analýza procesů plánování a hodnocení činnosti PO (KRV-SŘPO-AP01-02)

· Vstupní analýza oblastí správy řídící dokumentace (KRV-SŘPO-AP01-03)

· Vstupní analýza systému řízení PO v širším pojetí (KRV-SŘPO-AP01-04)

· Vstupní analýza procesů strategického řízení příspěvkových organizací (KRV-SŘPO-AP01-05)

· Vstupní analýza oblasti nákupů (KRV-SŘPO-AP01-06)

Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu a smlouvou o dílo, byla dokončena a řádně předána první část díla (analytická) a nastartována realizace druhé části díla. Dosavadní průběžné výstupy jsou základním podkladem pro zpracování navrhovaných opatření a jejich implementace.  


	Číslo klíčové aktivity
	03


	Název klíčové aktivity
	Zefektivnění podpůrných procesů

	Období realizace klíčové aktivity
	10/2010 – 02/2011

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Ve druhém monitorovacím období proběhly práce na přípravě zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Zefektivnění podpůrných procesů“, která byla vyhlášena dne 27. 1. 2011. Ve lhůtě pro podání nabídek (25. 2. 2011, 10:00 hodin), bylo doručeno sedm nabídek.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu. Byla připravena a realizována veřejná zakázka malého rozsahu „Zefektivnění podpůrných procesů“.


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Zefektivnění systému řízení kvality na krajskému úřadě

	Období realizace klíčové aktivity
	09/2010 – 02/2011

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V rámci této aktivity byly ve sledovaném období zpracovávány  dvě části díla této aktivity. Jedna je zaměřena na řízení kvality a druhá na systém strategického řízení. Smlouva s dodavatelem části 1, řízení kvality, společností EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o., byla uzavřena dne 30. 9. 2010. Dílo je dále děleno na část A a část B. Předmětem a účelem této smlouvy je analýza systému řízení kvality na Krajském úřadě kraje Vysočina a dále vzdělávací a konzultační služby. V rámci této aktivity byla uskutečněna dvě odborná jednání s dodavatelem, a to ve dnech 1. 10. 2010 a 4. 11. 2010 (zápisy z jednání jsou přílohou č. 11 této monitorovací zprávy). Část A díla, nezávislé přehodnocení a analýza systému řízení kvality na Krajském úřadě kraje Vysočina, byla předána a převzata objednatelem dne 4. 2. 2011. Protokol o předání díla je přiložena na CD v rámci přílohy č. 12. této monitorovací zprávy. Předmětem předaného díla, které je přiloženo na CD v rámci přílohy č. 12 této monitorovací zprávy, bylo nezávislé posouzení současného stavu systému řízení kvality, především zhodnocení metod řízení kvality používaných na krajském úřadě – implementace modelu CAF v letech 2004, 2005, 2006 a 2008, zapojení krajského úřadu do mezikrajské benchmarkingové skupiny a MA 21. Dále zhotovitel posoudil strategické řízení v podmínkách KrÚ, identifikoval silné a slabé stránky současného systému řízení kvality a stanovil návrhy na zlepšení. Výstup byl prezentován formou pracovního semináře, který proběhl dne 4. 2. 2011 pro úředníky a vedoucí úředníky Krajského úřadu kraje Vysočina. Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy.

Smlouva s dodavatelem druhé části díla zaměřeného na strategické řízení, společností CORTIS Consulting s.r.o., byla uzavřena dne 1. 10. 2010. K této smlouvě byl uzavřen dne 10. 12. 2010 dodatek č. 1. Na základě tohoto dodatku je předmět a účel díla rozdělen na čtyři části (A1, A2, B1, B2) - analytická a návrhová část systému strategického řízení, konzultační a vzdělávací služby v oblasti strategického řízení a nadstavbová část poradenství při implementaci systému strategického řízení v případě akceptace návrhové části díla. V souvislosti se započtením prací na revizi strategického řízení byla realizována 3 společná odborná jednání a to ve dnech 1. 10. 2010, 4. 11. 2010 a 10. 12. 2010. 

Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy.

Část díla A1 byla předána dne 15. 2. 2011. Protokol o předání díla je přiložen na CD v rámci přílohy č. 12. této monitorovací zprávy. Zpracovatel díla provedl revizi současného systému strategického řízení a rozbor jednotlivých úrovní systému. Zhodnotil procesy strategického řízení a posoudil zralost systému strategického řízení Krajského úřadu kraje Vysočina. Dílo bylo prezentováno formou pracovního semináře dne 15. 2. 2011 pro úředníky a vedoucí úředníky Krajského úřadu kraje Vysočina. Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu a smlouvami o dílo s vysoutěženými dodavateli. Byly dokončeny a řádně předány části díla. Dosavadní průběžné výstupy jsou základním podkladem pro zpracování navrhovaných opatření, jejich implementace a plánovaného vzdělávání v dané oblasti.  


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Strategické dokumenty kraje a krajského úřadu

	Období realizace klíčové aktivity
	09/2010 – 02/2011

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	A) Regionální inovační strategie

Ve druhém monitorovacím období proběhly práce na přípravě zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Regionální inovační strategie“, která byla vyhlášena dne 16. 12. 2010. Ve lhůtě pro podání nabídek (11. 1. 2011, 12:00 hodin), byly doručeny tři nabídky. Při hodnocení veřejné zakázky byl jako dodavatel díla s nejnižší nabízenou cenou vybrán dodavatel Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava, IČO: 47673168.

B) Environmentální osvěta ve veřejné správě

Ve druhém monitorovacím období s vysoutěženým dodavatelem díla, kterým je firma HEXPERT a.s., Beranových, Praha, IČO 70890749, proběhla jednání v termínech 8. 10. 2010, 8. 11. 2010, 23.12. 2010 a  30.12. 2010.

Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy.

Zpracovávané dílo je rozděleno na 3 části a to:

· 1. část: analýza stávajícího stavu environmentální ostvěty na Krajském úřadě kraje Vysočina a v organizacích zřizovaných krajem Vysočina,

· 2. část: strategie environmentální osvěty ve veřejné správě

· 3. část: realizace vzdělávacího cyklu, který vychází ze závěrů analýzy a strategie environmentální osvěty.

Finální verze 1. části díla byla předána zpracovatelem dne 8. 11. 2010. Dílo je přiložena na CD v rámci přílohy č. 12 této monitorovací zprávy.

V rámci analýzy byly stanoveny v rámci environmentální osvěty na Krajském úřadu kraje Vysočina a příspěvkových organizací kraje Vysočina:

· silné stránky - třídění odpadů, monitoring spotřeb, používaní šetrných technologií, školení zaměstnanců,

· slabé stránky – plnění legislativy v oblasti odpadového hospodářství a ovzduší, nezájem o dobrovolné nástroje ochrany ŽP, vzdělávání odpovědných osob za environmentální procesy,

· příležitosti – vzdělávání odpovědných osob za environmentální procesy, uvedení OZK do souladu s právními předpisy ochrany životního prostředí, zvýšení prováděných činností nad rámec legislativy životního prostředí,

· hrozby – neuvolnění finančních a lidských zdrojů, obava z administrativní zátěže.

Finální verze 2. část díla byla předána zpracovatelem dne 23. 12. 2010 a je přiloženo na CD v rámci přílohy č. 12 této monitorovací zprávy. Hlavním směrem této části díla je stanovení priorit s cílem zvyšování environmentálního povědomí zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina a organizací zřizovaných krajem Vysočina o zvyšování úrovně zodpovědného rozhodování a jednání ve prospěch procesů udržitelného rozvoje životního prostředí spojených s provozem Krajského úřadu kraje Vysočina a příspěvkových organizací kraje Vysočina.

Definovanými prioritami vytvořené strategie je: 

· povědomí zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina a zaměstnanců příspěvkových organizací kraje Vysočina o důležitosti ekologického chování při výkonu své práce a o možných negativních dopadech na životní prostředí,

· povědomí zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina a zaměstnanců příspěvkových organizací kraje Vysočina o platné národní legislativě v oblasti životního prostředí (jejich jednání je v souladu s jejími požadavky),

· zájem zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina a zaměstnanců příspěvkových organizací kraje Vysočina o environmentální osvětu, (získané návyky uplatňují a šíří i mimo pracoviště),

· Krajský úřad kraje Vysočina a příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou provozovány s minimálními negativními dopady na životní prostředí (dopady jsou monitorovány a vyhodnocovány).

Finální verze 3. části díla byla předána 17. 1. 2011. Dílo je přiloženo na CD v rámci přílohy č. 12 této monitorovací zprávy.

Na základě této části díla byl úspěšně akreditován dne 15. 2. 2011 krajem Vysočina vzdělávací modul „Environmentální osvěta ve veřejné správě“ a v 2. monitorovacím období proběhlo vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků kraje Vysočina v tomto modulu, viz popis aktivita č.6 Vzdělávání.

C) Strategie ICT kraje Vysočina

Ve druhém monitorovací období byla uzavřena dne 3. 11. 2010 smlouva s vysoutěženým dodavatelem díla firmou Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 2, Praha, IČO: 27582167.  V rámci zpracování díla proběhlo několik jednání se zpracovatelem a to ve dnech 4. 11. 2010, 8. 11. 2010, 30. 11. 2010 a 6. 12. 2010. Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy.

Zpracovávané dílo je členěno na 2 části A) a B):

· část A) Komplexní analýza prostředí informačních a komunikačních technologií, nadnárodních, národních i lokálních strategických dokumentů a politické vize kraje Vysočina za účelem aktualizace a definice strategie ICT kraje Vysočina  

· část B) Strategie, která definuje prioritní směry rozvoje informačních technologií řízených regionem. Strategie reaguje na změny v procesním řízení veřejné správy v ČR a stane se podkladem pro realizacei inovačních změn v poskytování veřejných služeb. Strategie koordinuje rozvojové aktivity s dalšími subjekty veřejné správy v kraji. Strategie definuje rozvoj ICT a poskytované služby vůči všem cílovým skupinám projektu.

Finální verze částí díla A) a B) byly zpracovatelem předány dne 30. 11. 2010 a jsou přiloženy na CD v rámci přílohy č. 12. této monitorovací zprávy.

Dne 6. 12. 2010 firma Deloitte Advisory s.r.o. představila zpracované dílo „Strategie ICT kraje Vysočina“ úředníkům a vedoucím úředníkům Krajského úřadu kraje Vysočina a zastupitelům kraje Vysočina.

D) Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina

Ve druhém monitorovací období byla uzavřena smlouva dne 5. 11. 2010 s vysoutěženým dodavatelem díla firmou COMGUARD a.s., Vídeňská 119B, Brno, IČO: 27691152.  V rámci zpracování díla proběhlo několik jednání s dodavatelem a to ve dnech 8. 11. 2010, 10. 11. 2010, 11. 11. 2010, 12. 11. 2010, 15. 11. 2010, 1. 12. 2010, 30. 12. 2010, 21. 1. 2010, a 26. 1. 2011. Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy a prezenční listiny, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy.

Zpracovávané dílo je děleno na dvě části A) a B):

· část A) Komplexní analýza prostředí informačních a komunikačních technologií v kraji Vysočina a jeho příspěvkovýc organizacích nadnárodních, národních i lokálních strategických dokumentů, bezbečnostních standardů ICT a politické vize kraje, jejímž cílem je zjištění aktuálního stavu bezpečnostní problematiky v kraji Vysočina.

· B) Strategie kraje Vysočina, která definuje bezpečnostní zásady pro ICT zpravované krajem, a to za účelem v maximální míře zamezit možným ohrožením, kraje vyplývajících zneužití krajských ICT prostředků a elektronických dat za účelem zabránit poškození či ztrátě dat vlivem selhání technických prostředků a stanovení rámce bezpečnostních opatření pro rozvíjející se spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti ICT. Strategie reaguje na změny v procesním řízení regionálních veřejných služeb, stane se podkladem pro realizaci bezpečnostního managementu zahrnující všechny skupiny užívající či spravující ICT prostředky kraje. Strategie koordinuje bezpečnostní politiku ICT s dalšími subjekty veřejné správy v kraji.

Finální část díla  A) byla zpracovatelem předána dne 21. 12. 2010 a je přiložena na CD v rámci přílohy č. 12 této monitorovací zprávy.

Část díla B) byla zpracovatelem předána dne 30. 12. 2010 a do ukončení 2. monitorovacího období probíhá připomínkové řízení této části díla. 

E) Strategie zefektivnění rozdělení prostředků pro neziskové organizace v kraji Vysočina
Ve druhém monitorovacím období probíhala komunikace s vysoutěženým dodavatel díla, kterým je firma Společnost pro studium neziskového sektoru, o.s., Gorkého 60, Brno, IČO 27031977. Dne 24. 11. 2010 byl uzavřen dodatek smlouvy k této aktivitě, kterým se změnil konečný termín realizace části díla vzdělávání z 31. 12. 2011 na 31. 3. 2011.  

Předmětem zpracovávaného díla  je ověření existence a činnosti nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina (dále jen „NNO“), aktualizace Databáze NNO kraje Vysočina a zajištění vzdělávání v oblasti ekonomiky a řízení NNO.

Zpracovatel zadavatele průběžně informoval o zpracovávání prvních dvou částech díla a připravil k akreditaci vzdělávací modul „Ekonomika a řízení neziskových organizací“, který obsahuje tyto moduly:

1. Neziskový sektor a jeho právní formy

2. Řízení neziskových organizací

3. Marketing neziskových organizací

4. Finanční řízení v neziskových organizacích

Po akreditaci vzdělávacího modulu probíhalo v tomto období vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků Krajského úřadu kraje Vysočina a zaměstnanců příspěvkových organizací kraje Vysočina, viz popis aktivity č. 6 Vzdělávání.


	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu a smlouvami o dílo. Bylo dokončeno a řádně předána několik částí děl jednotlivých strategií. Dosavadní průběžné výstupy jsou základním podkladem pro zpracování navrhovaných opatření a jejich implementace v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina a příspěvkových organizací Krajského úřadu kraje Vysočina.  


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Vzdělávání

	Období realizace klíčové aktivity
	10/2010 –02/2011

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Klíčová aktivita č. 1 - Revize metodiky projektového řízení

V 2. monitorovacím období neproběhlo u této aktivity žádné vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 2 - Řízení příspěvkových organizací

V 2. monitorovacím období neproběhlo u této aktivity žádné vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 3 – Zefektivnění podpůrných procesů

V 2. monitorovacím období neproběhlo u této aktivity žádné vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 4 - Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě

V 2. monitorovacím období neproběhlo u této aktivity žádné vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 5 – Strategické dokumenty kraje

· Regionální inovační strategie

V 2. monitorovacím období neproběhlo u této aktivity žádné vzdělávání.

· Ekonomika a řízení neziskových organizací

Ve 2. monitorovacím období proběhlo akreditované vzdělávání v oblasti neziskových organizací s názvem „Ekonomika a řízení neziskových organizací“. Tento vzdělávací program kraj Vysočina připravil k akreditaci, kterou Ministerstvem vnitra ČR vydalo dne 29. 9. 2010. Žádost o akreditaci je uvedena jako příloha č. 13 této monitorovací zprávy.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními charakteristikami neziskových organizací, jednotlivými právními typy, které definici neziskového sektoru vyhovují, a také se základy strategického, marketingového a finančního řízení v neziskových organizací. Účelem je vysvětlit účastníkům, čím se neziskové organizace liší od jiných typů subjektů, jaká je jejich organizační struktura, jakým způsobem rozhodují, jaké vykonávají činnosti, jakým způsobem získávají finanční prostředky pro svoji činnost a jakým způsobem je evidují a komu jsou odpovědné. 

Toto vzdělávání je rozčleněno do 4 tematických celků:

1. Neziskový sektor a jeho právní formy

2. Řízení neziskových organizací

3. Marketing neziskových organizací

4. finanční řízení v neziskových organizacích

Každý tento tematický celek je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části získají účastníci vzdělávání teoretický přehled o dané problematice a v praktické část jsou interaktivně seznamováni s příklady z praxe.

Celková časová dotace vzdělávacího programu činí 32 hodin (16 hodin teoretická část, 16 hodin praktická část).

V rámci 2. monitorovacího období proběhla 2 kola (všech 4 tématických celků) a část 3. kola tohoto vzdělávání, které úspěšně absolvovalo celkem 13 osob (2 x vedoucí úředník kraje, 10 x úředník kraje, 1x zástupce příspěvkové organizace kraje). Školení probíhala v jednotlivých modulech ve dnech: 2. 11. 2010, 4. 11. 2010, 10. 11. 2010, 12. 11. 2010, 16. 11. 2010, 19. 11. 2010, 22. 11. 2010, 24. 11. 2010, 26. 11. 2010, 29. 11. 2010, 1. 12. 2010, 3. 12. 2010, 8. 12. 2010, 10. 12. 2010, 15. 12. 2010, 17. 12. 2010, 16. 2. 2010, 18. 2. 2010, 23. 2. 2010, 25. 2. 2010. 

Prezenční listiny z těchto školení tvoří přílohy č. 13 této monitorovací zprávy.

          - Environmentální osvěta ve veřejné správě
Ve 2. monitorovacím období proběhlo akreditované vzdělávání v oblasti environmentální osvěty s názvem „Environmentální osvěta ve veřejné správě“. Tento vzdělávací program kraj Vysočina připravil k akreditaci, kterou Ministerstvem vnitra ČR vydalo dne 15. 2. 2011. Žádost o akreditaci je uvedena jako příloha č. 13 této monitorovací zprávy.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ekologicky šetrným provozem instituce, opatřeními k jeho realizaci; prohloubit znalosti o ekologicky šetrném chování jednotlivců a o následných aktivitách a dějích při ekologicky šetrném chování (např. co se děje s odpadem po jeho vytřídění) a využití získaných informací pro zlepšení environmentálně šetrného chování ve veřejné správě a seznámení účastníků vzdělávání se základními právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

Vzdělávání probíhalo kombinovanou formou. Účastníci, kteří absolvovali prezenční formu vzdělávání, mají následně možnost využít e-learning jako podporu pro opakování. 

Celková časová dotace kombinované formy vzdělávání činí 6 hodin. 

V rámci 2. monitorovacího období proběhly 3 kola tohoto vzdělávání, které úspěšně absolvovalo celkem 65 osob (10x vedoucí úředník kraje, 54 x úředník kraje, 1x zastupitel kraje). Školení probíhala ve dnech: 18. 2. 2011 a 2 kola 21. 2. 2011

Prezenční listiny z těchto školení tvoří přílohy č. 13 této monitorovací zprávy.

· Strategie ICT kraje Vysočina

V 2. monitorovacím období neproběhlo u této aktivity žádné vzdělávání.

· Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina

V 2. monitorovacím období neproběhlo u této aktivity žádné vzdělávání.



	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu. 

V 2. monitorovacím období byly připraveny k akreditaci na MV ČR 2 vzdělávací moduly (Environmentální osvěta ve veřejné správě a Ekonomika a řízení neziskových organizací) a po úspěšné akreditaci proběhlo několik školení těchto modulů pro cílovou skupinu.


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Řízení a administrace projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	09/2010 – 02/2011

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V rámci řízení a administrace projektu proběhla v 2. monitorovacím období jednání realizačního týmu ve dnech 2. 9. 2010 a 3. 12. 2010.

Podrobně jsou k jednotlivým jednáním zpracovány zápisy, které tvoří přílohy č. 11 monitorovací zprávy. Hlavními tématy jednání byly především: vytvoření 1. monitorovací zprávy, publicita projektu, informování jednotlivých garantů o průběžné realizaci jednotlivých aktivit. Mimo tato jednání realizační tým komunikuje prostřednictvím mailové korespondence, případně telefonické komunikace. 

Dne 27. 9. 2010 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem propagačních předmětů (propisky, bloky, baner).  Smlouva tvoří přílohu č. 14 této monitorovací zprávy. Propagační předměty byly využívány při realizaci aktivity č. 6. Vzdělávání. 

Na webovém portálu kraje Vysočina jsou pod odkazem na projekty OP LZZ – projekt Kvalita 09 pod jednotlivými aktivitami zveřejňovány pravidelně aktuality týkající se realizace projektu a výstupy u těchto aktivit (zpracované části díla (PDF), powerpointové prezentace (PDF), tiskové zprávy apod.). 

V rámci publicity projektu byly zveřejněny 2 tiskové zprávy na www.kr-vysocin.cz, 3 tiskové zprávy na intranetu www.kr-vysocina.cz pod odkazem projektů OP LZZ, projekt Kvalita 09  a publikován 1 článek v Novinách kraje Vysočina. Tyto tiskové zprávy a článek tvoří přílohu č. 14 této monitorovací zprávy. Při vzdělávání byl v rámci dodržování publicity projektu využíván baner a propagační předměty, které jsou opatřeny povinnou publicitou projektu. 

Z důvodu co nejefektivnějšího předávání informací mezi zpracovateli děl v aktivitách č. 2, 3, a 4 byla dne 9. 12. 2010 uzavřena smlouva o spolupráci mezi společnostmi EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o., CORTIS Consulting s.r.o. a DYNATECH s.r.o.  Zpracovatelé jsou vzájemně seznamováni s výstupy své činnosti.

V 2. monitorovacím období byly uzavřeny dne 10. 12. 2010 4 dohody o provedení práce a to s: Ing. Petrem Pavlincem (vedoucí odboru informatiky), Ing. Evou Navrátilovou (referent na úseku odboru životního prostředí), Ing. Petrem Holým (vedoucí oddělení regionálního rozvoje) a Ing. Stanislavou Lemperovou (referent na úseku odboru regionálního rozvoje). Jejich činnost je zaměřena na realizaci aktivity č. 5 Strategické dokumenty kraje.

	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity

	Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem projektu.


4. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Revize metodiky projektového řízení

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2011 – 06/2011

	Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl

	Ve třetím monitorovacím období proběhnou odborné schůzky k transformaci metodiky projektového řízení do směrnice, vytvoření vhodného systému projektového řízení, které bude implementováno do příspěvkových organizací kraje Vysočina a revizi vhodnosti softwarového systému, který je využíván jako evidenční podpora pro projektové řízení na Krajském úřadu kraje Vysočina.  


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Řízení příspěvkových organizací

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2011 – 08/2011

	Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl

	V dalším monitorovacím období budou realizovány výstupy z části B díla, a to:

· Metodika plánování a kontroly příspěvkových organizací a k tomu související dokumentů a doporučení pro implementaci do organizace a softwarového nástroje.

· Metodika správy Katalogu veřejných služeb, Katalog veřejných služeb a Doporučení pro implementaci do organizace 

· Pro proces nákupů bude vytvořena Metodika společných nákupů, Doporučení pro softwarovou podporu, Doporučení pro implementaci do organizace 

· Dále bude vytvořena interní příručka, zahrnující soubor klíčových kroků a opatření ve vazbě na celkový proces koordinace a sledování činností příspěvkových organizací kraje Vysočina s názvem „Rukojeť ředitele příspěvkové organizace“.

Zpracování výstupů v části B bude doprovázeno dotazníkem, zaměřeným na rozsah veřejných služeb, workshopy se zaměstnanci ze zřizovaných odborů krajského úřadu. Faktické zahájení fáze B bude „nastartováno“ na workshopu 25. 3. 2011. Budou pokračovat i jednání projektového týmu, rozhovory s vedoucími zřizovatelských i servisních odborů a s vybranými řediteli příspěvkových organizací.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Zefektivnění podpůrných procesů

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2011 – 08/2011

	Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl

	Ve třetím monitorovacím období proběhne posouzení a hodnocení podaných nabídek a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Následně budou realizovány plánované aktivity dle předmětu díla a harmonogramu projektu.


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Zefektivnění systému řízení kvality na krajskému úřadě

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2011 – 08/2011

	Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl

	Ve třetím monitorovacím období v  části řízení kvality proběhne proškolení CAF týmu a poradenství při implementaci tohoto modelu. V části strategické řízení bude dokončena a předána návrhová část systému strategického řízení. Dále bude podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu a následné vzdělávání cílové skupiny.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Strategické dokumenty kraje a krajského úřadu

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2011 – 08/2011

	Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl

	A) Regionální inovační strategie

Ve třetím monitorovacím období proběhne uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Následně budou realizovány plánované aktivity dle předmětu díla a harmonogramu projektu.

B) Environmentální osvěta ve veřejné správě

Ve třetím monitorovacím období bude probíhat vzdělávání v oblasti environmentální osvěty ve veřejné správě, viz. aktivita č.6 Vzdělávání.

C) Strategie ICT kraje Vysočina

Ve třetím monitorovacím období bude připravena žádost k akreditaci vzdělávacího modulu „ Strategie ICT kraje Vysočina“.

D) Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina

Ve třetím monitorovacím období bude připravena žádost k akreditaci vzdělávacího modulu „ Strategie bezpečnosti  ICT kraje Vysočina“.

E) Strategie zefektivnění rozdělení prostředků pro neziskové organizace v kraji Vysočina
Ve třetím monitorovacím období budou probíhat intenzivní práce na prvních dvou částech díla v souladu s harmonogramem projektu.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Vzdělávání

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2011 –08/2011

	Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl

	Klíčová aktivita č. 1 - Revize metodiky projektového řízení 

Ve 4. monitorovacím období předpokládáme přípravu žádosti k akreditaci vzdělávacího modulu této aktivity a realizaci vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 2 - Řízení příspěvkových organizací

Ve 3. a 4. monitorovacím období předpokládáme přípravu žádosti k akreditaci vzdělávacího modulu této aktivity a realizaci vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 3 – Zefektivnění podpůrných procesů

Ve 4. monitorovacím období předpokládáme přípravu žádosti k akreditaci vzdělávacího modulu této aktivity a realizaci vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 4 - Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě

Ve 3. monitorovacím období předpokládáme přípravu žádosti k akreditaci vzdělávacího modulu této aktivity a realizaci vzdělávání.

Klíčová aktivita č. 5 – Strategické dokumenty kraje

· Regionální inovační strategie

Přípravu žádosti k akreditaci vzdělávacího modulu této aktivity a realizaci vzdělávání předpokládáme po dokončení díla v 1. polovině roku 2012.

· Ekonomika a řízení neziskových organizací

Vytvořený a akreditovaný vzdělávací modul budeme opakovat v 1. polovině roku 2012 pro další úřadníky Krajského úřadu kraje Vysočina. 

· Environmentální osvěta ve veřejné správě

Vytvořený a akreditovaný vzdělávací modul budeme opakovat ve 3. monitorovacím období pro další úřadníky Krajského úřadu kraje Vysočina. 

· Strategie ICT kraje Vysočina

Ve 3. a 4. monitorovacím období předpokládáme přípravu žádosti k akreditaci vzdělávacího modulu této aktivity a realizaci vzdělávání.

· Strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina

Ve 3. a 4. monitorovacím období předpokládáme přípravu žádosti k akreditaci vzdělávacího modulu této aktivity a realizaci vzdělávání.


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Řízení a administrace projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	03/2011 – 08/2011

	Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl

	V 3. monitorovacím období budou probíhat pravidelná jednání realizačního týmu  (např. na téma – zpracování 2. monitorovací zprávy, předávání informací o aktuálním plnění jednotlivých aktivit projektu, naplňování indikátorů apod.) a bude realizována publicita projektu (tiskové zprávy, publikování článků v krajských novinách a na webovém portálu kraje Vysočina).


5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

	Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

	Ve sledovaném monitorovacím období jsme se s žádnými problémy nepotýkali.

	Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte 

	Ve sledovaném monitorovacím období jsme se s žádnými problémy nepotýkali.


6. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

	Ve sledovaném monitorovacím období neproběhly žádné formální změny.

	Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

	V rámci sledovaného období došlo k rozšíření formy vzdělávání o e-learningovou formu, která je obsahově rovnocenná vzdělávání prezenčnímu. Naplnění indikátorů je zajištěno buď prezenční formou výuky nebo e-learningovou formou výuky, pro úspěšné absolvování kurzu a získání osvědčení je nutné u obou forem vzdělávání úspěšně absolvovat závěrečný test.
V 2. monitorovacím období byly uzavřeny dne 10. 12. 2010 4 dohody o provedení práce a to s: Ing. Petrem Pavlincem (vedoucí odboru informatiky), Ing. Evou Navrátilovou (referent na úseku odboru životního prostředí), Ing. Petrem Holým (vedoucí oddělení regionálního rozvoje) a Ing. Stanislavou Lemperovou (referent na úseku odboru regionálního rozvoje). Jejich činnost je zaměřena na realizaci aktivity č. 5 Strategické dokumenty kraje. O tyto pozice byl  doplněn již narozpočtovaný realizační tým za účelem odborné činnosti pro jednotlivé části děl aktivity 05. Dohody o provedení práce jsou přílohou č. 15 monitorovací zprávy (kopie DPP). Hodinová sazba a počet plánovaných hodin je v souladu se schváleným rozpočtem projektové žádosti. 

Rovněž byla v benefitu odmazána jména členů projektového týmu na základě doporučení řídícího orgánu.

	Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

	Ve sledovaném monitorovacím období neproběhly žádné formální změny.


7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

	7.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu

	
	Ne

	7.2
	Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena

	
	Ne

	7.3.
	Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly 

	
	


8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

	


9. Kontroly na místě

	Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.

	9.1.
	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu

	
	

	9.2
	Název kontroly

	
	

	9.3.
	Číslo kontroly

	
	

	9.4.
	Zaměření kontroly a závěry

	
	

	9.5.
	Nápravná opatření splněna


	
	ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽENA

	9.6.
	Vyjádření příjemce

	
	


B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;

9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce.

10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

16.  FORMCHECKBOX 
 (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

17.  FORMCHECKBOX 
 (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	hejtman

	Místo a datum
	

	Podpis a razítko


	                     ……………………………….

	Doplňující informace

	


� Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).





