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Žádost o podstatnou změnu v projektu
(vyplňováno příjemcem podpory z OP LZZ)

1. Základní identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/42.00004
Název příjemce: Kraj Vysočina
Název projektu: Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
2. Typ změny: 

· Výměna přílohy Rozhodnutí na el. nosiči dat (změna verze příručky) 
 FORMCHECKBOX 

· Podstatná změna 







 FORMCHECKBOX 
   

	(v případě, že jste výše zaškrtli, že se jedná o podstatnou změnu, zaškrtněte druh podstatné změny)

	Změna data ukončení projektu                             
	 FORMCHECKBOX 


	Změna týkající se monitorovacích indikátorů     
	 FORMCHECKBOX 


	Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly                                
	 FORMCHECKBOX 


	Změna bankovního účtu                                        
	 FORMCHECKBOX 


	Změna právní formy příjemce                               
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v realizačním týmu                                    
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v seznamu partnerů                                 
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v tabulce pro výpočet veřejné podpory
	 FORMCHECKBOX 


	Jiná podstatná změna:  Pořízení SW řešícího projektové řízení formou zakázkového vývoje
	 FORMCHECKBOX 



3. Podrobný popis změny včetně výčtu dotčených příloh: 

Kraj Vysočina  v rámci realizace aktivity č.1 Revize metodiky projektového řízení  žádá o možnost pořízení SW řešícího projektové řízení formou zakázkového vývoje. Tato žádost mimo jiné plyne z důvodu nutného řešení problematiky řízení ekonomiky projektů včetně modelování cash-flow. Tento požadavek zahrnuje integraci s ERP systémem provozovaným na krajském úřadě a zpřístupněním dat pro datový sklad kraje. U softwarových řešení nabízených na trhu jsou jejich úpravy a integrace mnohdy nemožné nebo velmi nákladné. 
Navíc z hlediska projektového řízení nás zajímá především část evidenční, nikoliv části sloužící k vedení projektových týmů, vizualizace (ganttovy grafy) apod., což je především náplň komerčních produktů (např. MS Project Server). Než jsme přistoupili k vývoji svého řešení, které by plně pokrývalo požadavky KrÚ Vysočina, tak jsme samozřejmě hledali řešení na trhu, bohužel žádné nevyhovovalo a cena za nezbytné úpravy daných řešení pro potřeby napojení na náš ERP systém a datové sklady byly značné (daleko přesahující úvodní cenu nabízeného produktu). 
Co se týče zadání pro zakázkový vývoj, je z našeho pohledu jednoznačné díky již existující metodice projektového řízení a metodice modelování cash-flow krajského rozpočtu, která byla vytvořena v rámci projektu Kvalita 09.
Výstupy z realizace aktivity budou následující: aktualizovaná metodika projektového řízení, optimalizovaný systém projektového řízení - vyvinutý SW a proškolení vybraných zaměstnanců v metodice projektového řízení a užívání SW. 
Schválené hodnoty monitorovacích indikátorů zůstanou zachovány.
Není nutné přesouvat položky rozpočtu, neboť prostředky využité na aktivitu č.1 budou prostředky neinvestiční viz tabulka.
	 
	 
	 

	název projektu:
	Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina

	zkrácený název projektu 
	KVALITA09
	 

	název konečného příjemce:
	Vysočina
	 

	
	
	

	
	
	

	Přehled prostředků projektu na 05.02 k jednotlivým KA- Nákup služeb
	neinvestice 05.02
	investice 03.03

	KA 1. Revize metodiky projektového řízení
	600 000,00
	 

	KA 2. Řízení příspěvkových organizací
	4 599 252,00
	600 000,00

	KA 3. Zefektivnění podpůrných procesů
	2 280 000,00
	 

	KA 4. Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě
	1 560 000,00
	 

	KA 5. Strategické dokumenty kraje a krajského úřadu
	 
	 

	 - Analýza ENV
	960 000,00
	 

	 - NNO
	480 000,00
	 

	 - Strategie ICT,  Strategie bezpečnosti ICT
	2 521 200,00
	 

	 - RIS
	3 600 000,00
	 

	celkem částky
	16 600 452,00
	600 000,00


4. Odůvodnění 

Důvodem je specifičnost projektů realizovaných ve veřejné správě oproti komerčnímu sektoru, kam jsou především cíleny produkty SW týkající se projektového řízení vyskytující se na trhu. Vlastní příprava SW dále nabízí značnou variabilitu při vývoji projektů, což bylo hlavní úskalí dosud používaného řešení. Vzhledem k častým změnám u jednotlivých typů projektů bylo velmi nákladné neustále vyžadovat změny od dodavatele řešení SW a navíc dodavatel často odmítal změny SW zapracovat právě z důvodu specifičnosti některých projektů pro KrÚ Kraje Vysočina  (nikoliv pro další zákazníky, kteří produkt dodavatele využívali).
Datum: 6. 9. 2011
Razítko organizace a podpis statutárního zástupce:
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