RK-33-2011-03
Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 33/2011 dne 11. 10. 2011
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
Na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, na zajištění koordinátora BOZP a TDI došlo k několika změnám v rozpočtu projektu (snížení výdajů v řádku 5090, 6090, 6114 a 6012). V rámci veřejné zakázky na koordinátora BOZP a TDI byla provedena změna v obsahu zakázky oproti původnímu záměru v projektové žádosti. Zajištění těchto služeb bylo plánováno pouze pro výstavbu objektu zázemí pro management,  na základě výsledku výběrového řízení budou zajištěny tyto služby pro všech 5 objektů. Dále došlo ke snížení nezpůsobilých výdajů o 250 000,- Kč z důvodu zahrnutí nákladů na zvedací a transportní zařízení do stavebních prací. Celková výše nezpůsobilých výdajů projektu však bude známá až po kontrole podkladů k výběrovému řízení pracovníky MPSV. Dále dochází ke změně ve výběrových řízeních. Z výčtu výběrových řízení žádáme o odstranění ukončeného výběrového řízení na projektového a finančního manažera z projektu z důvodu problémů, které v souvislosti s tímto řízením generuje Benefit. Tímto způsobem bude vyřešena disproporce v údajích v elektronickém formuláři hlášení o pokroku a umožněno jeho řádné vyplňování.
Všechny tyto změny se promítají  do rozložení nákladů v jednotlivých etapách a v letech realizace projektu, proto po konzultaci s pracovníky MPSV bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu. Změna je blíže popsána v přílohách:  RK-33-2011-03, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu) a př. 2 (Podrobnější popis dílčích změn v projektové žádosti).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-33-2011-03, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-33-2011-03, př. 2.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-33-2011-03, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-33-2011-03, př. 2 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-33-2011-03, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
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