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RK-33-2011-03, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách v projektu VIII.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu – výstižný popis:

1. Změna rozpočtu projektu. Změna spočívá ve snížení výdajů v řádcích 5090 (z 360 972,- Kč na 59 094,54,- Kč s DPH), 6090 (z 48 006 946,- Kč na 46 397 580,- Kč s DPH), 6114 (z 1 972 000,- Kč na 1 562 200,- Kč s DPH) a 6012 (ze 700 001,- Kč na 330 800,- Kč s DPH). V celkovém rozpočtu tedy došlo ke snížení výdajů o 2 690 444,46,- Kč, z toho se jedná o  snížení nezpůsobilých výdajů o 250 000,- Kč. Změna se promítá do čerpání prostředků v rámci jednotlivých etap a let 2011 – 2013.
2. Dále dochází ke změně ve výběrových řízeních. Z výčtu výběrových řízení žádáme o odstranění ukončeného výběrového řízení na projektového a finančního manažera z projektu z důvodu problémů, které v souvislosti s tímto řízením generuje Benefit.



	Zdůvodnění změn:  

1. Změna nastala na základě výsledků výběrového řízení na stavební práce, na koordinátora BOZP a TDI, kdy výdaje plánované v rozpočtu v řádcích 5090, 6090, 6114 a 6112 byly sníženy. V rámci veřejné zakázky na koordinátora BOZP a TDI byla provedena změna v obsahu zakázky oproti původnímu záměru v projektové žádosti. Zajištění těchto služeb bylo plánováno pouze pro objekt sloužící jako zázemí pro management. V rámci veřejné zakázky budou tyto služby zajištěny pro všech 5 objektů. Dále došlo ke snížení nezpůsobilých výdajů o 250 000,- Kč z důvodu zahrnutí nákladů na zvedací a transportní zařízení do výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Tyto změny se promítají  do rozložení nákladů v jednotlivých etapách a v letech realizace projektu a jsou blíže popsány v příloze č.1 Dílčí změny v projektové žádosti (změna v odstavci Projekt, změna v bodu 15. Potřeby, změna v bodu 16. Přehled financování, změna v bodu 17. Zdroje, změna v bodu 18. Etapy, změna v bodu 19. Finanční plán, změna v bodu 20. Prioritní téma, změna v bodu 21. Výběrová řízení).
2. Výběrové řízení na projektového a finančního manažera bylo dokončeno, podklady byly předány na pobočku CRR. Při vyplňování hlášení o pokroku v programu Benefit byla požadována aktualizace stavu VŘ, která vyžadovala vyplnění údajů o dodavateli VŘ a další údaje, které nejsou v rámci tohoto VŘ relevantní. Pokud zůstanou údaje nevyplněné, nelze požadované MZ a HoP zfinalizovat, z toho důvodu nemůžeme splnit podmínky, které požaduje IOP. Abychom mohli HoP zfinalizovat a v požadovaném termínu odevzdat, museli jsme do HoP zadat stav „zahájeno“, přestože je VŘ ukončeno, odůvodnění bylo uvedeno v poznámce k VŘ. Na základě toto vyvstalého problému žádáme o odstranění výběrového řízení na projektového a finančního manažera ze seznamu VŘ v programu Benefit, případně o úpravu požadovaných údajů, abychom se s touto situací již nemuseli potýkat při dalších MZ nebo HoP.


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Formulář EDS pro IOP


	Datum: 6. 10. 2011
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek
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