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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registraéni €islo projektu:  CZ.1.11/3.4.00/02.00599

Nazev projektu:

Zadatel: kraj Vysoé&ina

Pavilon pro matku a dité v Nemocnici Trebi¢

I. Zadost o provedeni zmény (vyphiuje Zadatel)

o . . Puvodni Nova
Udaj, ve kterém dochazi ke zméné:
hodnota: , hodnota:
DRUH PODPORY Projekt Projekt zaklada
nezaklada vefejnou
vefejnou podporu
podpory
ROZPOCET PROJEKTU
2.5 Stavebni a technologické &innosti 228 794 366,89 | 237 547 274,13
2.5.10 SO 102 Vodovod 1010 123,86 1712 120,06
2.5.18 SO 01 Lizkovy pavilon a SO 02 Vodolécebny pavilon 165 243 381,16 | 173 204 292,20

2.6 Stroje a zafizeni, hmotny a nehmotny dlouhodoby majetek

39 912 981,00

31160 073,76

NI

2.6.1 Nakup a technické zhodnocen! strojd a zafizeni — 43 200,00 1715 491,20
(dlouhodoby hmotny majetek DHM)

2.6.3 Nakup drobného dlouhodobého hmotného nebo 189 744,00 0,00
nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

- 2 toho neinvesti¢ni 189 744,00 0,00
2.6.4 PS 201 Leékafska fechnologie 30680 037,00 | 29 444 582,56
- z toho neinvestiéni 13297 075,00 0,00
4 Zplhsohilé vydaje bez odeéteni pfijmi 268 707 347,89 | 268 707 347,89
- Z toho neinvestiéni 13486 819,00 0,00
8 Zpusobilé vydaje po odefteni piijmi 288 707 347,89 | 268 707 347,89
- z toho neinvestiéni 13 486 819,00 0,00
PREHLED FINANCOVANI PROJEKTU

Celkové zplsobilé investicni vydaje 255 220 528,89 | 268 707 347,89
Celkové zpUsobilé neinvesticni vydaje 13 486 819,00

0,00

NN N NN


pospichalova
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FINANCNI PLAN ¢&. 3 (2adost o platbu)

Castka dotace

- z toho neinvestiéni

58 608 698,67 | 58 608 698,67

5394 727,60 £0,00

* he/%c OPrv.w'é v /70%‘1,[ ¥ davoddn r oz?mwua/hef goqu

Divod zmény:

Vzhledem k charakteru aktivit, které budou realizovany v ramei projektu v pavilonu pro matku a dité

v Nermocnici Tebi¢ Zzadame o zménu druhu podpory a to na projekt, ktery zaklada vefejnou podporu.
Vy3e dotace z ROP JV zlistane zachovéana ve vy&i 40%.

Dopad na monitorovaci ukazatele:

Pfilohy (pokud jsou relevantni):

Datum

Jmeéno, pifjmeni

Zménu oznamil

5.0 201

Ing. Viadimir Novotny

II. Protokel o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypliuje ORP)

Zalozka v MONITU, kde dochazi ke zméné: ROZPEET ; PROJEAT

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace }(

Datum Jmeéno, pfijmeni P9dpis
Zménu proved] 1.9. 7044 Jiil’ FUBELA /4{5{
Provedeni zmé&ny schvalil RADEK RY{'HUOVS/('Y’ W

219. 2011

Zadatel se zménou
souhlasi / bere na védomi

)

.
M’



AR AN Evropska unie
RO P % H Evropsky fond pro regionalni rozvoj
8 wh 1. " nvestice do vasi budoucnosti
Jhowychod EVROFSKA LIFIE

Registraéni ¢islo projektu:
Nézev projektu:
Zadatel:

C€2.1.11/3.4.00/02.00599

kraj Vysotina

Pavilon pro matku a dité v Nemocnici Trebit

Protokol o provedeni zmény a souhlas se zmé&nou

I Zadost o provedeni zmény (vypiiiuje fadatel)

VL L LSRR NN N NN

6 693 277,31

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Pﬂvogni Nova
' hodnota: " | . Ahoc‘lnota:
ROZPOCET PROJEKTU o —
2.1 Vydaje na povinnou publicitu 60 000,00 0,00
“ 211Stéiévysvétluﬂoi tabulka 30 000,00 6,60
2.1.2 Informadni billboard v prub&hu stavby 30 000,00 0,00
2.5 Stavebni a technologické ¢innosti 228 734 347,89 | 228 794 366,89
2.5.2 PS 210 Bazénova technologie 4943 597,48 4 800 882,06
2.5.3 PS 204 Strukturovana kabela? 1 365 546,22 1146 305,00
2.5.4 PS 205 Dorozumivaci zafizeni 2 184 033,61 1 868 607,70
2.5.5 Pledavaci stanice tepla 490 756,30 498 971 10
2.5.6 PS 206 ZaloZni zdroj, UPS 1 182 352,94 680 377,98
2.5.7 PS 207 EPS 2700 000,60 1420 632,00
258 PS208EZS 373 109,24 263 726,00
"17.5.9 PS 209 Medicinini plyny 6602 436.97 | 744049304
2.5.10 SO 102 Vodovod 921 000,00 1010 123,86
2.5.11 SO 103 Komunikace a chodniky 687300000 731217746
2.5.12 8O 104 Terénnl a sadové l’z.pravy 343 000,00 | 376 448,00
2.5.13 SO 105 Uprava kolektoru 4 244 000,00 5127 172,59
2.5.14 SO 1086 Piipojka a pielozky NN 203 000,00 | 464 463,71
2.5.15 PS 203 Méfeni a reguiace . 6 468 309,68

2.5.16 PS 202 Vzduchotechnika, chlazeni

76 863 781,51

16 323 438,06 |~

406 000,00

2.5.17 SO 108 Venkovni osvétleni 245 000,00 | © 265 323,68
.. |-2.5.18 80 01 1 Zkovy pavilon a SO 02 Vodolé&ebny pavilon....._ _-_.165_50.&8021;1u. -165.243.381,16.
12.5.19 8O 107 Ptipojky a pielozky staboproudu 427 551,44
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5660961,17

2.5.20 S0 101 Piipojka kanalizace 2421 848,74

2.5.21 SO 03 Demolice kulturniho domu 2007 705,46 ‘_M‘gmj_-a_ls‘_ggf,o_g_j 4

2.6 Stroje a zaflzenl, hmotny a nehmotny dlouhodoby majetek 39913000,00 | 39912 98100 ‘

2.6.1 Nakup a technické zhodnoceni strojl a zatizenf - ¢,00 43 200,00

{dlouhodoby hmotny majetek DHM)

2.6.3 Nakup drobného dlouhodobého hmotného nebo 000 189744,00 |/
| nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

- Z toho neinvestiéni 0,00 189 744,00 4
2.6.4 PS 201 Lékarska technologie 39913 000,00 | 39 680 037,00 |~
- z toho neinvestinf T 13207 078,00 |
3 Nezpuisobilé vydaje celkem — 55398 862,26 | 50 581 308,4;; v

"4 Zplsobilé vydaje bez odedtent prjma 568 707 347 50 | 266 707 347,80 |/
- z toho neinvestin 60000,00 | 13486 819,00 |[¢”
5§ Celkove vydaje projektu bez odetteni piijma 327 036 210,15 | 328 288 656,33 |/
8 Zpﬁs;obilé Vydaje po odetten prjme 568 707 347,80 | 268 707 347,80 |
- z tohe neinvesticni ' 60 000,00 | 13 486 819,00 «/
PREHLED FINANCOVANI PROJEKTU
Ceikové zdroje 327 036 210,15 | 328 288 656,33
Celkové zplisobilé investiéni vydaje 268 647 347,89 | 255 220 528,89
Celkové zphsobilé neinvestitnl vydaje 60 600,00 13 486 819,00
Celkové nezplisobilé vydaje 58 328 862,26 | 59 581 308,44
“-Celkove-prostiedky (zdroje) na krytl nezplsobilych vydaijt 58 328 862,26 | 59581 308,44
FINANGNI PLAN €. 3 (Zadost o piatbu)
Castka dotace 58 608 698,67 | 58 608 698,67 |~
- 2 toho neinvestiéni 2400000 | 5394727,60 |L°

Duavod zményi

Hiavnim diivodem této zmény je rozdéleni majetku na dlouhodoby hmotny majetek, drobny
dlouhodoby hmotny majetek a lékafskou technologii. Pfesun zpisobilych vydajl na povinnou publicitu
do stavebn| a technologicke ¢innosti, nebot povinna publicita byla zajisténa bezdplatng. Celkové
vydaje projektu byly stanoveny podle skutetného téetnihio stavu projekiu podle provedenych praci

definovanych ve smlouvach a jejich dodateich.




Dopad na monltorovacn ukazatele:

Piilohy (pokud Is U‘ riglevantni):

T R R

Datum

Jméno; pfijmeni

Zménu oznamil 26.7.2011

II Protokol 0 provedeni zmény a souhlas se zm

Ing. Viadimir Novotny

énou {vypliufe ORPF)

/
. Zalozka v MONITU, kde dochézi ke zméns: ?Zo%?anr Fiinen PLay

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace. NE
Datum- 4 .Jméno, piiimen ... -»----—~-—~-—-Pety;is .
. — // st e e
Zménu proved| 2% 240t ——Rf kvgegs VA ﬁ(

|Froveden! zmeny schvalil | 73 3. 451
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Zadatel se zm&noy
souhlasf / bere na védomi






