RK-41-2011-53
Dotace na realizaci ICT Standardu – žádost o změnu v projektu

pro: jednání rady kraje č. 41/2011 dne 20. 12. 2011
zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Usnesením č. 0929/20/2011/RK bylo dne 07. 06. 2011 rozhodnuto o podpoře 24 projektů předložených v rámci prvního kola předkládání žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina – jedním ze schválených projektů byl projekt Střední školy automobilní Jihlava, evidenční číslo žádosti ZZ00011.0025. Smlouva o poskytnutí dotace byla řádně podepsána 22. 07. 2011.
Příjemce odeslal řádně vyúčtování ve stanoveném termínu – vyúčtování však obsahovalo chybu v rozdělení dotace na investiční a neinvestiční podíl, Příjemce byl na tuto chybu upozorněn a požádán o zaslání opravené verze ještě před uplynutím lhůty určené pro zasílání vyúčtování. Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti ředitele školy však bylo opravené vyúčtování zasláno až 14. 12. 2011 (tj. dva dny po stanoveném termínu) – z výše uvedeného důvodu se zástupce příjemce obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o prodloužení termínu pro zaslání vyúčtování. Na základě žádosti uvedené v příloze č. 1 navrhujeme vyhovět žádosti a posunout termín zaslání vyúčtování na 15. 12. 2011.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID ZZ00011.0025.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-53, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2011
počet stran: 1
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