RK-41-2011-55
Dotace na realizaci ICT Standardu – žádost o změnu v projektu

pro: jednání rady kraje č. 41/2011 dne 20. 12. 2011
zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Usnesením č. 1568/32/2011/RK bylo 04. 10. 2011 rozhodnuto o podpoře 14 projektů předložených v rámci druhého kola předkládání žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - jedním ze schválených projektů  byl projekt Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, evidenční číslo žádosti ZZ00011.0042. Smlouva o poskytnutí dotace byla řádně podepsána 27. 10. 2011.  
Příjemce zaslal závěrečnou zprávu a vyúčtování v řádném termínu, současně se však obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o posunutí termínu realizace z důvodů uvedených v příloze č. 1 (faktura byla uhrazena dva dny po termínu stanoveném na realizaci projektu), na základě žádosti uvedené v příloze č. 1 navrhujeme vyhovět žádosti a posunout termín realizace na 12. 12. 2011.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID ZZ00011.0042.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-55, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2011
počet stran: 1
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