RK-41-2011-56
Dotace na realizaci ICT Standardu – žádost o změnu v projektu

pro: jednání rady kraje č. 41/2011 dne 20. 12. 2011
zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Usnesením č. 1568/32/2011/RK bylo 04. 10. 2011 rozhodnuto o podpoře 14 projektů předložených v rámci druhého kola předkládání žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - jedním ze schválených projektů  byl projekt Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, evidenční číslo žádosti ZZ00011.0050. Smlouva o poskytnutí dotace byla řádně podepsána 11. 10. 2011.  
Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu v projektu, žádost je uvedena v příloze č. 1. Vzhledem k zásadním změnám cen diskových zařízení žádá příjemce o změnu v rozpočtu (jedna položka bude vyškrtnuta, vlastní  neinvestičních prostředky ve výši 57 678 Kč budou  převedeny na investiční, současně příjemce žádá o posun termínů. Na základě důvodů uvedených v žádosti navrhujeme uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat upřesnění rozpočtu, termín realizace a termín pro zaslání vyúčtování budou posunuty na 22. 12. 2011.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2. 

Případnou úpravu investičního plánu školy řeší příspěvková organizace individuálně s věcně příslušným odborem.

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID ZZ00011.0050.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-56, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2011
počet stran: 1


počet příloh: 2
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