RK-41-2011-59
Dotace na realizaci ICT Standardu – žádost o změnu v projektu

pro: jednání rady kraje č. 41/2011 dne 20. 12. 2011
zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Usnesením č. 1568/32/2011/RK bylo 04. 10. 2011 rozhodnuto o podpoře 14 projektů předložených v rámci druhého kola předkládání žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - jedním ze schválených projektů  byl projekt Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, evidenční číslo žádosti ZZ00011.0055. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 12. 10. 2011.  
Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu harmonogramu projektu – projekt měl být zrealizován do 30. 11. 2011 a závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 12. 12. 2012, z důvodu stěhování serveru a jeho znovu zprovoznění došlo k posunu vyúčtování akce (vysvětlení uvedeno v žádosti v příloze č. 1). Na základě uvedené žádosti navrhujeme uzavřít dodatek ke smlouvě, ve kterém bude termín realizace posunut na 10. 12. 2011 a termín pro zaslání vyúčtování na 21. 12. 2011.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 1. 

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID ZZ00011.0055.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-41-2011-59, př. 1.

odpovědnost: odbor informatiky
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