RK-41-2011-68
Posun termínu realizace investičních akcí pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 

pro: jednání rady kraje č. 41/2011 dne 20. 12. 2011

zpracovala: E. Tomášová
předkládá: L. Kettner


Popis problému:
Usnesením č. 1574/32/2011/RK schválila rada kraje aktualizaci finančních a investičních plánů všech zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, požádaly 
o posun termínu realizace schválených investičních akcí z roku 2011 na rok 2012. Jedná se o následující investiční akce:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Zdůvodnění: je proces testování zařízení v rámci probíhajících výběrových řízení.

Výměna varné technologie stravovacího provozu (parní kotel) byla původně součástí EPC včetně řešení napojení na kogenerační jednotky. Po kalkulaci nákladů ve vztahu k úsporám nevyšla rentabilita projektu a toto opatření bylo vypuštěno. Nicméně zůstala opatření, a to výměna dveří chladících a mrazících zařízení (24 ks), které jak časově, tak objemově zatížily provoz kuchyně do té míry, že nebylo možné realizovat výměnu varné technologie, a to konkrétně  kotlů.

Zdrojem financování níže uvedených zařízení jsou proúčtované odpisy. Maximální snahou nemocnice bude realizace uvedených investic v co nejbližším možném termínu.
	Laminární box (lékárna)
	           200 000 Kč 

	Pojízdné RDG (C-rameno)
	        2 000 000 Kč 

	Inkubátor (PED)
	           450 000 Kč 

	Fixační pomůcky (břicho, hlava) (ONK)
	        2 000 000 Kč 

	Sprchovací lůžko (REH)
	             90 000 Kč 

	Zalévací stanice (PAT)
	           500 000 Kč 

	Parní kotle (OLVS)
	           750 000 Kč 

	Chodítko Up n GO (REH)
	             63 800 Kč 

	Porodní lůžka 3ks (GYN)
	           900 000 Kč 

	Havárie - Myčka podložních mís (CHIR)
	             90 000 Kč 

	Celkem
	        7 043 800 Kč 


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Anesteziologický přístroj vč. monitorovacího souboru (1 ks, ARO) ve výši 800 000 Kč

Zdůvodnění: veřejná zakázka na anesteziologický přístroj včetně dodávky spotřebního materiálu byla vypsána 6. 10. 2011 s lhůtou pro podání nabídek do 17. 10. 2011. 
Po prostudování nabídek a po rozhodnutí výběru uchazeče byla k výsledku výběrového řízení podána námitka od jednoho z uchazečů,, která se v současné době vyřizuje. Z těchto důvodů existuje možnost, že se nákup přístroje neuskuteční do 31. 12. 2011. Po dohodě vedení nemocnice bylo řízení zrušeno a bude vypsána nová veřejná zakázka, která bude zrealizována a profinancována v roce 2012.
Lithotriptor (1 ks, COS) ve výši 500 000 Kč 
Zdůvodnění: přístroj byl v září 2011 zapůjčen se záměrem doby výpůjčky do roku 2012. Investice měla být původně přesunuta do investičního plánu pro rok 2012. Půjčitel ovšem zkrátil dobu výpůjčky pouze do konce roku 2011, a proto bylo nutné investici v plánu pro rok 2011 ponechat. Veřejná zakázka byla vypsána 22. 11. 2011 s lhůtou pro podání nabídek 
do 29. 11. 2011. Dne 9. 12. 2011 ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odsouhlasil doporučení hodnotící výběrové komise a s vítězným uchazečem (firmou Hospimed, spol. s r.o.) je aktuálně podepisována kupní smlouva. Protože je termín dodání 4 týdny od podpisu smlouvy, neuskuteční se dodávka Lithotriptoru v roce 2011, ale předpokládaným termínem dodávky je začátek měsíce ledna 2012.
Digitalizace rtg provozu ve výši 5 000 000 Kč

Zdůvodnění: veřejná zakázka na digitalizaci rtg provozu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, byla vyhlášena dne 30. 9. 2011 s lhůtou pro podání nabídek do 24. 10. 2011. Dne 9. 11. 2011 doporučila hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku firmy OR-CZ, spol. s r.o. Ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ještě navíc následně osobně ověřil jednáním se zástupci firmy OR CZ dne 8. 12. 2011 některé další skutečnosti a bylo konstatováno, že zadavatel chce provoz systému vidět u konkrétního uživatele. Návštěva se uskuteční v první polovině 50. KT. Předpoklad podepsání smlouvy s firmou OR – CZ, 
spol. s r. o. je ještě v 50. KT, ale dodávka se již do konce roku 2011 neuskuteční. Předpokládaný termín dodávky se tak posouvá na počátek roku 2012.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s posunem termínu realizace výše uvedených investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, z roku 2011 do roku 2012 a uložit ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zapracovat tyto investiční akce do plánu investic na rok 2012 a to v podobě využití převedeného přídělu z minulých let.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí 

s posunem termínu realizace výše uvedených investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, z roku 2011 do roku 2012; 
ukládá 
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zapracovat tyto investiční akce do plánu investic na rok 2012 a to v podobě využití převedeného přídělu z minulých let.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
počet stran: 2


počet příloh: 0
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