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RK-06-2012-34, př. 1

Počet stran: 2

Oznámení příjemce o změnách č. II
v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu – výstižný popis:
1. Změna v parametrech akce projektu. Dochází ke změně v nákupu nemovitostí v městyse Okříšky, kdy oproti původním pozemkům uvedeným v projektové žádosti, budou odkoupeny nemovitosti v k. ú. Okříšky, dům č. p. 5, pozemky p. č. st. 269 a část pozemku p. č. 117/21 o rozloze cca 1 200 m2 (bude upřesněna geometrickým zaměřením pozemku), kde je vlastníkem městys Okříšky a část pozemku p. č. 677 o výměře cca 1 000 m2 (bude upřesněna geometrickým zaměřením pozemku), kde je soukromý vlastník.   
2. Změna v rozpočtu projektu. Dochází ke změně v záložce Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy a Výběrová řízení z důvodu navýšení rozpočtu v investičních nákladech projektu (změna výše řádku 6013 – nákup pozemku, 6090 – náklady na pořízení stavebních objektů, doplnění řádku 6091 – náklady na obnovy stavebních projektů, 6153 – náklady odkup objektu k rekonstrukci a k navýšení řádku 6010 – náklady na stavební a investiční záměr). V záložce Zdroje budou nově vyčísleny nezpůsobilé náklady, které vznikají na stavebních prácích a při nákup nemovitostí. V záložce Výběrová řízení dojde k navýšení předpokládané hodnoty výběrového řízení na stavební práce vzhledem k plánované rekonstrukci objektu č. p. 5 na pozemku p. č. 269.


	Zdůvodnění změn:  
1. K výše uvedeným změnám došlo z důvodu hledání nejvhodnějšího řešení při jednání s majiteli nemovitostí o odkupu. Proto byly vyhledány jiné nemovitosti ve stejné lokalitě, které budou plně nahrazovat původní pozemky uvedené v projektové žádosti.
2. Změna nastala z důvodu změny v nákupu nemovitostí, kdy vybrané nemovitosti, přestože jsou svojí polohou a charakterem vhodnější pro účely transformace, vyžadují vyšší náklady na zpracování investičního záměru, na odkup nemovitostí a  na stavební práce.

	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti
Podklady k akci nákup nemovitost     

	Datum: 1. 2. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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