RK-08-2012-11
Informace o uzavření dodatku smlouvy na veřejnou zakázku zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
pro: jednání rady kraje č. 8/2012 dne 21. 2. 2012
zpracoval(a): J.Tvrzová, J. Krejčí
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku smoluvy na realizaci této akce:

„SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“.
V souvislosti s realizací akce „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo dokončení celé akce. Hodnota těchto stavebních prací činila dle oceněného položkového rozpočtu částku 4 130 746 Kč bez DPH. Tyto vícepráce částečně nahradily původně projektované práce, a proto v důsledku těchto změn byla částka víceprací kompenzována méněpracemi v hodnotě 2 562 414 Kč bez DPH; celkový nárůst ceny díla tak činí celkem 1 568 332 Kč bez DPH. 
Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl na základě oprávnění dle čl. 6 odst. 11 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina .
Návrh řešení, zdůvodnění:

Dne 31. 1. 2012 byl uzavřen mezi Vysočinou a zhotovitelem stavebních prací (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s..) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu “ – materiál RK-08-2012-11, př. 1.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 2. 2012
počet stran: 1


počet příloh: 1
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