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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 5
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00938


Název projektu: Muzea a galerie na Vysočině on-line



Žadatel: Kraj Vysočina




I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	8. Harmonogram projektu
	

	Název aktivity
	II. etapa projektu
	II. etapa projektu

	Začátek aktivity
	01.01.2011
	01.04.2011

	Konec aktivity
	31.10.2012
	31.10.2013

	Název aktivity
	Digitalizace sbírkových předmětů (naplňování databáze) – II. část – II. etapa
	Digitalizace sbírkových předmětů (naplňování databáze) – II. část – II. etapa

	Začátek aktivity
	01.01.2011
	01.04.2011

	Konec aktivity
	31.08.2012
	31.08.2013

	Název aktivity
	Nákup informačních kiosků a jejich zprovoznění  - II. etapa
	

	Začátek aktivity
	01.06.2012
	01.05.2013

	Konec aktivity
	31.08.2012
	31.08.2013

	Název aktivity
	Korektura textu obsahové náplně databáze – II. etapa
	Korektura textu obsahové náplně databáze – II. etapa

	Začátek aktivity
	01.06.2012
	01.03.2013

	Konec aktivity
	31.08.2012
	01.06.2013

	Název aktivity
	Vytištění propagačních materiálů (letáky, záložky) prezentujících webovou aplikaci a štítků s povinnou publicitou. Distribuce materiálů – spolupracující subjekty, TIC aj. II. etapa
	Vytištění propagačních materiálů (letáky, záložky) prezentujících webovou aplikaci a štítků s povinnou publicitou. Distribuce materiálů – spolupracující subjekty, TIC aj. II. etapa

	Začátek aktivity
	01.06.2012
	01.05.2013

	Konec aktivity
	31.08.2012
	31.08.2013

	Název aktivity
	Vydání inzerátu v celorepublikovém a regionálním deníku II. etapa
	Vydání inzerátu v celorepublikovém a regionálním deníku II. etapa

	Začátek aktivity
	01.09.2012
	01.09.2013

	Konec aktivity
	31.10.2012
	31.10.2013

	Název aktivity
	Zpracování a předložení Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu
	Zpracování a předložení Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu

	Začátek aktivity
	01.11.2012
	01.11.2013

	Konec aktivity
	30.11.2012
	30.11.2013


	Datum ukončení projektu
	30.11.2012
	30.11.2013

	Doba trvání projektu v měsících
	46,40
	58,40

	Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu
	31.10.2012
	31.10.2013


	14. Finanční plán
	

	Pořadí žádosti o platbu:
	Datum předložení žádosti o platbu:
	částka (Kč):
	Datum předložení žádosti o platbu:
	částka (Kč):

	02
	30.11.2012
	6 656 826,33
	30.11.2013
	6 656 826,33

	
	z toho neinvestiční
	1 927 245,83
	z toho neinvestiční
	1 927 245,83

	
	z toho investiční
	4 729 580,50
	z toho investiční
	4 729 580,50


	Počet digitalizovaných sbírkových předmětů
	

	Celkem k digitalizaci
	5 000
	5 000

	- fotografie – 2D
	cca 1/3 
	cca 4 200

	- skeny – 3D
	cca 2/3
	cca 800


Důvod změny: 

Změny předložené v této žádosti jsou prováděny s ohledem na náročnost a technické problémy spojené s aktivitou 3D skenování, které se projevily v průběhu realizace této aktivity. Digitalizace sbírkových předmětů do formátu 3D vyžaduje delší časovou dotaci, než byla předpokládána v době podání projektové žádosti. Z toho důvodu předkládáme žádost o změnu poměru digitalizovaných sbírkových předmětů do formátů 2D a 3D a o prodloužení termínu ukončení projektu, s čímž souvisí rovněž úprava harmonogramu projektu.

Dopad na monitorovací ukazatele:

Počet nových přístupových míst k internetu pro turisty – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013

Počet vytvořených www stránek – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013
Přílohy (pokud jsou relevantní):

	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti








