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Monitorovací zpráva 
o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/5.1.00/04.0040

	Název projektu
	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina

	Číslo prioritní osy 
	5a – Technická pomoc/cíl Konvergence

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	12 633 200 Kč

	Částka ESF [Kč]
	10 738 220 Kč

	Křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	21.  2.  2008

	Datum ukončení realizace projektu
	31. 12. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	04/27/2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	8

	Monitorované období
	Začátek
	16. 10. 2011
	Konec
	31. 12. 2011 

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	9. 2. 2012


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
	Příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ/DIČ
	70890749

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	MUDr. Jiří Běhounek

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Vendula Hanzalová, DiS.

	Telefonní číslo/Fax
	564 602 552

	E-mail
	hanzalova.v@kr-vysocina.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, monitoring, evaluace)

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Oddělení grantových programů (dále jen OGP) Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina vykonává roli Zprostředkujícího subjektu pro globální granty OP VK.

Oddělení má v současné době 13 pracovníků (z toho 1 vedoucí oddělení grantových programů). Za celé monitorované období (říjen – prosinec  2011) byly placeny z technické pomoci mzdy těchto 9 pracovníků: Bendová, Kopečková, Lisová, Němcová, Hanzalová, Tulis, Pechová, Böhmová, Havlíčková. Z krajského rozpočtu jsou hrazeny mzdy 4 dalších pracovnic OGP. 

Ve mzdách za měsíce říjen a prosinec 2011 byly 12 pracovníkům OGP vyplaceny mimořádné odměny (dle Metodiky finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 – 13). Odměny 4 pracovnic za měsíc říjen, které byly placeny z krajského rozpočtu (v celkové výši 30 150 Kč vč. SP a ZP), byly dne 21. 11. 2011 refundovány na krajský účet. Odměny 4 pracovnic za měsíc prosinec, které byly placeny z krajského rozpočtu (v celkové výši 30 150 Kč vč. SP a ZP), byly dne 21. 12. 2012 „předfinancovány“ z krajského podílu na projektovém účtu (postup konzultován emailem dne 19.12.2011, tento výdaj neuplatňujeme ve vyúčtování). Dne 13. 1. 2012 byly tyto odměny refundovány na krajský účet. Tento výdaj uplatňujeme ve vyúčtování. 

V rámci tohoto monitorovaného období uplatňujeme mzdy (Dohody o pracovní činnosti) následovně:

- D. Matys (IT technik pro projekt OP VK) - za monitorované období odpracováno 10 hodin na DPČ.
- M. Fous (DPČ uzavřena na  období od 18. 8. 2011 do 18. 10. 2011) – v říjnu odpracováno 52 hodin. Předmětem DPČ byla analýza podkladů při vyhodnocování MZ, hodnocení podkladů předložených ke kontrole, spolupráce na komunikaci s příjemci. 
Dne 13. 12. 2011 byla uzavřena DPČ s A. Markovou (náplň práce: analýza podkladů při vyhodnocování monitorovacích zpráv, hodnocení podkladů předložených ke kontrole, spolupráce a komunikace s příjemci podpory). Platnost DPČ do 29. 12. 11 – v měsíci prosinci odpracováno 40 hodin. 

V této MZ uplatňujeme cestovní náhrady pracovníků oddělení za měsíce říjen, listopad, prosinec 2011  ve výši 6 291 Kč. 

V jednom z minulých MO byly pořízeny 4 datové karty Combi + 4 datové tarify Internet Premium (připojení na internet). V této MZ uplatňujeme výdaje za měsíční tarify těchto 4 datových karet za měsíce září – prosinec  2011 ve výši 7 568 Kč. 
Krajský úřad Kraje Vysočina přešel počínaje mzdami za měsíc září 2011 (7. MO) na nový personální informační software od firmy KS Systém, který zpracovává mzdy. Při spuštění došlo ale ke komplikacím a některé složky mezd odešly v jiné výši než měly. V případě projektu TP 5.1 OP VK odešly částky nižší, neodešly tedy neuznatelné výdaje (tyto nižší částky byly vykázány v příloze Mzdové výdaje i v Soupisce v 7. MO, rozdíly byly refundovány platebními příkazy v 8. MO a tyto rozdílové částky jsou vykazovány v 8. MO). 

Jedná se o:

· Penzijní připojištění za zaměstnance, které je placeno ze zaměstnancovi mzdy v celkové výši 1 200 Kč. Toto připojištění mělo odejít z projektového účtu (z mezd zaměstnanců), odešlo ale z krajského výdajového účtu. Částka 1 200 Kč byla refundována na výdajový účet kraje.

· Zákonné pojištění zaměstnanců za 3. čtvrtletí 2011. Z projektu měla být odvedena částka 2 670,- Kč, byla však odvedena pouze částka 2 619 Kč. Rozdíl 51 Kč byla refundována na výdajový účet Kraje Vysočina.
· Srážková daň z odměn M. Fous byla správně odvedena ve výši 2 395 Kč z jiného projektu (MA-G21), ale v tomto projektu nebyla mzda o tuto daň snížena, naopak snížena byla mzda v projektu TP 5.1 OP VK => z účtu odešlo méně než mělo. Částka refundována 31.10.2011 na účet MA-G21



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita proběhla dle plánu.

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	1. kolová výzva II GG osy 1 OP VK:

· V minulém MO dne 29. září 2011 proběhlo jednání výběrové komise k 1. kolové výzvě 2. GG osy 1. Školení se zúčastnilo 18 osob. Výdaj za občerstvení nebyl uhrazen z proj. účtu v 7. MO, v této MZ tedy nárokujeme občerstvení ve výši 2 468 Kč, 
· Schválení doporučených a nedoporučených projektů projednán v Zastupitelstvu Kraje Vysočina dne 8. 11. 2011. Od ½ listopadu do 20. 12. 2011 probíhalo kontrahování smluv. 
3.výzva 3.2 GG OP VK: 

· v 8. MZ uplatňujeme výdaje na individuální hodnotitelé, kteří hodnotili projekty z 3. výzvy 3.2 GG OP VK (předloženo 33 projektů, 1 vyřazen na hodnocení přijatelnosti, 5 na hodnocení formálním, celkem hodnoceno ve věcném hodnocení 27 grantových projektů - výdaj za hodnocení dvěma hodnotiteli – 151 200 Kč (na Smlouvy o dílo č.1/H/3.2/3/2011 – 9/H/3.2/3/2011). Ke 3. hodnocení byly postoupeny 3 projekty – výdaj za 8 400 Kč (na Smlouvy o dílo č. 10 – 11/H/3.2/3/2011), hodnocení probíhalo od srpna do listopadu 2011. 12 projektů bylo individuálními hodnotiteli vyřazeno.
· V měsíci prosinci probíhala příprava na jednání výběrové komise (výdaj za občerstvení na jednání VK v lednu 2012 budou uplatněny v navazujícím projektu TP 5.1 s dobou realizace od 1. 1. 2012). 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita probíhala po celé monitorované období 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS)

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Výběrové řízení s názvem „Zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ bylo vyhlášeno dne 3. 5. 2011 (v 7. MO). Dne 2.6. 11 byla podepsána smlouva o zajištění vzdělávací činnosti s vítězným uchazečem Mgr. Lenkou Procházkovou.
Jazykové vzdělávání je určeno pro pracovníky zabývající se implementací GG OP VK v Kraji Vysočina. Vzdělávání se celkem účastní 15 osob (13 pracovníků Oddělení grantových programů a 2 pracovníci Oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků ES), kteří jsou rozděleni do 4 jazykových skupin dle dosažené úrovně znalostí anglického jazyka.

Do 9. 12. 2011 mělo být dle smlouvy odučeno 203 vyučovacích hodin (1vyučovací hodina = 45 min), z toho 3 hodiny byly určeny na rozřazovací testy. Každá skupina tedy absolvuje 50 vyučovacích hodin.

V této MZ nárokujeme výdaje za uskutečněné hodiny za měsíce září, říjen, listopad, prosinec 2011 ve výši 31 096 Kč (celkem bylo za zmíněné měsíce odučeno 104 hodin). 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita probíhá dle plánu

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	S ohledem na principy efektivního kontrolního systému je dodržována zásada oddělení platebních a kontrolních funkcí, jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a stanoveny kontrolní postupy. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	S touto aktivitou nevznikly žádné výdaje

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů OP VK

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V jednom z předchozích monitorovacích obdobích bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina“ . Předmětem této zakázky je zpracování série hloubkových evaluačních zpráv (vstupní, průběžných, závěrečné), které budou obsahovat zhodnocení výsledků a výstupů GP a aktivit realizovaných v rámci administrace jednotlivých GG OP VK v Kraji Vysočina.  

Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy GaREP, spol. s.r.o. ve výši 360 000 Kč bez DPH (428 400 Kč s DPH).. 

Aktivita probíhá po celou dobu 8. monitorovaného období (s firmou GaREP, spol. s r.o.  byla konzultována příprava 6. a 7. evaluační zprávy a zprávy závěrečné). 
· 6. evaluační zpráva je zaměřena na 1., 2. a 3. výzvu osy 1 (téma: efektivita vynaložených prostředků, udržitelnost, věcné hodnocení). Předána na KRU dne 16. 11. 2011, uplatňujeme výdaj ve výši 42 000 Kč, 

· 7. evaluační zpráva hodnotí grantové projekty z 1. kolové výzvy 2. GG osy 1. Zpráva předána na KRU dne 30. 11. 2011. Uplatněn výdaj ve výši 60 000 Kč,
· Závěrečná zpráva o realizaci GG OP VK (uplatněny do MI ) – na KRU předána dne 20. 12. 2011. Uplatněn výdaj ve výši 36 000 Kč.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	24. 7. 2009 byla podepsána zástupcem firmy Smlouva o dílo. Následovaly dodatky č. 1, 2 (v předchozích MO).
30. 11. 2011 podepsán dodatek č. 3 smlouvy o dílo ve věci posunutí předložení závěrečné zprávy o evaluaci GG OP VK.

	Problémy při realizaci projektu

	NE


4. Další informace o realizaci projektu 
	


5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, evaluace

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Realizace KA skončena k 31. 12. 2011.


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 9. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Realizace KA skončena k 31. 12. 2011.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 20. 2. 2010, 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Realizace KA skončena k 31. 12. 2011.  


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 9. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Realizace KA skončena k 31. 12. 2011.  


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	 Realizace KA skončena k 31. 12. 2011.  


6. Publicita projektu
	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V rámci realizace projektů je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13, Manuál vizuální identity OP VK, Grafický manuál MŠMT i pravidla publicity, uvedená v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Aktivity projektu jsou propagovány na oficiálních stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, na stránkách Zprostředkujícího subjektu OP VK www.vysocina-finance.cz., v krajských denících apod. 




7. Zadávací řízení
	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	

	Poznámky

	


8. Veřejná podpora
	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	

	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


9. Kontrola na místě
	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor interního auditu M1/Oddělení M12 – PAS OP VK, Karmelitská 7, Praha 1

	Číslo kontroly 
	53/2011/VK

	Datum kontroly
	24. 10. 2011 – 27. 10. 2011

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
29. 6. 2012

	Poznámky

	Audit byl zaměřen na nastavení systému zadávání a realizaci veřejných zakázek, ověření systému kontrol veřejných zakázek příjemců, ověření systému provádění veřejných zakázek. Návrh zprávy auditního systému zaslán na kraj dne 2. 12. 2012. Připomínky  k návrhu zprávy o auditu zaslány vedoucí kontrolní skupiny do 9. 12. 2011.  Písemné stanovisko kraje nebylo kontrolním subjektem akceptováno.(Návrh auditní zprávy i stanovisko kraje doloženy na CD; stanoviska kraje, jejich vypořádání je součástí Auditní zprávy – příloha č. 4)
6. 1. 2012 byla projednána a předána finální Zpráva o auditu systému č. 53/2011/VK (přiložena na CD). O přijatých opatření bude kontrolní orgán informován prostřednictvím Akčního plánu, který je přílohou č. 5 zprávy o auditu a to do 23. 1. 2012. Termín pro podání první informace o přijatých opatření je do 29. 2. 2012. Další informace budou podány vždy do konce každého následujícího měsíce – nejpozději do 29. 6. 2012. Informace o termínech uvedeny v Záznamu o projednání a předání auditní zprávy (přiloženo na CD). 
Akční plán zaslán na kontrolní orgán dne 20. 1. 2011. První 3 zjištění budou zapracovány do 27. 3. 2011. (průvodní dopis o zaslání Akčního plánu + dodejka, Akční plán – přiloženo na CD)


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu
	Podstatné změny v monitorovaném období

	V monitorovaném období neproběhly podstatné změny projektu.


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	NE
	NE


	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	Došlo k nepodstatné změně v rámci kapitoly 2 Cestovní náhrady – přesun 5 000 Kč z položky 2.1.1 Cestovné do položky 2.1.3 Stravné


11. Monitorovací indikátory
	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	K datu 15. 10. 2011 jsme vykázali tyto monitorovací indikátory:

- Počet uskutečněných školení, seminářů, WS a konferencí (kód: 48.11.00) v počtu 18.

- Počet nově vytvořených produktů/Realizace studií a zpráv (kód: 48.05.00) v počtu 6.

V 8. MZ (k datu 31. 12. 2011) uplatňujeme následující monitorovací indikátory:

Počet nově vytvořených produktů/Realizace studií a zpráv (kód: 48.05.00) v počtu 3:
· 6 průběžná evaluační zpráva GG OP VK v kraji Vysočina (doložena na CD).
· 7. průběžná evaluační zpráva GG OP VK v kraji Vysočina(doložena na CD).
· Závěrečná evaluační zpráva GG OP VK v kraji Vysočina (doložena na CD).



B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů
	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	8

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	12 633 200, 00

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	1 453 363,00

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	10 771 224,10

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	12 224 587,10

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	408 612,9

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)
	0

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů
	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	


14. Příjmy projektu
	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	1 651,57

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	78 209,71

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	1 651,57

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	 79 861,28


	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Příjmy vznikají v podobě úroků na zvláštním bankovním účtu projektu.

	Poznámky

	

	Na bankovním účtu zůstává prvotní krajské předfinancování a dochází tak souběžně k úročení prostředků ze dvou zdrojů (krajské předfinancování x dotace od poskytovatele). Přepočet úroků za IV. Q/2011 je proveden na základě denních úrokových sazeb, které jsme získali výpočtem z denních úroků sdělených bankou a denních konečných zůstatků na účtu. Přepočet úroků dle zdrojů je vyčíslen v samostatném *.xls souboru.

	


15. Odhad následující žádosti o platbu
	Termín
	-------------

	Částka [Kč]
	0

	Poznámky

	Projekt skončen k 31. 12. 2011.


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).
16. Toto čestné prohlášení bylo projednáno na jednání Rady Kraje Vysočina dne ... a skutečnosti v něm uvedené byly prohlášeny usnesením č. ... 

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	hejtman kraje

	Místo a datum
	Jihlava, 

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	


D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

.

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně; formulář je používán též před schválením podstatné změny jako návrh změn)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, pro TP dále Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR, Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR vč. Prohlášení a potvrzení 
o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Souhrnný pracovní list měsíční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby (bez vzoru)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou, nedodává TP)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/1
	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/2
	Seznam školení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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