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RK-08-2012-53, př. 2
Počet stran: 16
Monitorovací zpráva 
o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/5.2.00 /04.0041

	Název projektu
	Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina

	Číslo prioritní osy 
	7.5a – Technická pomoc/cíl Konvergence

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	790 740 Kč

	Částka ESF [Kč]
	672 129 Kč

	Křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	21. 2. 2008

	Datum ukončení realizace projektu
	31. 12. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	04/28/2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	8

	Monitorované období
	Začátek
	16. 10. 2011
	Konec
	31. 12. 2011

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	10. 2. 2012


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
	Příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ/DIČ
	70890749

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	MUDr. Jiří Běhounek

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Vendula Hanzalová

	Telefonní číslo/Fax
	564 602 552

	E-mail
	hanzalova.v@kr-vysocina.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Iniciační mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	---------------

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V tomto MO nerealizována, doba trvání realizace KA od 16. 10. 2008 do 28. 2. 2009

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	KA naplněna dle plánu

	Problémy při realizaci projektu

	----------------------


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Průběžná mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	---------------

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita v MO neprobíhala, tiskové zprávy ani inzerce nebyly realizovány. Informovanost byla zajištěna především pravidelnou aktualizací www.stránek (viz KA 4)

Doba trvání realizace KA od 21. 2. 2008 do 15. 10. 2011. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	V této době nebyly vyhlášeny žádné výzvy – neprobíhala průběžná kampaň. Informační kampaň bude probíhat v navazujícím projektu TP 5.2. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita probíhá průběžně – propagační předměty  (flash disky, skládací deštníky, termohrnky, autoškrabky s rukavicí, reflexní pásky, batohy) jsou distribuovány na potenciální žadatele, příjemce a to formou předávky na seminářích, při osobních konzultacích apod. Společně s těmito propagačními předměty, které byly pořízeny v 6. monitorovaném období, jsou cílovým skupinám rozdávány i propagační předměty, pořízené v rámci 2.monitorovaného období (papírové desky na dokumenty, plastová pera, bloky, šňůrky na krk s karabinou na klíče a držákem na mobil, polyesterové tašky na dokumenty, igelitové tašky, hrnky s keramickou lžičkou). 
V 8. MO bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení propagačních brožur globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci výběrového řízení bylo pořízeno 4000 ks brožur s názvem „Příklady dobré praxe“. Brožury budou distribuovány cílovým skupinám. Informace o veřejné zakázce jsou rozepsány v části 7 MZ. Výdaj ve výši 59 400 Kč (viz soupiska).


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Zdůvodnění pořízení brožury „Příklady dobré praxe“ uvedeno v 7. MZ. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v měsíci listopadu. V 7. MZ uveden měsíc říjen – posun termínu z důvodu korektury článků jednotlivých subjektů, jejichž projekty jsou v brožuře uvedeny.

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Správa webových stránek GG 

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Webové stránky www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost aktualizuje pracovník pro publicitu GG OP VK.

Záměrem této aktivity je poskytnout cílovým skupinám jasné a konkrétní informace. Tato sekce je průběžně spravována a aktualizována komunikačním pracovníkem a obsahuje následující informace:

Aktuality – sekce obsahuje všechny nově zveřejněné informace týkající se OP VK

Výzvy – aktuálně vyhlášené výzvy s podpůrnou dokumentací

Archiv výzev – slouží k archivaci neaktuálních výzev

Příručky a návody – obsahuje aktuální Příručku pro příjemce; Příručku pro žadatele; příručku Jak vyplnit webovou žádost Benefit 7+; vzorovou Smlouvu o realizaci GP a Smlouvu o realizaci partnerství; Metodické dopisy OP VK; informace o publicitě projektů financovaných z OP VK (ke stažení Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13, Manuál logotypu programu OP VK, Grafický manuál MŠMT, Manuál jednotného vizuálního stylu – kraj Vysočina, Logolinky ke stažení); Monitorovací zprávu a její přílohy – ke stažení a Archiv neaktuálních příruček atd.

Dokumenty  - Prováděcí dokument OP VK, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, NRP ČR 2007 – 13, NSRR ČR, 2007 – 13 a další informace

Často kladené dotazy – dotazy potenciálních žadatelů, žadatelů, příjemců finanční podpory OP VK

Užitečné odkazy

Kontakty – kontakty pracovníků Oddělení grantových programů

Zadávací řízení – zadávací řízení realizátorů grantových projektů, zadávací řízení ZS v rámci TP OP VK, formuláře k zadávacím řízením ke stažení apod.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita probíhá dle plánu

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Kontaktní místo

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V Kraji Vysočina bylo zřízeno kontaktní místo pro poskytování informací o globálních grantech OP VK Kraje Vysočina. Kontaktním místem je pracoviště Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, které bylo pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Smyslem této je aktivity zajištění a udržení již zřízeného kontaktního místa a šíření informací o něm všem cílovým skupinám. Informace o zřízeném kontaktním místě je uvedena na www ZS www.vysocina-finance.cz . Konzultace poskytuje 13 pracovníků oddělení grantových programů

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Kontaktní místo bylo udrženo po celou dobu monitorovaného období. V souvislosti s touto aktivitou nevznikly žádné výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	NE



	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Workshopy, semináře, konference 

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 12. 20011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Cílem této aktivity je včasné předání informací cílovým skupinám o globálních grantech OP VK formou informačních akcí (workshopy, semináře, konference). Tyto akce jsou informačního charakteru (ne vzdělávacího) a nepřekrývají se s akcemi konanými v projektu TP 5.3.
V rámci monitorovaného období proběhl v rámci TP 5.2 tento seminář (uplatněn jako MI):

16. 12. 2011 - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil v rámci své činnosti společné jednání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje. Na tomto semináři byly prezentovány vedoucí oddělení grantových programů globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KrajeVysočina.


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Změna harmonogramu klíčové aktivity

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Mailing 

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V rámci této aktivity došlo k cílenému předávání informací organizacím a osobám (kontaktní adresář osob informujících se na kontaktním místě) ze stávajících databází kraje (ZŠ, SŠ, NNO, obce).

Zaměření mailingu:

· předávání informací o konaných seminářích

· vyhlášené výzvy
· změny závazné dokumentace, instrukce k realizaci grantových projektů apod.
Příjemcům jsou dále rozesílány prezentace ze seminářů. 

V rámci tohoto monitorovaného období byl rozeslán 1 hromadný informačních mail (kopie e-mailu uložena na CD). Mimo to, jednotliví manažeři administrující grantové projekty, zasílají informace subjektům, jejichž projekty administrují. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita proběhla dle plánu.

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Aplikace jednotné vizuální identity

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2011 – 31. 12. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	 Smyslem aktivity je vytvořit předpoklady pro jednotné vnímání ESF, OP VK v Kraji Vysočina. Tato aktivita je doplňkovou aktivitou všech realizovaných opatření pro zajištění informovanosti a publicity globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina. Aktivita byla v monitorovacím období realizována především prostřednictvím:

· označování všech oficiálních dokumentů příslušnými logy,
· označování místností dle pravidel publicity, ve kterých se konaly semináře,
-     označení kontaktního místa (pracoviště ZS) dle pravidel publicity.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita je průřezová a její realizace proběhla dle plánu. Realizací této aktivity nevznikly žádné výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	NE


4. Další informace o realizaci projektu 

	


5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Iniciační mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2.2008 – 28. 2. 2009

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita ukončena 28. 2. 2009


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Průběžná mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 15. 10. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita skončena k 15. 10. 2011.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita skončena k 31. 12. 2011.  


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Správa webových stránek GG

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita skončena k 31. 12. 2011.  


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Kontaktní místo

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita skončena k 31. 12. 2011.  


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Workshopy, semináře, konference

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 5. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita skončena k 31. 12. 2011.  


	Číslo klíčové aktivity
	07 

	Název klíčové aktivity
	Mailing

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita skončena k 31. 12. 2011.  


	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Aplikace jednotné vizuální identity

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita skončena k 31. 12. 2011.  


6. Publicita projektu
	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V rámci realizace projektu je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR,  Manuál vizuální identity OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Grafický manuál loga MŠMT. Aktivity projektu jsou propagovány na webových stránkách zprostředkujícího subjektu www.kr-vysocina.cz a www.vysocina-finance.cz, www.kous.cz, formou tiskových zpráv ve Zpravodaji Kraje Vysočina, v měsíčníků Kraj Vysočina, v regionálních denících apod. 

Propagační předměty (aktivita 3) jsou distribuovány mezi cílovými skupinami ke zvýšení povědomí o GG OP VK v Kraji Vysočina. Příjemci a žadatelé jsou informováni o OP VK mailingem – cíleným rozesíláním informací. Více informací o realizovaných prvcích publicity v rámci 6. monitorovaného období v KA č. 3 Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur. 


7. Zadávací řízení
	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	Výběrové řízení s názvem „Propagační brožury globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 3/2011“  bylo soutěženo v režimu 800 tis. Kč až 2 mil Kč dle aktuálně platné Příručky pro příjemce OP VK. Vyhlášeno dne 4. 11. 2011, v tento den vyvěšeno výběrové řízení na www.vysocina-finance.cz a zároveň obesláno elektronicky 6 uchazečů výzvou k podání nabídek:
· EKON družstvo 

· AMAPRINT – Kerndl, s.r.o.

· Antonín Prchal PROTISK

· Tiskárna David Humpolec

· Jiří Pýcha

· Yashica s.r.o.

Termín pro předložení nabídky byl stanoven na 4. 11. 2011. Nabídky podali:

· EKON, družstvo

· AMAPRINT – Kerndl, s.r.o.

· Yashica s.r.o.

· Jiří Pýcha

Max. možná cena nabídky byla stanovena na částku 115 000 Kč bez DPH. Před vyhlášením výzvy byl proveden průzkum trhu ve věci zjištění obvyklých cen grafického návrhu, tisku a dodání 4000 ks propagačních brožur.
Jediným hodnotícím kritériem byla cena, 1 z nabídek byla vyloučena (firma AMAPRINT – Kerndl, s.r.o.) – výpis z OR byl starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhtůy k podání nabídek (nesplnění bodu 2 zadávací dokumentace). Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy EKON, družstvo. Hodnocení proběhlo dne 21. 11. 2011. Oznámení o výsledku výběrové řízení bylo zasláno elektronicky všem uchazečům, kteří podali nabídky, a to dne 24. 11. 2011 (firmě AMAPRITN Kerndl, s.r.o. zasláno oznámení o vyloučení). 

Smlouva o dílo uzavřena dne 28. 11. 2011. Předávka zboží proběhla dne 21. 12. 2011. 



	Poznámky

	


8. Veřejná podpora
	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	

	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


9. Kontrola na místě
	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor interního auditu M1/Oddělení M12 – PAS OP VK, Karmelitská 7, Praha 1

	Číslo kontroly 
	53/2011/VK

	Datum kontroly
	24. 10. 2011 – 27. 10. 2011

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	29. 6. 2012

	Poznámky

	Audit byl zaměřen na nastavení systému zadávání a realizaci veřejných zakázek, ověření systému kontrol veřejných zakázek příjemců, ověření systému provádění veřejných zakázek. Návrh zprávy auditního systému zaslán na kraj dne 2. 12. 2012. Připomínky  k návrhu zprávy o auditu zaslány vedoucí kontrolní skupiny do 9. 12. 2011.  Písemné stanovisko kraje nebylo kontrolním subjektem akceptováno.(Návrh auditní zprávy i stanovisko kraje doloženy na CD; stanoviska kraje, jejich vypořádání je součástí Auditní zprávy – příloha č. 4)

6. 1. 2012 byla projednána a předána finální Zpráva o auditu systému č. 53/2011/VK (přiložena na CD). O přijatých opatření bude kontrolní orgán informován prostřednictvím Akčního plánu, který je přílohou č. 5 zprávy o auditu a to do 23. 1. 2012. Termín pro podání první informace o přijatých opatření je do 29. 2. 2012. Další informace budou podány vždy do konce každého následujícího měsíce – nejpozději do 29. 6. 2012. Informace o termínech uvedeny v Záznamu o projednání a předání auditní zprávy (přiloženo na CD). 

Akční plán zaslán na kontrolní orgán dne 20. 1. 2011. První 3 zjištění budou zapracovány do 27. 3. 2011. (průvodní dopis o zaslání Akčního plánu + dodejka, Akční plán – přiloženo na CD)


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu
	Podstatné změny v monitorovaném období

	Podstatné změny v monitorovaném období neproběhly.


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	NE
	Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 2 Průběžná mediální kampaň:

Původní harmonogram v 8 .MO: 16. 10. 2011 – 31. 12. 2011. 

Přepracovaný harmonogram v 8. MO:  KA nebyla realizována – viz popis KA 2 část 3 MZ.
Změna harmonogramu KA 6  Worskhopy, semináře a konference:

Původní harmonogram KA v 8. MO: nebylo počítáno s realizací KA.

Přepracovaný harmonogram v 8. MO:  aktivita realizována v měsíci prosinci 2011 (viz popis KA 6 čát 3 MZ). 



	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	NE


11. Monitorovací indikátory
	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	K datu 15. 10. 2011 jsme naplnili indikátor 48.11.00 „Počet uskutečněných školení, seminářů, WS a konferencí“ v počtu 17. 
V rámci 8. MO uplatňujeme 1 seminář do monitorovacího indikátorů „Počet uskutečněných školení, seminářů, WS a konferencí  (48.11.00): 
· 16. 12. 2011 - společné jednání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje (místo jednání: sídlo Krajského úřadu Kraje Vysočina), na semináři prezentovány GG OP VK Kraje Vysočina – prezenční listina, program, prezentace GG OP VK - doloženy na CD). 


B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů
	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	8/2011

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	790 740,-

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	59 400,--

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	506 613,30,-

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	566 013,30,-

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	224 726,70,-

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)
	59 200,77,- 

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů
	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	


14. Příjmy projektu
	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	199,23,-

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	3 538,19,-

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	199,23,-

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	3 737,42,-

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Jedná se o kladné úroky z dotace vzniklé na bankovním účtu projektu za 4.Q 2011.

	Poznámky

	

	Na bankovním účtu je krajské předfinancování a dochází tak souběžně k úročení prostředků ze dvou zdrojů (krajské předfinancování x dotace od poskytovatele). Přepočet úroků za IV. Q/2011 byl proveden na základě denních úrokových sazeb, které jsme získali výpočtem z denních úroků sdělených bankou a denních konečných zůstatků na účtu. Přepočet úroků dle zdrojů je vyčíslen v samostatném *.xls souboru.


15. Odhad následující žádosti o platbu
	Termín
	---------------- 

	Částka [Kč]
	0

	Poznámky

	Projekt skončen k 31. 12. 2011. 



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).
16. Toto čestné prohlášení bylo projednáno na jednání Rady Kraje Vysočina dne ... a skutečnosti v něm uvedené byly prohlášeny usnesením č. ... 

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	hejtman kraje

	Místo a datum
	Jihlava, 

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	


.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně; formulář je používán též před schválením podstatné změny jako návrh změn)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, pro TP dále Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR, Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR vč. Prohlášení a potvrzení 
o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Souhrnný pracovní list měsíční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby (bez vzoru)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou, nedodává TP)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/1
	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/2
	Seznam školení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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