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Zjednodušená žádost o platbu

NeModifikovaná platba:

02/01185

II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavbaNázev projektu:

Ano

22.02.2012

Ex-post

2

Kraj Vysočina

CZ.1.11/1.1.00/15.01185

Závěrečná žádost:

Datum finalizace žádosti o 
platbu:

Typ žádosti:

Číslo žádosti o platbu:
Číslo smlouvy:
Název příjemce:
Číslo projektu:

1. Identifikační údaje

2. Bankovní spojení
Volksbank CZNázev banky:

CZK

000000-4200107951/6800

Měna účtu:

Účet příjemce - číslo účtu a
kód banky:

Konstantní symbol:

0201185

Specifický symbol:

Variabilní symbol:

Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:

jakoubkova
Textový rámeček
RK-09-2012-14, př. 1
počet stran: 29
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3. Finanční údaje

Výdaje na nákup pozemků:
0,00Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:

139 684 231,60Celkové výdaje:

127 199 344,17

12 484 887,43

127 199 344,17

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:

Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:

0,00Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:

Předpokládané výdaje:

108 119 442,54

0,00Požadovaná částka dotace neinvestiční:
108 119 442,54Požadovaná částka dotace investiční:

Požadovaná částka dotace celkem:

0,00

127 199 344,17

127 199 344,17

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o
příjmy dle článku 55 - neinvestiční:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o
příjmy dle článku 55 - investiční:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy
dle článku 55:

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

0,00Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:

127 199 344,17Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:
0,00Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:
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4. Přílohy žádosti o platbu

Monitorovací zprávaNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:

ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné
závazky vůči státním fondům a státním institucím.
Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje
způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši
slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení
částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení
nepožádá.

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok
nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.
Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v
příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jim
obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných
prostředků EU.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko

V………………………………	dne: ………………………………


podpis

5. Čestné prohlášení
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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
1vazYPM00201Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

00.07.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

1,00

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

1,00Dosažená hodnota:

30.12.2011Datum dosažené hodnoty:

3. Indikátory hlášení

564602192

zizka.r@kr-vysocina.cz

Telefon:

E-mail:

11.1Prioritní osa:

II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavbaNázev projektu:

Jihlava, Žižkova,  1882, 58601

Žižka Radek

CZ.1.11/1.1.00/15.01185

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1

Podoblast podpory:

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

29.02.2012

2

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

31.07.2011 - 31.01.2012Sledované období:

Závěrečná monitorovací zprávaTyp zprávy:
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00.11.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených
dopravních staveb

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.08.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí
a bariér

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.09.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet zklidněných průtahů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

00.10.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních
křižovatek

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:
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61.01.09Kód nár. číselníku:

0,00

km

0,00

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů
měst a obcí

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

61.01.00Kód nár. číselníku:

2,46

km

7,91

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

7,91Dosažená hodnota:

30.12.2011Datum dosažené hodnoty:

00.12.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

0,00

Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:
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4. Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

30.01.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.03.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Aktualizace PD ve stupni DSP/ZDS - 04/2009Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

PRAGOPROJEKT, a.s. 45272387 193 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

193 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

08.04.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.04.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění organizace výběrového řízení na zhotovitele stavbyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

INVESTING Třebíč, s.r.o. 46902287 68 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

68 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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004Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

28.05.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
27.09.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

VŘ na zhotovitele stavebních pracíNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

STRABAG  a.s. 60838744 153 506 581,50

Dodavatel(é) výběrového řízení:

153 506 581,50Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

003Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

29.05.2008Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
18.07.2008Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

VŘ na zpracovatele Ekonomického a finančního hodnocení
projektu

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

EUFC CZ s.r.o. 26942364 60 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

60 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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159 429 689,76Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
30.09.2011Datum podpisu:

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací řeší dodatečné stavební práce, ke kterým došlo v
průběhu realizace stavby. Na základě předložených podkladů na ÚRR a následného expertního posouzení byla
hodnota prací souvisejících s dodatkem č. 3 smlouvy o dílo rozčleněna mezi způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

003Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

159 949 903,78Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
20.09.2011Datum podpisu:

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací řeší dodatečné stavební práce, ke kterým došlo v
průběhu realizace stavby. Na základě předložených podkladů na ÚRR a následného expertního posouzení byla
hodnota prací souvisejících s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo rozčleněna mezi způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

157 416 682,30Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
06.12.2010Datum podpisu:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací řeší dodatečné stavební práce, ke kterým došlo v
průběhu realizace 4. etapy stavby. Na základě konzultace s ÚRR byla hodnota prací souvisejících s dodatkem č.
1 smlouvy o dílo zahrnuta mezi nezpůsobilé výdaje.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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005Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

08.09.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
17.09.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění technického dozoru investora stavbyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Ing. František Lízal 75662132 197 600,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

197 600,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

006Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

11.08.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.09.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění autorského dozoruNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

PRAGOPROJEKT, a.s. 45272387 192 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

192 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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007Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

06.08.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
17.09.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výkon koordinátora BOZPNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Marie Hubková 70657068 65 900,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

65 900,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

008Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

22.04.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
28.04.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění povinné publicity projektuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

YASHICA s.r.o. 46980121 18 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

18 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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010Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

04.03.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
04.03.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Aktualizace a vícetisky PD ve stupni DSP/ZDS - 04/2010Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

PRAGOPROJEKT, a.s. 45272387 97 560,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

97 560,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

009Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

14.02.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.04.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění záchranného archeologického výzkumuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 00090735 96 720,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

96 720,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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011Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

13.03.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
14.05.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

370 800,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
30.09.2009Datum podpisu:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo řeší změnu termínu plnění díla. Nedošlo ke změně ceny díla.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

VŘ na zpracování PD ve stupni DSP/ZDS - most ev. č. 602-
047

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 40763439 370 800,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

370 800,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

0,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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5. Publicita

Stavba bude po dobu realizace označena velkoplošnými billboardy dle
Pravidel publicity ROP JV. Na základě konzultace s oddělením publicity
ÚRR budou úseky označeny celkem 4 ks billboardu. Dva kusy použité na
úsek 4. etapy budou po její realizaci využity k označení 6. etapy a dalšími
dvěma kusy bude označena 3. etapa.
Dva kusy billboardu jsou součástí rozpočtu stavebních prací zhotovitele,
zbývající dva kusy budou objednány v průběhu realizace.

Stav aktuální: Úsek 4.etapy byl po dobu realizace označen 2 velkoplošnými billboardy
dle Pravidel publicity ROP JV. Po ukončení realizace 4.etapy byly tyto 2
kusy využity k označení 6. etapy. Dalšími dvěma kusy (viz 008 - VŘ na
publicitu) byla označena 3. etapa.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou
vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Po ukončení projektu bylo místo realizace označeno stálou
vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro publicitu
projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské
unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské
unie
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?
id_org=450008&id_ktg=300446&p1=9051

Stav aktuální: Beze změny.

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránkyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

6. Rovné příležitosti
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Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

11Číslo:
Zahrnuje projekt využívání recyklátů?Název environemntálního kritéria:

0,00Dosažená hodnota z poslední MZ:

0,00Výchozí hodnota:

8 245,12Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Hodnota zahrnuje množství recyklovaného materiálu pro dosypání krajnic.
Výpočet: (994,47+1137,41+765,85)m3 x 2,45 t/m3 = 7099,43 t

Množství za jedn. etapy projektu jsou uvedeny v rozpočtu (pol. 11372),
přepočet na t/m3 je uveden v PD ZDS, části F.

Stav k projektové žádosti:

Hodnota zahrnuje množství vyfrézovaného materiálu.
Výpočet: (1313,305+1137,41+765,85+148,79)m3 x 2,45 t/m3 = 8245,12 t
Hodnota 148,79 m3 vyjadřuje množství za mostní objekt 602-047, která nebyla
zahrnuta ve stavu k projektové žádosti.
Množství za jedn. etapy projektu jsou uvedeny ve fakturaci (pol. 11372),
přepočet na t/m3 zůstal zachován.

Aktuální stav:

30.12.2011Datum dosažené hodnoty:

Datum dosažené hodnoty z 
poslední MZ:

66Číslo:
Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože
po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa
nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko
výskytu dopravních nehod.

Stav k projektové žádosti:

Po realizaci projektu se na předmětných úsecích komunikace včetně
mostního objektu již nevyskytují místa nevyhovující z dopravně-
bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší
riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav:

39Číslo:
Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Modernizace komunikace umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se častá
akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí
velmi negativní.

Stav k projektové žádosti:

V předmětných úsecích komunikace II/602 bylo dosaženo stavebního a
technického stavu, který odpovídá normovým požadavkům a rovněž
požadavkům provozu na této komunikaci. Došlo k výraznému zvýšení
bezpečnosti dopravy a plynulosti provozu, což je pozitivní z pohledu vlivu na
životní prostředí.

Aktuální stav:
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8. Rozpočet projektu

02.05.02 Jiné 1 6 950,00 6 950,00 0,00 0,00

02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

1 175 888 
532,13

175 888 
532,13

0,00 99,16

02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

1 741 302,00 741 302,00 0,00 0,42

02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na
zpracování žádosti a povinných příloh
projektu)

1 68 400,00 68 400,00 0,00 0,04

02.03.03 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05 Stavební a technologické činnosti 175 895 
482,13

0,00 99,16

02.04 Stavební dozor, autorský dozor 1 382 818,00 382 818,00 0,00 0,22

01.03 Další doplňkové výdaje 176 300,00 0,00 0,10

01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.01 Výběrová řízení 1 60 000,00 60 000,00 0,00 0,03

01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru

1 116 300,00 116 300,00 0,00 0,07

01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

1 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Doplňkové způsobilé výdaje 176 300,00 0,00 0,10

02.03 Projektová dokumentace 809 702,00 0,00 0,46

01.01 Lidské zdroje 0,00 0,00 0,00

01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou
správních a místních poplatků)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých
výdajů souvisejících s pořízením pozemku

1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Nákup nemovitostí 0,00 0,00 0,00

02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde
neuvedené

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, 
náhrady za majetkové újmy

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při
pořizování majetku(s vyjímkou software)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.07 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01 Výdaje na povinnou publicitu 1 118 588,22 118 588,22 0,00 0,07

02 Hlavní způsobilé výdaje 177 206 
590,35

0,00 99,90

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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03.06 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

1 5 062 
897,00

5 062 897,00 0,00 2,85

03.07 Ostatní nezpůsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

1 14 907 
678,11

14 907 678,11 0,00 8,40

03.05 Výdaje na povinnou publicitu 1 49 411,78 49 411,78 0,00 0,03

03.03 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru

1 384 774,00 384 774,00 0,00 0,22

03.04 Náhrady za omezení vlastnických práv, 
náhrady za majetkové újmy

1 3 526,00 3 526,00 3 526,00 0,00

03.08 Pozemky 1 3 530 
860,46

3 530 860,46 0,00 1,99

06 Příjmy vyplývající z realizace projektu 0 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Způsobilé výdaje po odečtění příjmů 177 382 
890,35

0,00 100,00

05 Celkové výdaje projektu bez odečtění příjmů 201 383 
627,70

3 526,00 113,53

03.09 Korekce 1 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00

04 Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů 177 382 
890,35

0,00 100,00

02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu 
( patenty, know-how, licence, sw) - DNM

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek

0,00 0,00 0,00

02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a
zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek
DHM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07 Finanční leasing 0,00 0,00 0,00

03.01 Výběrová řízení 1 22 530,00 22 530,00 0,00 0,01

03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

1 35 460,00 35 460,00 0,00 0,02

03 Nezpůsobilé výdaje celkem 24 000 737,35 3 526,00 13,53

02.07.01 Finanční leasing -splátky 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07.02 Finanční leasing-zbytková kupní cena 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Prioritní téma
Regionální / místní komunikaceNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

159 558 011,50Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
150 775 456,79Aktuální stav:

23

Odhad výdajů (Kč):

10. Finanční plán

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

108 119 442,54Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.12.2011

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

42 659 074,25Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.07.2011

42 656 014,25Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

9. Přehled financování

150 775 456,79z toho EU:

150 775 456,79Dotace z rozpočtu RR:

24 000 737,35

Soukromé prostředky:
26 607 433,56Veřejné prostředky:

0,00

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
nezpůsobilých výdajů:

0,00

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
způsobilých výdajů bez příjmů:

0,00Příjmy projektu dle článku 55:
177 382 890,35

Jiné peněžní příjmy projektu:

177 382 890,35

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 0,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

201 383 627,70Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

177 382 890,35Celkové způsobilé výdaje:
24 000 737,35Celkové nezpůsobilé výdaje:

12. Přílohy
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Název přílohy:

19Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

II602_3_Soupiska faktur02.xls

účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení
společně se soupiskou faktur

Název přílohy:
20Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu

Název přílohy:
21Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Uveřejnění na ISVZ US - dodatečné stavební práce (dodatek č. 2) - oznámení o zadání
Uveřejnění na ISVZ US - dodatečné stavební práce (dodatek č. 3) - oznámení o zadání

Popis:

dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem
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Název přílohy:
25Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Zápisy z KD za sledované období (č. 17. - 25.). Stavební deníky za sledované období již byly na OIP ÚRR
předloženy (viz předávací protokol ze dne 5.12.2011)

Popis:

u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku

Název přílohy:

22Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

3.etapa:
- Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání s nabytím právní moci

4. etapa:
- Protokol o odstranění vad a nedodělků
- Oznámení o zahájení užívání stavby (již bylo předloženo v rámci vypořádání připomínek k ŽOP1 ze dne
20.10.2011)

6.etapa + most 602-047:
- Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání s nabytím právní moci
- Rozhodnutí o prodloužení povolení + nabytí právní moci

Popis:

doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž
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Název přílohy:

26Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Fotodokumentace stálé vysvětlující tabulky.
Popis:

dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných
materiálu)

Fotodokumentace realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Popis realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

II602-3stavba - ZMZ-popis realizace projektu.doc
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Doklady k odpadůmNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Doklady k odpadům za 3, 4., 6. etapu + most ev. č. 602-047
Popis:
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13. Čestné prohlášení

Příjemce čestně prohlašuje,
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem
majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí,
které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků).
Přesný výpis nemovitostí - viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:
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1. Popis realizace projektu za sledované období  
 
Projekt je rozdělen na 3 etapy s označením – 3., 4. a 6. etapa. Součástí 6. etapy je rekonstrukce mostního objektu ev. č. 602-047. 
 
Stavební práce ve sledovaném období: 
4. etapa  
- etapa byla realizována a dokončena v roce 2010 – viz monitorovací zpráva za předchozí sledované období 
 
6. etapa 
- dokončeno frézování stávajících živičných vrstev, pokládka nových živičných vrstev, provedeno trvalé svislé i vodorovné dopravní značení 
 
Stavební práce na mostním objektu ev. č. 602-047: 
- betonáž mostovky, provedeny izolace, římsy, vozovkové vrstvy, svrchní vybavení mostu 
 
3. etapa 
- provedeny konstrukční vrstvy v místech rozšíření, následně frézování stávajících živičných vrstev, pokládka nových živičných vrstev, 
provedeno trvalé svislé i vodorovné dopravní značení. 
 
Ve sledovaném období byly uzavřeny dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 20. 9. 2011 a 
dodatek č. 3 byl uzavřen dne 30. 9. 2011. Předmětem dodatků bylo rozšíření předmětu smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních 
prací. Předmětem dodatku č. 3 byla rovněž úprava termínu dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 10. 2011 (původně 30. 
9. 2011) 
 
Ke dni 14. 10. 2011 bylo ukončeno přejímací řízení stavby s výsledným převzetím dokončeného díla objednatelem. V současné době jsou 
úseky 3. a 6. etapy stavby a most ev. č. 602-047 užívány v režimu předčasného užívání stavby (viz příloha Doklady o ukončení realizace 
projektu) 
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2. Další plán realizace projektu  
 
V následujícím období bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Následně bude hodnota investice realizovaná v rámci projektu 
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba zařazena do majetku Kraje Vysočina ve správě KSÚSV, příspěvkové organizace. Kolaudační souhlas i 
Protokol o povýšení hodnoty DHM budou doloženy v rámci nejbližší monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. 
Po vyúčtování projektu budou vypracovávány pravidelné monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu podle pravidel ROP JV.  
Předmětné úseky komunikace II/602 budou provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Provoz bude zajišťovat Kraj 
Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů ze svého rozpočtu. 
 

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o 
poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ) 
 
Realizací projektu bylo dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů: 
 
Indikátor: 
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem:  7,91 km 
Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů:  1  

 
 

4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá 
nápravná opatření  
Popis změny v projektu:  
Změna finančního plánu projektu dle skutečného vývoje fakturace 
  
Datum oznámení pracovišti ÚRR: 30.8.2011             
Přijatá opatření: 
Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č.3 
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Popis změny v projektu: 
Změna harmonogramu a finančního plánu projektu z důvodu přerušené administrace ŽOP1. 
  

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 7.12.2011             
Přijatá opatření: 
Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č.4 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřený dne 20. 12. 2011. 

 
 
5. Jiné peněžní příjmy v průběhu realizace projektu     
                
Typ příjmu:        Výše příjmu (Kč) 

1                 
2                 
3                 

Etapa celkem               
                  
Plán jiných peněžních příjmů na další sledované období: 
  
Typ příjmu         Výše příjmu (Kč)  

1                 
2                 
3                 

Projekt celkem               
 
 

6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána 
Název kontroly  Číslo kontroly  
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Datum zahájení    Datum ukončení     

Výsledek kontroly  

Nápravná 
opatření splněna  

Název kontroly     Číslo kontroly     
Datum zahájení      Datum ukončení      
Výsledek kontroly             
                

ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Nápravná 
opatření splněna             
 
 
 
 
 
7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/cs/pro-
prijemce/dokumenty-ke-stazeni 
 
7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)  
 
7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu) 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni
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